
Tulenevalt majandus- ja infotehnoloogiaministri 25. augusti 2023. a käskkirja „Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks“ punktist 8.4. 
allkirjastan/kinnitan Sotsiaalministeeriumi tervise valdkonna digipöörde tegevuskava. 
 
Valdkondliku digipöörde tegevuskava – Sotsiaalministeerium (Tervise valdkond) 
  
Digipööre:  
Tervise valdkond – Valdkonna digipöörde eesmärk aastaks 2027 – Eesti inimestel on tänu tervise valdkonna infosüsteemidele parem ülevaade ja suurem kontroll oma tervise 
üle; nutikad lahendused tagavad ravi järjepidevuse, parendavad kliinilisi protsesse ning säästavad inimestega tegelevate spetsialistide aega; kvaliteetne ja kättesaadav 
terviseandmestik võimaldab teha kiiremaid ja paremaid otsuseid, tagada teenuste kvaliteedi ja toetab teadus- ja arendustegevust.  
  
Sotsiaalministeeriumi valdkondliku digipöörde 2023-2024 maksumus ilma käibemaksuta:     Sh Tervise valdkond:   

  Kokku  2023  2024  

Kokku  74 216 105 33 314 887 40 901 218 

Olemasolevad vahendid  51 168 166 32 633 042 18 535 124 

SF 2021-2027  5 367 511 681 845 4 685 666 

RES 2024-2027  17 680 427 0 17 680 427 

  
Sotsiaalministeeriumi valdkondliku digipöörde tervise valdkonna 2023-2024 
SF 2021-2027 toetuse summa koos käibemaksuga: 

 
 

 

 
Ministeerium (elluviija) / 

partner 
Probleem Algatuse nimi Tulemus Rahastuse 

allikas / 
meetme 

tegevus (SF) 

Summa kokku 
(EA konto) 

2023 
kokku 

(EA konto) 

2024  
kokku 

(EA konto) 

TERVISE VALDKONNA DIGIPÖÖRDE TEGEVUSKAVA 

KOKKU     53 348 204 
16 515 168 (15) 
18 959 614 (50) 
17 873 422 (55) 

23 227 109 
8 999 806 (15) 
7 716 679 (55) 
6 510 623 (55) 

30 121 095 
7 515 362 (15) 

11 242 934 (50) 
11 362 798 (55) 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK / Terviseamet 

Terviseameti poolt kogutud 
keskkonnatervise andmed 
elukeskkonnast ei ole 
mugavalt kättesaadavad 
kodanikele, teadusasutustele, 
ettevõtetele ega ka teistel 
riigiasutustele. 

Terviseteadlik kodanik 2023 aastal on teostatud uuring, milliseid 
teenuseid ja infot vajab kodanik 

Baaseelarve1 5 000 
5 000 (55) 

5 000 
5 000 (55) 

0 

  Kokku  2023  2024  

Kokku  53 348 204 23 227 109  30 121 095 

Olemasolevad vahendid  34 712 158  22 605 401  12 106 757  

SF 2021-2027  4 157 618  621 708 3 535 910 

RES 2024-2027  14 478 427  0  14 478 427  

  Kokku  2023  2024  

SF 2021-2027  4 912 431 717 508 4 194 923 



Sotsiaalministeerium / 
TEHIK / Terviseamet 

Tuua kõik keskkonnatervisega 
seotud teenused ühte 
infosüsteemi, mis täna on 
erinevates vananenud 
andmekogudes ja ei vasta 
riigi ühtsetele nõuetele. 
Analüüs, sh aruandluse ja 
avaandmete analüüs. 
Prototüüp, sh teenuse disain 
ja sihtgruppidega testimine 

Terviseteadlik kodanik/ 
Keskkonnatervise 
infosüsteem 

2023. lõpuks on analüüsi teostamiseks leitud 
partner ning analüüsiga alustatud. 2024. a lõpuks 
valmib analüüs. 

SF 21-27 / 12 151 319 
125 000 (15) 

26 319 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

178 819 
152 500 (15) 

26 319 (50) 

12 009 
12 009 (50) 

 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

12 009 
12 009 (50) 

139 310 
125 000 (15) 

14 310 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

166 810 
152 500 (15) 

14 310 (50) 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK  

Arendustöödes 
taaskasutatakse juba 
olemasolevaid komponente 
(VEERA kujundus, 
mikroteenuste arhitektuur ja 
selle komponendid)  

Terviseteadlik kodanik/ 
Keskkonnatervise 
infosüsteem 

2024 - 2026, sh moodulite arendus, andmete 
migratsioon ja liidesed erinevate süsteemidega 

SF 21-27 / 12 260 647 
201 300 (15) 

59 347 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

304 933 
245 586 (15) 

59 347 (50) 

0 260 647 
201 300 (15) 

59 347 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

304 933 
245 586 (15) 

59 347 (50) 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK  

Ärianalüüs teostatud 2022 
aastal. Nakkushaiguste 
infosüsteem (NAKIS) ei vasta 
Terviseameti (TA) ega ka 
partnerite tänastele 
vajadustele ja turvalisuse 
nõuetele ning ei ole kasutusel 
olevate registritega 
kooskõlas.  

Uus nakkushaiguste 
infosüsteem 

2023 aasta lõpuks on teostatud hange ja leitud 
on partner detailanalüüsi ja arenduste 
läbiviimiseks. Projekti lõpuks on Terviseametil 
uus NAKIS infosüsteem ja loodud on kõik 
vajalikud liidesed teiste infosüsteemidega. 
2024.a valmib detailanalüüs, arendustega 
alustame juba varem paralleelselt.  

SF 21-27 / 12 480 501 
427 800 (15) 

52 701 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

572 117 
519 416 (15) 

52 701 (50) 
 

125 000 
125 000 (15) 

 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

150 000 
150 000 (15) 

 
 

355 501 
302 800 (15) 

52 701 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

422 117 
369 416 (15) 

52 701 (50) 
 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK / Terviseamet 

MSA on tehnoloogiliselt 
vananenud süsteem, sh ei 
toeta tänapäevaseid 
tööprotsesse jne. 
Detailanalüüs 

Uue põlvkonna 
meditsiiniseadmete ja 
abivahendite andmekogu 
(MSA)  

2023 aastaks on läbiviidud detailanalüüs SF 14-20 (töös 
olev projekt)2 

49 823 
49 823 (15) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

59 788 
59 788 (15) 

49 823 
49 823 (15) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

59 788 
59 788 (15) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK / Terviseamet 

Arendus, sh moodulite 
arendus, liidesed teiste 
süsteemidega, andmete 
migratsioon 

Uue põlvkonna 
meditsiiniseadmete ja 
abivahendite andmekogu 
(MSA)  

2023 aastal viiakse läbi hange partneri leidmiseks 
ja võimalusel alustatakse arendustega.  
2024 - 2026 arendus  

SF 21-27 / 12 795 479 
738 000 (15) 

57 479 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

955 279 
897 800 (15) 

57 479 (50) 

128 000 
128 000 (15) 

 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

153 600 
153 600 (15) 

 

667 479 
610 000 (15) 

57 479 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

801 679 
744 200 (15) 

57 749 (50) 
 

 



Sotsiaalministeerium / 
TAI 

Tervisestatistilisi andmeid 
kogutakse hetkel 
agregeeritud aruannetega 
andmete kogumisplatvormi 
A-veeb kaudu. Eesmärk on 
vähendada tervishoiuteenuse 
osutajate andmete esitamise 
koormust ning võtta 
kasutusele maksimaalselt 
tervise infosüsteemi 
individuaalsed andmed. 
Senine agregeeritud andmete 
kogumise platvorm A-veeb 
suletakse.  

Tervisestatistika 
andmekogumisel uuele 
metoodikale üleminek 

2023. a tulemuseks on ärianalüüsi valmimine. 
2024. a jooksul valmib detailne arendusprojekti 
plaan. Sama aasta teises pooles minnakse 
hankesse arendaja leidmiseks.  
2025. - 2026. a arendatakse välja maksimaalselt 
parim lahendus TIS andmete kasutusele 
võtmiseks tervisestatistika tegemisel. Alates 
andmekvaliteedi tagamisest kuni andmevoogude 
liikumiseni TEHIK-TAI suunal. Paralleelselt 
testitakse arenduse toimivust ja  
2027. a on arenduse  

Baaseelarve1 100 000 
100 000 (15) 

100 000 
100 000 (15) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

Tervisestatistilisi andmeid 
kogutakse hetkel 
agregeeritud aruannetega 
andmete kogumisplatvormi 
A-veeb kaudu. Eesmärk on 
vähendada tervishoiuteenuse 
osutajate andmete esitamise 
koormust ning võtta 
kasutusele maksimaalselt 
tervise infosüsteemi 
individuaalsed andmed. 
Senine agregeeritud andmete 
kogumise platvorm A-veeb 
suletakse.  

Tervisestatistika 
andmekogumisel uuele 
metoodikale üleminek 
(vajab peale ärianalüüsi 
summa ja skoobi täpsustust) 

2023. a tulemuseks on ärianalüüsi valmimine, 
analüüs 2023. aastal koostatakse TAI 
rahastusest. 
2024. a jooksul valmib detailne arendusprojekti 
plaan. Sama aasta teises pooles minnakse 
hankesse arendaja leidmiseks.  
2025. - 2026. a arendatakse välja maksimaalselt 
parim lahendus TIS andmete kasutusele 
võtmiseks tervisestatistika tegemisel. Alates 
andmekvaliteedi tagamisest kuni andmevoogude 
liikumiseni TEHIK-TAI suunal. Paralleelselt 
testitakse arenduse toimivust ja  
2027. a on arenduse  

SF 21-27 / 12 233 154 
183 000 (15) 

50 154 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

273 414 
223 260 (15) 

50 154 (50) 
 

0 233 154 
183 000 (15) 

50 154 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

273 414 
223 260 (15) 

50 154 (50) 
 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

Ravimiameti hallatavaid 
andmeid kasutavad 
Eestis apteekrite ja ravimite 
hulgimüüjate infosüsteemid, 
meditsiinitöötajate 
infosüsteemid. Osaliselt ei 
arvesta kasutusel olevad 
süsteemid aga hetkel 
kaasaegsete 
andmestandarditega ega ole 
tehniliselt ajakohased. 

Ravimiameti 
analüüsilahenduse loomine  

2023 hange arenduspartneri leidmiseks ja algab 
ärianalüüs, 2024 algab paralleelselt ka 
süsteemianalüüs ja arendus 
Ravimiameti hallatavate ravimite kohta 
adekvaatse, ajakohase info kättesaadavuse 
parandamine kodanikele, tervishoiutöötajatele ja 
otsustajatele, mis toetaks ravimite efektiivset 
käsitlemist tervishoiusüsteemi(de)s .  
- Alameesmärgiks on Ravimiameti poolt 
hallatavate ravimeid puudutavate andmestike ja 
nende andmestike haldusprotsesside korrastus 
Alameesmärgiks on andmevahetussüsteemide 
eelduste loomine Ravimiameti ja teiste 
tervisevaldkonnas tegutsevate osapoolte vahel 
(nt Tervisekassa, haiglad, perearsti keskused, 
jms), tagamaks Ravimiameti andmestike 
vastavust kaasaegsetele standarditele 
Alameesmärgiks on tagada andmekogude 
vaheline andmevahetus, sh tarbime andmeid 
selle allikast ja ei dubleeri andmeid. 
Ravimite hulgimüügistatistikat puudutav 

SF 21-27 / 12 414 310 
253 430 (15) 
160 880 (50) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

469 345 
308 465 (15) 
160 880 (50) 

 

73 416 
36 000 (15) 
37 416 (50) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

80 616 
43 200 (15) 
37 416 (50) 

 

340 894 
217 430 (15) 
123 464 (50) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

388 729 
265 265 (15) 
123 464 (50) 

 



andmestik on viidud andmeaita ja kasutusele on 
võetud analüüsilahendus.  

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

Mitmed seadusest tulenevad 
töölõigud ei ole Ravimiametis 
hetkel digitaalselt rahuldavalt 
toetatud, ajakulukad ning 
piiratud määral läbipaistvad. 
Kasutusel olev lahendus on 
tehniliselt vananenud 

Ravimiameti ravimitega 
seonduvate 
menetlusprotsesside 
ühtlustamine ja 
uuendamine   

2023 hange arenduspartneri leidmiseks ja algab 
ärianalüüs ning süsteemianalüüs, 2024 algab 
arendus 
Ravimiameti ravimitega seonduvate 
menetlusprotsesside ühtlustamine ja 
uuendamine   

SF 21-27 / 12 473 217 
412 650 (15) 

60 567 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

561 000 
500 433 (15) 

60 567 (50) 
 

171 767 
150 000 (15) 

21 767 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

201 767 
180 000 (15) 

21 767 (50) 
 

301 450 
262 650 (15) 

38 800 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

359 233 
320 433 (15) 

38 800 (50) 
 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

Baaseelarves puuduvad 
piisavad vahendid tervise 
valdkonna teenuste 
ülalpidamiseks 

Tervise valdkonna RES 
lisataotlus (taakvara ja baasi 
puudujääk) 

  RES IKT (vaja 
juurde 
taotleda)1 

14 347 427 
3 389 177 (15) 
5 273 110 (50) 
5 685 140 (55) 

0 14 347 427 
3 389 177 (15) 
5 273 110 (50) 
5 685 140 (55) 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Tervise valdkonna 
baasrahastus 

  Baaseelarve1 23 754 244 
3 712 469 (15) 
9 976 967 (50) 

10 064 809 (55) 

10 500 971 
2 369 333 (15) 
4 832 129 (50) 
4 953 508 (55) 

9 157 273 
1 343 135 (15) 
5 144 837 (50) 
5 111 300 (55) 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Health Sense   SF 14-20 (töös 
olev projekt)2 

798 804 
437 308 (15) 
178 580 (50) 
182 916 (55) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

924 229 
525 720 (15) 
178 580 (50) 
219 929 (55) 

 

726 530 
389 772 (15) 
175 330 (50) 
161 428 (55) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

836 770 
467 726 (15) 
175 330 (50) 
193 714 (55) 

 
 

72 274 
47 536 (15) 

3 250 (50) 
21 488 (55) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

87 459 
57 994 (15) 

3 250 (50) 
26 215 (55) 

 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Tervise portaali analüüs ja 
arendamine 

  SF 14-20 (töös 
olev projekt)2 

 

834 561 
708 061 (15) 
110 000 (50) 

16 500 (55) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

979 473 
849 673 (15) 
110 000 (50) 

19 800 (55) 
 

834 561 
708 061 (15) 
110 000 (50) 

16 500 (55) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

979 473 
849 673 (15) 
110 000 (50) 

19 800 (55) 

0 



Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Raviminimede hindamise 
krati rakendamine 

  SF 14-20 (töös 
olev projekt)2 

65 909 
64 960 (15) 

949 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

78 901 
77 952 (15) 

949 (50) 

65 909 
64 960 (15) 

949 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

78 901 
77 952 (15) 

949 (50) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Personaalmeditsiin   SF 14-20 (töös 
olev projekt)2 

247 393 
110 793 (15) 
118 783 (50) 

17 817 (55) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

273 115 
132 952 (15) 
118 783 (50) 

21 380 (55) 

247 393 
110 793 (15) 
118 783 (50) 

17 817 (55) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

273 115 
132 952 (15) 
118 783 (50) 

21 380 (55) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

Tänane vereteenistuse 
infosüsteem (EVI) on 
vananenud (1995), puudub 
andmevahetus 4 verekeskuse 
vahel ja teiste riiklike 
infosüsteemidega. 
Infosüsteem ei toimi 
verevalvsuse operatiivse 
rakendusena, sest veretoote 
elektrooniline jälgitavus 
katkeb raviasutustes.  

Üleriigiline vere 
infosüsteem  

99% paberivaba veretoodete tootmise, 
uuringute, tellimise ja transfusiooni käitlus, mis 
viib liigse paberikulu ja arhiveerimisvajaduse nulli 
lähedale 
Kaob ära vajadus infot käsitsi süsteemi lisada, 
ehk saavutatakse sääst aastas 2073 töötundi ehk 
ligi 60 500€ 
Tagatud doonorite ja patsientide uuringute ja 
andmete kättesaadavus 
kõikides verekabinettides/-keskustes. 
Toimiv aruandluse ja statistika moodul, mille 
kaudu on tagatud vein-to-vein jälgitavus. 
Arendusprojekt panustab avalike teenuste 
osutamist toetavate kesksete lahenduste 
riigiülene juurutamisse - süsteemi kaudu hakkab 
info patsiendi uuringute kohta tervise 
infosüsteemi ja rakendatakse andmejälgija 
TÜK LIS (labori infosüsteem) on liidestatud 
Peale projekti edukat juurutamist liituvad 
süsteemiga peale PERH-i ja TÜK-i ka Ida-Viru 
Keskhaigla ja Pärnu Haigla verekeskused. 

SF 21-27 / 12 833 333 
833 333 (15) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

1 016 667 
1 016 667 (15) 

 
 

0 833 333 
833 333 (15) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

1 016 667 
1 016 667 (15) 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  TIS ja UpTis arendused ja 
ülalpidamine 

  Muu rahastus3 5 868 853 
2 665 881 (15) 
2 085 472 (50) 
1 117 500 (55) 

5 868 853 
2 665 881 (15) 
2 085 472 (50) 
1 117 500 (55) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  MISP haldus   Muu rahastus3 168 000 
168 000 (55) 

84 000 
84 000 (55) 

84 000 
84 000 (55) 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  EESSI andmevahetusteenus, 
RINA haldus 

  Muu rahastus3 68 832 
68 832 (55) 

34 416 
34 416 (55) 

34 416 
34 416 (55) 



Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Otsustustugi   Muu rahastus3 160 908 
160 908 (55) 

80 454 
80 454 (55) 

80 454 
80 454 (55) 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  EHK kasutajatoe 24/7 
tagamine 

  Muu rahastus3 472 680 
472 680 (50) 

236 340 
236 340 (50) 

236 340 
236 340 (50) 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Terviseameti 
menetlussüsteem MEIS 

  SF 14-20 (töös 
olev projekt)2 

317 055 
311 200 (15) 

5 855 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

379 295 
373 440 (15) 

5 855 (50) 

317 055 
311 200 (15) 

5 855 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

379 295 
373 440 (15) 

5 855 (50) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Mürgistusteabe keskuse 
infosüsteem (MTK) 

  SF 14-20 (töös 
olev projekt)2 

231 233 
222 120 (15) 

9 113 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

275 657 
266 544 (15) 

9 113 (50) 

231 233 
222 120 (15) 

9 113 (50) 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

275 657 
266 544 (15) 

9 113 (50) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Reovee seire IT 
infrastruktuuri loomine 

  Baaseelarve1 32 276 
32 276 (15) 

32 276 
32 276 (15) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Patsiendiohutuse 
andmebaasi arendus 

  Baaseelarve1 215 000 
215 000 (15) 

215 000 
215 000 (15) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Patsiendikindlustuse 
arendus MEDRE 2 

  Baaseelarve1 160 000 
160 000 (15) 

160 000 
160 000 (15) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  MEIS turvatestimine   Baaseelarve1 16 320 
16 320 (15) 

16 320 
16 320 (15) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Patsiendiohutuse 
veebikoolituste keskkond 

  Baaseelarve1 150 000 
150 000 (15) 

150 000 
150 000 (15) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Laboriseadmete 
infosüsteem (LAB) 2023 

  Baaseelarve1 100 000 
100 000 (15) 

100 000 
100 000 (15) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Medre jätkuarendused   Baaseelarve1 500 000 
500 000 (15) 

500 000 
500 000 (15) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Mürgistusteabe keskuse 
andmeladu 

  Baaseelarve1 20 000 
20 000 (15) 

20 000 
20 000 (15) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  EL kliiniliste uuringute 
määruse rakendamisega 
seotud IT lahendus 

  SF 14-20 (töös 
olev projekt)2 

222 667 
222 667 (15) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

267 200 
267 200 (15) 

222 667 
222 667 (15) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

267 200 
267 200 (15) 

0 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  Samtrack 2 migratsioon 
Samtrack 1 2023 

  Baaseelarve1 83 000 
83 000 (15) 

83 000 
83 000 (15) 

0 



Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

  EU veterinaarravimite 
määruse jõustumine/UPD 
liidestumine SPOR API v2 

  Baaseelarve1 69 600 
69 600 (15) 

69 600 
69 600 (15) 

0 

Sotsiaalministeerium /- Tervisevaldkonna e-teenuste 
juhtimine on killustunud, 
mistõttu on oht teenuste 
omavaheliseks väheseks 
kooskõlaks ning ressursi 
ebaefektiivseks kasutamiseks 
ja dubleerimiseks. 

E-tervise 
valitsemisraamistiku 
rakendamine, 
tervisevaldkonna e-teenuste 
jätkusuutlikkuse tagamine 
läbi tugeva, selge ja 
koostööl põhineva 
strateegilise juhtimise 

2023. aastal on valitsemismudeli rakendamisega 
edukalt jätkatud. Edukalt on tööle rakendatud 
portfellihalduse protsess ja teenuste arendamist 
toetav tervisevaldkonna arhitektuuripaneel ja 
teised toetavad kogud.  Teenuste 
jätkusuutlikkuse tagamisel on teenused jaotatud 
teenusgruppideks ning nendele on leitud 
äriomanikud. Alustatud on teenuste kvaliteedi ja 
kuluefektiivsuse tõstmise analüüsiga, mille 
rakendamine algab 2024. aastal. 

SF 21-27 / ???2 309 275 
159 275 (50) 
150 000 (55) 

 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

342 275 
159 275 (50) 
183 000 (55) 

 

51 379 
51 379 (50) 

 
 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

51 379 
51 379 (50) 

 

257 896 
107 896 (50) 
150 000 (55) 

 
 

Summa koos 
käibemaksuga: 

290 896 
107 896 (50) 
183 000 (55) 

 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

protsesside optimeerimine, 
uute lähenemiste 
rakendamine arendus, haldus 
ja hooldusprotsessides.  

agile coach on värvatud agile coach kes toetab TEHIKu 
sisemiste protsesside optimeerimisel ja uute 
lähenemise juurutamisel arendusetappides. 

SF 21-27 / 32 56 383 
56 383 (50) 

20 137 
20 137 (50) 

36 246 
36 246 (50) 

Sotsiaalministeerium / 
TEHIK 

kompetentside kasvatamine 
läbi koolituste, et toetada 
protsesse ja digipöörde 
elluviimist. 

koolituskulud: Teenuste 
juhid, ärianalüütikud, 
poliitikakujundajad ja TEHIK 
töötajad 

koostatud on lähiaastate koolitusplaan, alustatud 
on esmaste digipädevusi tõstvate koolitusega. 
Jagatud on info riigiüleste kesksete 
koolitusvõimaluste kohta (nt MKM koolitused) 

SF 21-27 / 32 90 000 
90 000 (55) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

109 000 
109 000 (55) 

 

40 000 
40 000 (55) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

48 000 
48 000 (55) 

 

50 000 
50 000 (55) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

61 000 
61 000 (55) 

 

Sotsiaalministeerium /- Eesti tervisesüsteemi 
hindamise raamistiku (HSPA) 
projekt on lõppenud ehk 
kokku on lepitud mõõdikud 
kogu tervisevaldkonnale.  
Kuigi mõõdikud ise on 
innovatsiooni ja  
digivaldkonnale kokkulepitud 
on puudu protsessid kuidas 
täpsemalt mõõtmisi läbi viia. 

HSPA mõõdikute  
mõõtmisprotsessi 
de väljatöötamine 

Tulemus on Eesti tervisesüsteemi mõõdikute 
rakendamise protsess (kuidas mõõdetakse).  

SF 21-27 / 42 60 000 
60 000 (55) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

73 200 
73 200 (55) 

 

0 60 000 
60 000 (55) 

 
Summa koos 
käibemaksuga: 

73 200 
73 200 (55) 

 

 
Veerg: „Rahastuse allikas / meetme tegevus (SF)“: 
1 – (Baaseelarve, RES, VV reserv) – summad kajastatakse ilma käibemaksuta ja käibemaks arvestatakse juurde riigieelarvest; 
2 – (SF, nii 14-20, kui 21-27) – toetuse summad kajastatakse koos käibemaksuga, käibemaks on osa toetusest; 
3 – (muu rahastus) – summad kajastatakse ilma käibemaksuta, elluviija vastutab sõltuvalt rahastusest õige käibemaksu kulude katmise eest. 
 
 
Luukas Kristjan Ilves 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 


