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1. SISSEJUHATUS 

1.1 Lähteülesanne 

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK; aadress Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-

Viru maakond 45403) tellis OÜ-lt Inseneribüroo STEIGER (aadress Männiku tee 104/5, 

Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11216) Harju maakonnas Anija vallas asuval 

Maapaju looduskaitsealal loodusliku veerežiimi taastamistööde uurimistöö ja ehitusprojekti. 

Käsitletavat objekti on läbivalt nimetatud ka projekt- või taastamisalana. 

Taastamistööde lähteülesande (tekstilisa 1) kohaselt on Maapaju taastamisala pindala 

657,2 ha ning sellele jääva kraavivõrgu pikkus ligikaudu 25 km. 

1.2 Uurimistööde lähteandmed 

Uurimistööd on tehtud vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt koostatud juhendile 

“Märgalade taastamisprojekti näidiskoosseis”, mis on kinnitatud RMK juhatuse esimehe 

31.01.2017. a käskkirjaga nr 1-5/37. Uurimistööd on tehtud näidiskoosseisu peatükis 3.3 

“Taastamisala kraavid” ja lähteülesande peatükis 3 esitatud nõuete kohaselt.  

Taastamisalal tehti välitööd 2024. aasta juulis, oktoobris ja novembris. Välitööd tegi Arles 

Tehu ja Hendrik Klaas, kameraaltööd Hendrik Klaas, Erki Vaguri ja Tetiana Dakhno. 

Välitöödel tehti situatsiooni täpsustamiseks topogeodeetiline mõõdistustöö. Mõõdistati GPS 

vastuvõtjaga CHCNAV i83, kasutades Trimble VRS Now püsijaamade võrgu parandeid 

reaalajas. Kraavisängide ja -vallide parameetrid mõõdeti vajadusel ka mõõtelatiga. 

Mõõtmistööd tehti kuni 300 m pikkuse intervalliga. Ehitustehnikale võimalikke ligipääse 

objektile hinnati visuaalselt- läbitavuse, kandevõime ja trassiraie vajalikkuse osas.   

1.3 Objekti ja selle lähiümbruse kirjeldus 

Maapaju taastamisala asub Harju maakonnas Anija vallas Vikipalu ja Pillapalu külas, jäädes 

viiele Riigimetsa Majandamise Keskuse halduses olevale riigimaale. Objektist vahetult 

põhjas-loodes asub Vikipalu metsise püsielupaiga veerežiimi taastamisala. 

Tabel 1.1 Maapaju taastamisalaga seotud katastriüksused 

Tunnus Lähiaadress Omandivorm 

14001:002:0408 Anija metskond 33 

Riigiomand 

(RMK) 

14001:003:0317 Anija metskond 104 

14001:003:0470 Aegviidu metskond 1 

14001:003:0189 Aegviidu metskond 2 

14001:003:0309 Aegviidu metskond 84 

Taastamisala kattub Maapaju looduskaitsealaga (KKR kood KLO1000314, Maapaju 

loodusala RAH0000642), Maapaju sihtkaitsevööndiga (KKR kood KLO1101126) ning 

kavandatava Maapaju looduskaitseala laiendusega (KKR kood PLO1001394). 

Maapaju looduskaitseala taastamisala kattub osaliselt nelja maaparandussüsteemiga: Anija-

Aavoja, PÜ-404 (MPS kood 4108660010110/001); Anija-Aavoja, PÜ-404 (MPS kood 

4108660010120/004); Pillapalu, TTP-467 (MPS kood 4108660010130/001) ja Maapaju, 
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TTP-557 (MPS kood 4108350010450/001). Objektil asub üks maaparandussüsteemi 

eesvool Anija-Aavoja, PÜ-404 (MPS kood 4108660010120/004). 

Objekt piirneb viie maaparandussüsteemiga: Pillapalu (MPS kood 4108660020010/001); 

Pillapalu (TTP-372) (MPS kood 4108660010120/002); Niinsoni (TTP-232) (MPS kood 

4108660010120/003); Niinsoni (TTP-232) (MPS kood 4108570010090/001) ja Maapaju, 

TTP-557 (MPS kood 4108660010050/002). Samuti piirneb taastamisala maaparandus-

süsteemi eesvooluga Pillapalu (MPS kood 4108660020010/001) ja riigi poolt korrashoitava 

ühiseesvooluga Aavoja (MPS kood 4108660020000/001, KKR kood VEE1086600), mis 

läbib Maapaju taastamisala põhjapoolset osa. 

1.4 Taastamistööde eesmärk 

Maapaju looduskaitseala loodusliku veerežiimi taastamise eesmärgiks on luua eeldused 

rabade (7110*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) struktuuri ja neile iseloomuliku 

taimestiku säilimiseks ning taastumiseks arvestades võimalusel kaitsealuste liikide 

elupaigaeelistusi. Taastamistööde kaasnevaks eesmärgiks on suurendada sidusust Vikipalu 

ja Niinsoni metsise püsielupaikade vahel ja parandada püsielupaikadest välja jäävate metsise 

elupaikade kvaliteeti. 

1.5 Kuivenduse eelne taastamisala valgala 

Kraavivõrgu ajaloo ja kuivendamise eelsete looduslike valgalade kirjeldamisel on aluseks 

võetud Maa-ameti kaardiserveri ajaloolised kaardid ning uurimistööde raames modelleeritud 

tänased voolukanalite ja valgalade süsteemid (vt graafilised lisad 3 ja 4). 

 

Joonis 1.1 Taastamisala paiknemine 1898. a üheverstasel kaardil (Maa-amet X-GIS2) 

Arvestades taastamisalal ja selle ümbruses asuvate looduslike veekogude ning maapinna 

üldise reljeefiga on enne kuivendamisega mõjutamist olnud vee liikumise suund looduslike 

eesvoolude Aavoja (KKR kood VEE1086600) ja Mustjõe (KKR kood VEE1085700) suunal. 
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Joonis 1.2 Taastamisala paiknemine 1948. a topokaardil (Maa-amet X-GIS2) 

Taastamisalal on ajalooliste kaartide andmetel kuivendamisega alustatud hiljemalt 19. 

sajandi lõpus, kui on rajatud esimesed soost vett välja juhtivad kuivenduskraavid. Rajatud  

kraavide kaudu juhiti vesi ka piirkonna looduslikuks eesvooluks olevasse Mustjõkke. 

Tänases mahus on taastamisala kuivendusvõrk kujundatud hiljemalt 1950-ndateks. Aero-

fotode ja kaartide põhjal viitavad kraavitusega eraldatud raielangid metsamajandamisele. 

1.6 Taastamisala valgala ja kuivendamise mõju 

Tänaseks rajatud kuivendusvõrguga on taastamisalale kogunev liigvesi juhitud ala 

looduslikeks eesvooludeks olevatesse vooluveekogudesse Aavoja ja Mustjõgi. 

Kuivendamise tulemusena on Maapaju soos hakanud kraavide ümbruses, kus kuivendamise 

mõju on tugevam, levima kõrgem ja tihedam puistu. Ala on kevadisel suurveeperioodil ja 

sügiseti kohati märg ning vesi ulatub maapinnale, kuid madalveeperioodil võib veetase üle 

poole meetri alaneda. Kuivendamine on Maapaju taastamisalal ja selle lähiümbruses 

muutnud mulla veerežiimi, mullaarenguprotsesse ja metsataimestikku. Maaparanduslikel ja 

metsamajanduslikel eesmärkidel on oluliselt halvendatud piirkonnas looduslikult levinud 

sookoosluste ja soostuvate- ning soometsade seisundit. 

Mittetäieliku, kuid pikaajalise kuivendamise tulemusena on Maapaju soos ja selle ümbruses 

kuivendamise mõjuraadiuses taimkate kohati degenereerunud ning asendunud 

poolkuivendatud kuni tugeva kuivendusega kõdusoometsade kompleksidega. 

Loodusliku raba ja Maapaju soo aladel toimub kuivendamisest põhjustatud turba lagunemine 

ja sellega kaasnev kasvuhoonegaaside teke. Kohati on säilinud liigniiskemad liiv-, leede- ja 

gleimuldadega tasandikel asuvad kasvukohatüübid. 
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Joonis 1.3 Taastamisala paiknemine 1971. aerofotol (Maa-amet X-GIS2) 

 

Joonis 1.4 Taastamisala paiknemine 2013. metsanduslikul ortofotol (Maa-amet X-GIS2) 
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2. TEHTUD UURIMISTÖÖD 

2.1 Maaparandussüsteemi tehniline seisukord 

Uurimistööde käigus teostatud välitöödel mõõdistati Maapaju looduskaitsealal asuva 

taastamisala (pindala 657,2 ha) kraavivõrk pikkusega ligikaudu 25 km. Taastamisalale on 

kuivendusvõrk kohati rajatud võrdlemisi korrapäraselt piirkonda kujundatud raielankide 

kuivendamiseks ja metsa tulundamise efektiivsuse parendamiseks. Kraavivõrk on näidatud 

graafilistel lisadel 1 – 4. Kuivenduskraavide keskmised parameetrid on toodud tabelis 2.2. 

Taastamisala piiresse jäävad kraavid on tänaseks valdavas osas amortiseerunud (tüüp B). 

Säilinud on üksikud funktsioneerivad (tüüp A) kraavid ning sooaladelt võib leida mõne 

kinnikasvanud (tüüp C) kuivenduskraavi. Välitöödel fikseeriti enamikes kraavides vähemalt 

0,1 m sügavune veekiht. Kuivemad olid Mustjõe karjääri ja Jõemäe teedega seotud 

kuivenduskraavid (K-78…80, K-98 ja K-99). Amortiseerunud kraavides lahtist vee 

voolamist pigem ei olnud. Kõik alal asuvad amortiseerunud ning sammaldunud ja 

kinnikasvanud kraavid võivad suurveeperioodidel endiselt funktsioneerida.  

Maapaju taastamisala pinnase ja mullastiku kirjeldamiseks on kasutatud Maa-ameti 

geoloogilist andmestikku, mullatiku kaarti ja välitöödel kogutud andmeid. Välitöödel uuriti 

kraavipõhja setteid vähemalt 0,5 m sügavuseni ning sellega selgitati välja pinnase erimite 

vahepiir (turvas, mineraal). Soosetete ja mulla kiht on taastamisalal valdavalt õhuke ning 

kraavid on enamasti rajatud mineraalpinnasesse. Taastamisala üksikud kuivenduskraavid 

K-72, 77, 81, 83, 84, 87, 88 on osaliselt või täielikult rajatud turbapinnasesse. 

Tabel 2.1 Maapaju taastamisala kraavide keskmised parameetrid, kus A – funktsioneeriv, 

B – amortiseerunud ja C – kinnikasvanud kraav 

Jrk nr Tähis Pikkus, m Laius pealt, m Sügavus, m Tüüp Märkus 

1 K-31 2 025 6,0 1,0 A Aavoja 

2 K-39 167 4,5 0,8 B   

3 K-43 31 4,5 1,0 B   

4 K-52 10 3,8 0,8 B   

5 K-53 231 3,0 0,5 B   

6 K-54 96 2,6 0,3 C   

7 K-69 580 4,5 1,0 A   

8 K-69a 76 3,0 0,5 B   

9 K-71 413 2,0 0,3 C   

10 K-72 1 603 4,86 1,0 B   

11 K-73 798 4,9 1,1 B   

12 K-74 797 5,0 1,5 B   

13 K-75 817 5,3 1,3 B   

14 K-76 815 4,0 0,8 B   

15 K-77 1 327 4,5 1,0 B T-1, T-4 

16 K-78 848 5,4 1,3 B T-2 

17 K-79 895 5,4 1,3 B T-3 

18 K-80 1 050 5,2 1,3 B T-5 
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Jrk nr Tähis Pikkus, m Laius pealt, m Sügavus, m Tüüp Märkus 

19 K-81 289 2,8 0,5 B   

20 K-82 351 3,0 0,4 B   

21 K-83 499 1,0 0,4 B   

22 K-84 706 3,0 0,4 C   

23 K-85 367 3,0 0,4 C   

24 K-86 351 2,5 0,5 B   

25 K-87 980 2,5 0,6 B   

26 K-88 415 3,0 1,0 B   

27 K-89 630 3,0 1,0 B   

28 K-90 554 3,0 0,7 B   

29 K-91 720 6,0 1,0 B   

30 K-92 2 277 4,5 0,7 A/B   

31 K-93 413 3,5 0,6 B   

32 K-94 775 2,5 0,4 C   

33 K-95 279 3,0 0,7 B   

34 K-96 742 3,0 0,6 B   

35 K-97 452 2,0 0,6 B   

36 K-98 419 10,0 2,0 B T-6 

37 K-99 350 2,0 0,3 C   

38 K-100 604 2,5 0,7 B   

39 K-101 92 5,0 1,0 B   

40 K-102 141 2,0 0,2 C   

41 K-103 483 2,5 0,3 C T-7 

Kokku 25 468     

Välitöödel fikseeriti kuivenduskraavide rajamisel kuhjatud kraavivallide asukohad ja 

mõõtmed, vallide keskmised parameetrit on näidatud tabelis 2.2. Suuremal osal kuivendus-

kraavidest on olemas kraavivallid, mis paiknevad enamasti mõlemal kraavi kaldal. 

Kraavivallid on ajapikku erodeerunud ja nendel kasvab puistu. 

Tabel 2.2 Taastamisala kraavide kallastel asuvate vallide keskmised parameetrid, kus 

A – 0,1…0,5 m ja B – 0,5…1,0 m 

Kraav 
Pikkus, m Laius, m Kõrgus, m 

Parem Vasak Parem Vasak Parem Vasak 

K-31 581 33 4 3 A A 

K-39 155 344 5 6 B A 

K-43 25 11 4 6 A A 

K-53 16 175 5 5 A A 

K-54 81 64 4 5 A A 

K-69 461 257 6 4 A A 

K-72 1 604 425 5 6 A A 

K-73 779 714 6 4 A A 

K-74 779 678 6 4 A A 
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Kraav 
Pikkus, m Laius, m Kõrgus, m 

Parem Vasak Parem Vasak Parem Vasak 

K-75 797 797 6 4 A A 

K-76 828 778 5 5 B B 

K-77 1 256 1 224 5 6 A A 

K-78 686 667 6 4 A A 

K-79 735 - 6 - A - 

K-80 727 739 4 6 A A 

K-81 278 277 4 4 A A 

K-82 157 163 4 4 A A 

K-83 182 197 4 4 A A 

K-84 258 253 4 5 A A 

K-85 365 359 6 3 A A 

K-86 338 336 4 4 A A 

K-87 209 961 5 4 B A 

K-88 407 - 5 - A - 

K-89 613 618 4 4 A A 

K-90 - 553 - 5 - A 

K-91 731 700 10 5 B A 

K-92 2 230 1 840 5 4 A A 

K-93 398 409 4 5 A A 

K-94 - 752 - 5 - A 

K-95 270 - 5 - A - 

K-96 495 695 3 4 A A 

K-97 441 441 5 5 A A 

K-98 - 367 - 4 - 1 

K-101 78 85 6 6 A A 

K-102 33 - 2 - A - 

K-103 374 363 4 4 A A 

Kokku 
17 367 16 275 *A – 0,1…0,5 m ja B – 0,5…1,0 m 

33 642     

Taastamisalal tehtud välitöödel tuvastati kuus betoon- ja plasttruupi (vt graafilised lisad 1 ja 

2, tabel 2.3). Truubid T-3…5 tuleb loodusliku veerežiimi taastamise eesmärgil likvideerida. 

Tabel 2.3 Taastamisalal paiknevad truubid 

Rajatis Kraav Märkus 

T-1 K-77 Plast, D500 

T-2 K-78 Plast, D500 

T-3 K-79 Plast, D500 

T-4 K-77 Plast, D500 

T-5 K-80 Plast, D500 

T-6 K-103 Betoon, D500 
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3. KAVANDATUD TEGEVUSED 

3.1  Kavandatud tööd, töökorraldus ja koondmahud 

Maapaju looduskaitsealal loodusliku veerežiimi taastamiseks tuleb teha vajalikus mahus 

ligipääsu- ja trassiraied, täita kuivenduskraavid maksimaalses võimalikus ulatuses 

kraavivallidest ammutatava materjaliga ning vajadusel rajada pinnaspaisud. Kraavide 

sulgemise tööd tuleb teha paralleelselt, et minimeerida tööaega ja vältida täiendavaid pinnase 

kahjustusi. Paisude rajamine on eelkõige vajalik nendel kraavidel, mille puhul ei ole 

vallidesse ladustatud materjal piisav kraavi lausaliseks täitmiseks ehk kui kraav jääks ka 

selle (osalisel) täitmisel toimima voolukanalina. Projektlahendiga on ette nähtud 

maksimaalne lahend ning vajalike tüüp 2 paisude arv võib tegelikust olukorrast sõltuvalt olla 

väiksem. Lisaks tuleb rajada setteekraanid, vajadusel ajutised ülepääsud ning teostada alal 

asuvate maaparandussüsteemide eesvoolude hooldustööd (voolusängist takistuste 

eemaldamine). Samuti tuleb taastamistöödel tagada K-78…80 toimimine teekraavina.  

Tööd on võimalik teha mehhaniseeritult, kasutades selleks oludesse sobivat väike- või 

rasketehnikat. Vajadusel tuleb trassiraied teostada ja pinnaspaisud rajada käsitöö abil. Tööd 

tuleb teostada selliselt, et kahjustused looduslikule pinnasele oleksid minimaalsed. 

Taastamisalal asuvad ning seda läbivad mitmed kuivenduskraavid, mille sulgemist ei ole 

käesoleva projektiga ette nähtud. Säilitatavad kraavid (K-69, 73, 78, 90, 100, 101, 103) 

asuvad enamasti taastamisala piiril ning kraavid K-91 ja 92 on osa maaparandussüsteemi 

eesvoolust. Antud kraavide sulgemisel oleks ebasoodne mõju külgnevatele aladele. 

Kavandatud tööde ja ehitusmaterjalide koondmahud on esitatud tabelites 3.1 – 3.2. Tööde 

üldkirjeldused on esitatud alljärgnevates peatükkides 3.2 – 3.4 (vt graafilised lisad 5 ja 6). 

Tabel 3.1 Kavandatud tööde mahud 

Jrk nr Töö nimetus Ühik Maht kokku 

1 
Raied kuivenduskraavide 

trassidel 

jm 15 224 

ha 9,27 

2 Raied ligipääsudel 
jm 4 596 

ha 2,76 

3 Raied paisude asukohas ha 3,22 

4 Truupide likvideerimine tk 3 

5 Kraavivallide likvideerimine 
jm 18 967 

tuh m3 14,05 

6 Kraavide lausaline täitmine 
jm 12 049 

tuh m3 26,51 

7 Paisude mahamärkimine tk 123 

8 Tüüp 1 paisude rajamine tk 16 

9 Tüüp 2 paisude rajamine tk 107 

9 Setteekraanide rajamine tk 13 

10 Ajutiste ülepääsude rajamine tk 4 

11 Eesvoolude hooldustööd jm 2 370 

12 Kraavide ühendamine 
jm 56 

m3 225 
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Tabel 3.2 Kavandatud tööde ehitusmaterjalide mahud 

Töö nimetus Materjal Ühik Maht kokku 

Tüüp 1 paisude 

rajamine 
Turvas/pinnas m3 160 

Tüüp 2 paisude 

rajamine 
Turvas/pinnas m3 1 070 

Setteekraanide 

rajamine 

Põhurullid tk 39 

Geotekstiil (II profiil) m2 351 

Ajutiste ülepääsude 

rajamine 
Truubitoru (plast, 600 mm) 

jm 24 

tk 4 

3.2 Ettevalmistustööd kraavide sulgemiseks 

Kuivenduskraavide lausaliseks täitmiseks ja sulgemiseks pinnaspaisudega tuleb eelnevalt 

tagada ligipääs taastamisalale ja sulgetavatele kraavidele ehk ettevalmistustööde käigus 

tuleb ligipääsude loomiseks välja märkida vajalikud trassiraied ning seejärel teostada raie. 

Vajadusel, kokkuleppel tellijaga, tuleb korraldada puidu kokku. 

Enne taastamistöödega alustamist tuleb taastamisalalt väljavoolavatele kraavidele rajada 

setteekraanid (vt graafilised lisad 5 ja 6), et vältida setete juhtimist või edasikandumist 

taastamisalaga külgnevatesse maaparandussüsteemidesse, Aavojja (KKR kood 

VEE1086600) ning alast lõunas asuvasse Mustjõkke (KKR kood VEE1085700). Projektiga 

on ette nähtud põhupallidel põhinevad setteekraanid (vt graafiline lisa 15). Setteekraanidest 

peab kraavis olev vesi läbi voolama ning need peavad suutma efektiivselt püüda mineraalse 

ja orgaanilise päritoluga setteid ja heljumit. Kraavis olev vesi ei tohi voolata üle setteekraani. 

Tööde järgselt tuleb setteekraanid eemaldada, tehismaterjalid tuleb utiliseerida või 

taaskasutada ja orgaanilise materjali võib matta täidetud kraavisängi. Setteekraane ei pea 

rajama, kui kraav on tööde ajal kuiv ning selle sulgemist on võimalik alustada suudme poolt. 

Taastamisalal üle suuremate kuivenduskraavide (K-92) ja vajadusel kõrvalolevale Vikipalu 

taastamisalale pääsemiseks (K-31) tuleb vastavalt kasutatavale tehnikale ja vajadusele rajada 

kuni neli ajutist ülepääsu (vt graafilised lisad 5 ja 6). Ajutine ülepääs on soovitatav rajada 

trassidelt raiutud puitmaterjalist, samas sõltuvalt töödeaegsest veetasemest ja vooluhulgast 

kraavist võib olla konstruktsioonis vajalik kasutada vähemalt 600 mm diameetriga truupi. 

3.2.1 Trassiraiete teostamine 

Raiete vajaduse täpsustamiseks tehti taastamisalal välitöid 2024. aasta kevadel ning võrreldi 

tänapäevast puistu levikut Geoloogiakeskuse 1951. aasta aerofotomosaiigilt ning Maa-ameti 

ajaloolistelt kaartidelt tuvastatuga. Võrreldes kuivenduskraavide rajamise eelse olukorraga 

on puistu tihenemist ja laienemist näha kogu taastamisala ulatuses. Lagedamad sooalad on 

kadumas eelkõige taastamisala kesk- ja lõunaosas Maapaju soo ümbruses, kus raba, 

siirdesoo ja rabametsad on asendumas kõdusoometsadega. Samuti on kõdusoometsad 

levinud taastamisala põhjaosas, kus kuivenduseelselt esinesid väiksemad siirdesoo ja 

rabalapid reljeefi kõrgemate osade vahel. 

Arvestades, et soometsadele omane struktuur taastub kõige efektiivsemalt loodusliku arengu 

käigus (nt läbi puistu juurdekasvu pidurdumise ja üksikpuude suremise) ei planeerita 

taastamisalale ülepinnalisi kujundusraieid. Minimeerimaks taastamistöödest tekkivaid 

pikaajalisi negatiivseid mõjusid kaitstavatele liikidele on veerežiimi taastamisalal 
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otstarbekas piirduda vaid kraavide sulgemisega ning selleks hädavajalike kujundusraietega 

liikumistrassidel ja paisude asukohtades (vt graafilised lisad 5, 6, 11 ja 12). 

Maapaju looduskaitseala taastamistöödel on kujundusraied ette nähtud kraavi 

kallastel kuivenduskraavi servast ja liikumistrassidel 15 meetrise nihutamisruumiga, 

mille sees valitakse optimaalseim, maksimaalselt 6 meetri laiune raietrass. 

Liikumistrasside valikul peab olema eelistatud variant minimaalse raievajadusega, st 

võimalusel tuleb masinate liikumine kavandada puude vahel nii, et kasutatakse 

looduslikke lagedaid ja välditakse suurte puude raiet. 

Trasside raiumisel ei tohi toimuda metsaelupaigatüüpide killustamist füüsilise ega 

ökoloogilise sidususe mõistes. Trassil tuleb raie vajadusel kavandada looduslikke häiringuid 

imiteerivat üksikpuude ja alusmetsa raiena, vältida tuleb pikkade sirgete koridoride teket. 

Trassiraiel tuleb paisudevahelisel alal jätta kasvama kraavikaldal ja kraavisängis kasvavad 

puud, mis ei takista kraavivallide likvideerimist ja kraavide sulgemist. Trassidel tuleb 

säilitada puudegruppe ja üksikuid puid, et vältida koridoriefekti tekkimist. Säilitama peab 

kindlasti üksikud väga vanad puud ja samuti kraavide nõlvadele kasvama hakanud puud 

juhul, kui need ei sega kraavivalli likvideerimist või kuivenduskraavi sulgemist. 

Juurdepääsutrasside rajamisel säilitada alal esinevate kaitsealuste liikidele sobilikud 

elupaigad. Võimalusel teha juurdepääsutrassid kaitsealuste liikide elupaikade kõrvalt. 

Vääriselupaikadesse suurte puude raiet ei kavandata ning neis ei eemaldata surnud puid ega 

lamapuitu (vajadusel võib lamapuidu liikumistrassilt tõsta kõrvaloleva metsa alla). 

Kui raiutud puitmaterjali välja ei veeta, tuleb raiutud materjal laasida ja järgata ning kasutada 

liikumistrasside tugevdamiseks või paigutada täidetavatesse kraavidesse. Materjali mida ei 

saa kasutada liikumistrasside tugevdamiseks või kraavide täitmiseks, tuleb laasida, järgata ja 

hajutada metsa alla. Metsa alla paigutatud materjalist ei tohi tekkida hunnikuid. 

Trassiraiete asukohad on suurimas ulatuses näidatud graafilistel lisadel 5, 6, 11 ja 12. 

Tabel 3.3 Raietööde maksimaalsed mahud 

Tähis 

Trassi pikkus, m Trassi laius, m 
Raie paisude 

asukohas, m² 

Trassi-

raie, ha 

Raie 

kokku, 

ha 
Parem Vasak Parem Vasak 

K-31 50 355 6 6 - 0,25 0,25 

K-39 - 166 - 6 - 0,10 0,10 

K-43 27 - 6 - - 0,02 0,02 

K-53 - 188 - 6 1 560 0,12 0,28 

K-54 92 - 6 - 260 0,06 0,09 

K-71 - 414 - 6 1 040 0,25 0,36 

K-72 1 600 - 6 - 4 160 0,96 1,38 

K-74 817 - 6 - 2 080 0,50 0,71 

K-75 821 - 6 - 2 600 0,50 0,76 

K-76 - 755 - 6 1 040 0,46 0,57 

K-77 - 907 - 6 2 600 0,55 0,81 

K-79 - 770 - 6 2 340 0,47 0,71 

K-80 - 766 - 6 2 080 0,46 0,67 

K-81 - 286 - 6 520 0,18 0,24 

K-82 178 - 6 - 520 0,11 0,17 

K-83 377 - 6 - 780 0,23 0,31 
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Tähis 

Trassi pikkus, m Trassi laius, m 
Raie paisude 

asukohas, m² 

Trassi-

raie, ha 

Raie 

kokku, 

ha 
Parem Vasak Parem Vasak 

K-84 - 709 - 6 1 040 0,43 0,54 

K-85 368 - 6 - 520 0,23 0,29 

K-86 228 - 6 - 520 0,14 0,20 

K-87 101 881 6 6 1 820 0,59 0,78 

K-88 418 - 6 - 780 0,26 0,34 

K-89 - 643 - 6 780 0,39 0,47 

K-92 - 586 - 6 - 0,36 0,36 

K-93 - 397 - 6 1 040 0,24 0,35 

K-94 - 775 - 6 1 820 0,47 0,66 

K-95 279 - 6 - - 0,17 0,17 

K-96 - 365 - 6 1 300 0,22 0,35 

K-97 454 451 6 6 1 040 0,55 0,66 

Ligipääsud 4 596 6 - 2,76 2,76 

Kokku 32 240 12,03 15,36 

3.2.2 Truupide likvideerimine 

Taastamisalal teostatud välitöödel tuvastati 6 betoon- ja plasttruupi. Taastamistöödel tuleb 

likvideerida vaid sulgetavatel kuivenduskraavidel paiknevad truubid T-3…T-5. Eemaldatud 

truubitorud tuleb utiliseerida. Truubi asukohas tuleb säng täita olemasoleva pinnasega. 

Likvideeritavate truupide asukohad on näidatud graafilisel lisal 6, parameetrid tabelis 3.4. 

Tabel 3.4 Likvideeritavate truupide mahud 

Rajatis Kraav Truubi läbimõõt, cm Truubi pikkus, m Märkused 

T-3 K-79 50 10 plast 

T-4 K-77 50 12 plast 

T-5 K-80 50 10 plast 

3.3 Kraavivallide likvideerimine ja kraavide täitmine 

Maapaju taastamisalale rajatud olulisemad kraavivallid on säilinud 21 kraavi kaldal, 

kogupikkusega ~18 km. Kohati on vallid moodustatud ühele kaldale, kuid enamasti on 

kraavivallid säilinud mõlemal kraavi kaldal. Kraavivallidesse ladustatud materjali tuleb 

kasutada kraavide sulgemiseks – lükata tagasi kraavisängi (sh lausaliselt täita) või kasutada 

pinnaspaisude rajamiseks. Projektiga on kraavide lausaline täitmine ette nähtud sellistel 

kraavidel, mille kaldal asub suurem vall (vt tabelid 3.5 ja 3.6, graafilised lisad 5 ja 6). Paisud 

tuleb kraavidele rajada vastavalt peatükile 3.4 paralleelselt kuivenduskraavide täitmisega. 

Kraavide täitmiseks tuleb likvideerida kraavi kaldal asuv kraavivall, lisaks võib materjali 

koorida ekskavaatoriga kraavi pervedelt, reljeefi poolest kõrgematelt aladelt (trassilt ja 

puude vahelt ligikaudu 20 cm paksuse kihina). Lausaliselt täidetud kraav peab külgneva 

maapinnaga jääma samale tasapinnale. Täitematerjali kraapimisel ja ammutamisel tuleb 

vältida materjali võtmise aukude moodustamist sihtidele. Oluline on jälgida, et materjali 

võtmisel ja alal masinaga liikudes ei tekiks ümbritsevas pinnases voolunõvasid. 

Voolunõvade tekke vältimiseks tuleb külgnevatelt aladelt materjali võtta intervalliti – piki 
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kraavi peab iga 100 m tagant jääma materjalivõtu alade vahel vähemalt 1 m looduslikuks. 

Sellised looduslikuna säilitatavad alad toimivad paisuna ning takistavad vee voolamist 

potentsiaalses voolunõvas. Juhul, kui vallis ei ole täitmiseks säilinud piisavalt materjali ning 

ümbruskonnast ei saa kraavi täitmiseks vajalikku materjali juurde kraapida, tuleb kraavile 

rajada tüüp 2 paisud. Paisud tuleb rajada graafilistel lisadel 5 ja 6 näidatud kohtadesse, 

vastavalt peatükile 3.4. Kraavide täitmisel võib kasutada ka puukände, -juuri ja lamapuitu. 

Puitmaterjali kasutamisel peab see olema segamini segatud muu täitepinnasega ning see ei 

tohi moodustada eraldiseisvat kihti, mille tühimikes jääb vesi liikuma. 

Kraavide täitmisel tuleb pinnast vähemalt iga 0,5 m paksuse kihi järel ekskavaatori kopaga 

tihendada. Lausaliselt täidetud sängi maapealses osas eelistada huumusrikast materjali 

võimaldamaks täidetud ala kiiremat taimestumist ja seeläbi erosioonikindluse suurenemist. 

Turbaga täitmisel tuleb taimestikukamar paigutada pealmise kihina suunaga üles poole. 

Turvas võib sügavamal olla ilma taimestikukamarata. Likvideeritavad vallid ja lausaliselt 

täidetavad kraavid on näidatud graafilistel lisadel 5 ja 6. 

Likvideeritavad vallid ja lausaliselt täidetavad kraavid on näidatud graafilistel lisadel 5 ja 6. 

Tabel 3.5 Likvideeritavad kraavivallid, kus A – 0,1…0,5 m ja B – 0,5…1,0 m 

Kraav 
Pikkus, m Laius, m Kõrgus, m Maht, m3 

Parem Vasak Parem Vasak Parem Vasak Parem Vasak 

K-53 - 175 - 5 - A - 122 

K-54 81 64 4 5 A A 45 55 

K-72 1 604 - 5 - A - 1 402 - 

K-74 779 678 6 4 A A 485 384 

K-75 797 798 6 4 A A 662 452 

K-76 681 652 5 5 B B 714 684 

K-77 866 835 5 6 A A 757 520 

K-79 - 745 - 6 - A - 774 

K-80 727 739 4 6 A A 515 768 

K-81 278 277 4 4 A A 157 157 

K-82 107 105 4 4 A A 75 74 

K-83 64 - 4 - A - 27 - 

K-84 258 253 4 5 A A 146 176 

K-85 365 359 6 3 A A 227 117 

K-86 222 222 4 4 A A 126 126 

K-87 113 874 5 4 A A 118 620 

K-88 408 - 5 - A - 285 - 

K-89 613 618 4 4 A A 347 438 

K-92 586 583 5 4 A A 409 330 

K-93 398 409 4 5 A A 282 357 

K-94 - 752 - 5 - A - 657 

K-97 441 441 5 5 A A 231 231 

Kokku 
9 388 9 579 *A – 0,1…0,5 m ja B – 0,5…1,0 m 7 010 7 042 

18 967     14 052 
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Tabel 3.6 Lausaliselt täidetavad kraavid 

Tähis Pikkus, m Laius pealt, m Sügavus, m Maht, m3 

K-54 96 2,6 0,3 100 

K-72 1603 4,8 1,0 4 247 

K-74 797 5,0 1,5 3 287 

K-75 817 5,3 1,3 3 080 

K-76 669 4,0 0,8 1 398 

K-77 897 4,5 1,0 2 242 

K-79 755 5,4 1,3 2 895 

K-80 720 5,2 1,3 2 667 

K-81 289 2,8 0,5 314 

K-82 106 3,0 0,4 149 

K-84 260 3,0 0,4 182 

K-85 353 3,0 0,4 344 

K-86 223 2,5 0,5 252 

K-87 869 2,5 0,6 738 

K-88 415 3,0 1,0 726 

K-89 539 3,0 1,0 943 

K-92 600 4,5 0,7 739 

K-93 389 3,5 0,6 639 

K-94 775 2,5 0,4 657 

K-96 425 3,0 0,6 446 

K-97 452 2,0 0,6 462 

Kokku 12 049   26 508 

 

 

Joonis 3.1 Kraavivallist ammutatava materjaliga kraavi täitmise tehnoloogiline skeem 

3.4 Paisude rajamine 

Kuivenduskraavidele, millel ei ole säilinud kraavivalle või valli ladustatud materjali maht ei 

ole piisav kraavi lausaliseks täitmiseks (voolukanal säilib), tuleb täiendavalt rajada ka 

paisud. Pinnaspaisud tuleb kuivenduskraavidele rajada paralleelselt kraavide täitmisega (vt 

peatükk 3.3). Projekteeritud paisude eesmärk on suurendada vee viibeaega taastamisalal 

ning suunata see kraavidest ümbritsevale maapinnale, vältides seejuures ulatuslike 
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üleujutusalade tekkimist. Paisude rajamise tulemusena suureneb vee viibeaeg taastamisalal 

ning kujunevad kohati uued valgalad, kus vesi järgib rohkem maapinna looduslikku reljeefi.  

Paisud on projekteeritud maksimaalse lahendi korral ehk juhul, kui kraavid õnnestub täita 

lausaliselt (külgneva maapinnaga samale tasemele), siis ei ole nendele täiendavalt vaja paise 

rajada. Juhul, kui kraavi täitmiseks ei ole piisavalt materjali, tuleb ka täidetavateks märgitud 

kraavidele rajada pinnaspaisud. Paisude asukohad on projekteeritud vaid olulisematesse 

asukohtadesse, vältimaks võimalike ulatuslike üleujutusalade tekkimist. Projekteeritud 

pinnaspaisude asukohad on näidatud graafilistel lisadel 5…13. Paisusid on kahte liiki, tüüp 1 

ja tüüp 2. Tüüp 1 paisud tuleb kindlasti rajada ning tüüp 2 paisud tuleb rajada, kui kraavi 

täitmisel jääb valli ja ümbrusest kooritud materjalist väheks. Tüüp 1 ja tüüp 2 paisud on 

samade mõõtmetega ning nende ehitusjoonis on näidatud graafilisel lisal 14. Töödejärgsed 

uued looduslikud valgalad ja voolukanalid on näidatud graafilistel lisadel 10 ja 11. 

Paisud tuleb rajada kraavivallidesse ladustatud materjalist või kohapealsest pinnasest 

kraavide ristlõikele raske- või väiketehnikaga, vajadusel käsitööna. Paisude rajamiseks 

vajalik materjal (pinnas) tuleb võimalusel võtta likvideeritavatest kraavivallidest ühe-kahe 

suurema kaevena. Juhul, kui paisude rajamise asukohas ei ole valli säilinud või vallis pole 

piisavalt materjali, tuleb paisude rajamiseks vajalik pinnas kaevata kraavipervedelt 

hajutatult, kasutades nn maleruudustiku meetodit. Materjalivõtu augud peavad jääma 

rajatava paisu asukohast vähemalt 3 m kaugusele. Paisude ehitamisel ei tohi kasutada 

puukände, -juuri ega lamapuitu. Oluline on jälgida, et materjali võtmisel ei tekiks selliseid 

voolunõvasid, mis peale paisude rajamist vett paisust mööda juhiks. 

Enne paisu rajamist tuleb paisu asukohas kraavisäng puhastada, koorida pinnas ja eemaldada 

sete. Paisu asukohast kooritud taimestikukamar tuleb tõsta kõrvale ja hiljem kasutada 

paisukehandi katmiseks. Paisude ehitamisel tuleb selle konstruktsioonis kasutatavat pinnast 

tihendada maksimaalselt iga 0,5 m kihi järel. Paisud tuleb rajada ühtlasest materjalist, st 

paisu konstruktsioonis on keelatud tihendada turbast ja mineraalset pinnast kihiti. Paisu 

rajamisel turba- ja mineraalpinnasest tuleb materjalid enne nende paisu konstruktsioonis 

tihendamist ühtlaselt läbi segada. Paisudel tuleb hari rajada vähemalt 1 m piki kraavi. 

Paisude kehand tuleb rajada külje kaldega 1:1,5 ning külglaienditega minimaalselt 2 m 

kraavi servast. Juhul, kui ehitusmasinad tekitavad kraavipervele roopad, peavad paisu 

laiendid ulatuma üle roobaste. Juhul, kui kraavi kaldad paiknevad erinevatel kõrgustel, tuleb 

paisu laiend ehitada vaid madalamale kaldale (eeldusel, et kõrguste erinevus on ≥ 0,4 m). 

Paisukehand peab olema ümbritsevast maapinnast vähemalt 0,2 m kõrgem ning kraavisängi 

kohalt 0,4 m kõrgem (paisukeha on külgvaates kumer), et oleks tagatud esmane pinnase 

tihenemisest tingitud vajumise varu kraavisängi kohal. Paisukehand tuleb pealt katta 

taimestikukamaraga, mis kooriti paisu aluselt enne paisu ehitamist, et soodustada rajatud 

pinnaspaisu taimestumist ja tagada paisude esteetiliselt vastuvõetav välimus. 

Tabel 3.6 Paisude rajamise koondmahud 

Konstruktsioon Materjal Ühik Maht kokku 

Tüüp 1 Turvas/pinnas 
tk 16 

m3 160 

Tüüp 2 Turvas/pinnas 
tk 107 

m3 1 070 

Maapaju taastamisala külgneb loodest Vikipalu veerežiimi taastamisalaga. Kahe 

taastamisala piirile jääb kraav K-53 ning kraav K-54 asub suuremas osas Vikipalu 



OÜ Inseneribüroo STEIGER 

Maapaju looduskaitsealal loodusliku veerežiimi taastamistööde ehitusprojekt 18 

 

 

 

taastamisalal. Maapaju taastamisalale on ettenähtud 124 paisu, sh 5 paisu (P53-2…P53-6) 

Maapaju ja Vikipalu taastamisala piiril. Üks pais kraavil K-54 jääb Maapaju taastamisalale. 

 

Joonis 3.2 Paisude rajamise tehnoloogiline skeem 

3.5 Eesvoolude hooldustööd 

Maapaju looduskaitseala taastamisalal asub maaparandussüsteemi eesvool Anija-Aavoja, 

PÜ-404 (K-91 ja 92, MPS kood 4108660010120/004). Lähtuvalt projekteerimise 

lähteülesandele ja sellele lisatud Põllumajandus- ja Toiduameti seisukohale tuleb 

taastamistöödega paralleelselt teostada maaparandusehitiste eesvoolude hooldustööd 

(voolusängist voolutakistuste, nt koprapaisud jm eemaldamine), et eesvoolu hooldustööde 

teostamise aegne ajutine häiring lähiümbrusesse jäävatele liikidele jääks samasse perioodi. 

Eesvoolu hooldustööd hõlmavad vaid voolutakistuste eemaldamist. 

Taastamisalal teostatud välitöödel eesvooludel olulisi voolutakistusi ei täheldatud, kuid kuna 

väli- ja taastamistööde vahele jääb pikem ajaperiood, siis on hooldustööde mahtudes 

arvestatud taastamisalal asuvate eesvoolude hooldustöödega ~2 370 m pikkusel lõigul. 

Hooldustöödeks ettenähtud lõik tuleb taastamistööde teostamisel kogu ulatuses üle 

kontrollida ning voolutakistuste ilmnemisel tuleb need voolusängist eemaldada. 

3.6 Kraavisängide ühendamine 

Maapaju taastamisalast vahetult lõunas kulgeb Mustjõe karjääri tee, mille kuivendamiseks 

on rajatud projekteeritud taastamistöödega osaliselt suletavad kraavid K-79 ja K-80. Selleks, 

et tagada Mustjõe karjääri tee kasutatavus ja kuivendamine ka peale taastamistöid, tuleb 

säilitada teekraavide kuivendamise võimekus ehk kraavid K-79 ja K-80 tuleb teeäärses osas 

avatuks jätta ja ühendada need lääne pool asuva kraaviga K-78. Kraavide ühendamiseks 

tuleb kaevata kaks lõiku (KR-1 ja KR-2). Lõigud KR-1 ja KR-2 tuleb kaevata ümber 

olemasolevate mahasõitude selliselt, et säiliks autode parkimise võimalikus ka tulevikus. 

Väljakaevatavat pinnast tuleb kasutada kraavide sulgemiseks. Rajatavad kraavilõigud on 

näidatud kavandatavate tegevuste plaanil ning pikiprofiilil (vt graafilised lisad 6 ja 7). 

Tabel 3.7 Rajatavate kraavilõikude mahud 

Rajatav lõik Kraav Lõigu pikkus, m Väljakaeve maht, m3 

KR-1 K-78 ja K-79 40 160 

KR-2 K-79 ja K-80 16 65 
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4. LIGIPÄÄSUD 

Maapaju taastamisalale on hea ligipääs mööda Jägala-Käravete tugimaanteelt nr 13 

lähtuvaid Raudoja-Vikipalu-Kehra (nr 11134), Mustjõe (nr 1401036), Poolvahe (nr 

1401039) ja Kalmu (nr 1401043) teid. Raudoja-Vikipalu-Kehra teelt saab taastamisalale 

lähemale mööda sellelt lähtuvaid teid Pärnassaare (nr 1401033) ja Vikipalu (nr 1401044), 

viimaselt lähtub taastamisalale ligipääsemiseks omakorda Tuuna-Mustjõe tee (nr 1401031). 

Kalmu tee läheb peale erakinnistut Koorejaama (tunnus 14001:003:0690) üle Pillapalu-

Aegviidu teeks (nr 1400001), millelt lähtub taastamisalale viiv Jõemäe tee (nr 1400740). 

Pärnassaare tee on ~138 m ulatuses Meesla (tunnus 14001:002:1530) ja ~335 m ulatuses 

Koorejaama (tunnus 14001:003:0690) kinnistute piires eratee. Kalmu tee on Putkamasti 

(tunnus 14001:003:0052) ja Putkametsa (tunnus 14001:001:1248) kinnistutel ~522 m 

pikkusel ning Koorejaama (tunnus 14001:003:0690) kinnistul ~356 m pikkusel lõigul eratee. 

Pillapalu-Aegviidu tee on eratee Koorejaama kinnistul ~15 m pikkusel lõigul. Erateede 

kasutamine on projekti koostamise käigus maaomanikega kooskõlastatud. 

 Taastamisalale pääsemiseks tuleb liikuda mööda Mustjõe ja Mustjõe karjääri teedelt 

lähtuvaid metsateid ja -sihte. Sihid on tänaseks kohati kinnikasvanud, seega võib olla vajalik 

raiete teostamine. Taastamisala põhjapoolsetele kraavidele saab liikuda Vikipalu 

taastamisala trassidelt. Ala sees toimub liikumine mööda metsateid ja -sihte, kraavide trasse. 

Loodeosas asuvatele kraavidele on võimalik liikuda Vikipalu taastamisala trassidelt. Ala 

siseselt toimub liikumine mööda metsateid ja -sihte ning sulgetavate kraavide trasse. 

Tabel 4.1 Ligipääsude tabel 

Ligipääs Pikkus, m 

Trassiraie vajadus - 

mahud trassiraiete 

tabelis 

Vaja kooskõlastada/ 

kooskõlastatud 

Mustjõe teelt 9 161 Ei Ei/ei 

Kalmu teelt 2 281 Ei Jah/jah(2), ei(1) 

Pillapalu-Aegviidu teelt 3 466 Ei Jah/jah(1) 

Jõemäe teelt 4 912 Jah Ei/ei 

Mustjõe karjääri teelt 4 189 Ei Ei/ei 

Tuuna-Mustjõe teelt 2 363 Ei Ei/ei 
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5. TAASTAMISTÖÖDE HINNANGULINE MAKSUMUS 

Taastamistöödena käsitletakse raieid, truupide ja kraavivallide likvideerimist, kraavide 

lausalist täitmist, pinnaspaisude mahamärkimist ja rajamist, setteekraanide, ajutiste 

ülepääsude ning kraavilõikude rajamist ja eesvoolude hooldustöid. Mahtudes ja 

maksumustes ei ole arvestatud tööde käigus tekkiva prügi jooksva likvideerimisega (sh 

puidu kokkuvedu). Taastamistööde hinnanguline maksumus on esitatud tabelis 5.1. 

Tabel 5.1 Taastamistööde hinnanguline maksumus 

Jrk 

nr 

Tööde kirjeldus või kulude 

kirjeldus 
Ühik Kokku 

Ühiku 

maksumus, € 
Maksumus, € 

1 
Trassiraie giljotiini või 

mootorsaega 
ha 15,25 1 650 25 169 

2 Truupide likvideerimine tk 3 500 1 500 

3 
Kraavide täitmine (sh vallide 

likvideerimine) 
tuh m3 26,51 2 500 66 269 

4 Tüüp 1 paisude rajamine tk 16 100 1 600 

5 Tüüp 2 paisude rajamine* tk 107 100 10 700 

6 Setteekraanide rajamine tk 13 275 3 575 

7 Ajutiste ülepääsude rajamine tk 4 750 3 000 

8 Eesvoolude hooldustööd km 2,37 2 500 5 925 

9 Kraavilõikude rajamine m3 225 2 450 

Taastamistööd kokku, € 118 188 

Taastamistööd kokku 25% varuteguriga, € 147 735 

*tuleb rajada juhul, kui kraavi täitmiseks puudub vajalikus mahus täitematerjali 
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6. TAASTAMISTÖÖDE MÕJU ANALÜÜS 

6.1 Mõju taristule, eramaadele ja tulundusmetsadele 

Objekt piirneb lõunast Jõemäe ja Mustjõe karjääri teega, mille kasutatavus säilib ka peale 

taastamistöid. Teede peamisteks kasutajateks on eeldatavalt kohalikud, jahimehed, 

maastikusõiduhuvilised ja RMK. Teedega on otseselt seotud taastamisala kraavid K-78…80, 

K-98 ja K-99, millest viimasel olulist valgala taga ei ole. Kraavide K-79 ja K-80 sulgemisel 

ühendatakse Mustjõe karjääri teega seotud teekraav taastamisala kraaviga K-78, mis tagab 

tee toimimiseks vajaliku kuivendamise. Kõik muud olemasoleva taristu ja külgnevate maade 

kuivendamisega seotud kraavid ja tuubid jäävad taastamistöödega mõjutamata. 

Maapaju looduskaitsealal loodusliku veerežiimi taastamisala kattub ning on ümbritsetud 

mitme maaparandussüsteemiga. Taastamisalal asuvate maaparandussüsteemide kraavide 

sulgemisel (v.a eesvoolud) puudub oluline mõju taastamisalast väljaspool asuvatele 

maaparandussüsteemidele ja nende toimimisele. Taastamistöödega ei ole mõjutata 

negatiivselt objektil asuvat eesvoolu Anija-Aavoja, PÜ-404 (MPS kood 

4108660010120/004). Taastamistööde projekteerimisel on arvestatud tingimusega, et 

taastamistöödel puuduks mõju väljapool selleks ettenähtud ala (taastamisala piir).  

Taastamistööde eesmärk on pikendada taastamisalalt/soost väljajuhitava vee viibeaega ehk 

aeglustada alalt vee välja voolamist. Arvestades piirkonna maapinna reljeefi, siis 

taastamistööd suuri valgalasid põhimõtteliselt ei muuda. Taastamisala eesvooludes (Aavojas 

ja Mustjõgi) ning kohati külgnevates maaparandussüsteemides muutub eeldatavalt seega 

vooluhulkade karakteristika, väheneb suurvee vooluhulk ning suureneb madalveeaegne 

veeseis. Projektlahendi koostamisel on arvestatud ulatuslike üleujutusalade vältimisega.  

6.2 Mõju looduskaitselistele väärtustele 

Taastamisala paikneb Maapaju looduskaitseala Maapaju sihtkaitsevööndis, mis kuulub 

Maapaju loodusalana üle-euroopalise kaitsealade võrgustiku Natura 2000 koosseisu. 

Maapaju looduskaitseala kaitse-eesmärgiks on metsakoosluste loodusliku arengu tagamine 

ja kaitsealuste liikide kaitse, sh kaitsealuse liigi metsise (Tetrao urogallus) ja 

Loodusdirektiivi elupaigatüüpide rabade (7110*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade 

loodusmetsade (9010*) ning siirdesoo- ja rabametsade (90D0*) kaitse. Maapaju 

looduskaitsealal on lubatud kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus 

ja veerežiimi taastamine1. Maapaju loodusalal tuleb tagada linnu- ja loodusala kaitse-

eesmärkidena loetletud liikide ja elupaikade kaitse ja säilimine ning liikide soodne seisund 

nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kuna taastamisala jääb projekteeritava 

Maapaju looduskaitseala Maapaju sihtkaitsevööndisse, tuleb kogu taastamisalal arvestada 

sihtkaitsevööndis kehtiva kaitsekorraga. 

Soometsade veerežiimi taastamisel on pikas perspektiivis positiivne mõju Maapaju 

looduskaitseala kaitse-eesmärkidele ja väärtustele. Luuakse eeldused sookoosluste seisundi 

säilimiseks ja paranemiseks ning elupaikade kvaliteedi tõstmise aitab parandada ka kaitse-

eesmärgiks oleva liigi metsise seisundit. 

 
1 Maapaju looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri, RT I 2005, 33, 251 
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Eesti looduse infosüsteemi (EELIS 18.01.2025 seisuga) andmetel taastamisalale ja 

taastamisala vahetusse lähedusse (200 m raadiuses taastamisala piiridest) jäävad 

loodusdirektiivi elupaigatüübid ning veerežiimi taastamistööde eeldatav mõju neile on 

toodud tabelis 6.1. 

Tabel 6.1 Taastamistööde eeldatav mõju tööalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses 

taastamisalast) esinevatele elupaigatüüpidele (EELIS seis 18.01.2025) 

Elupaigatüüp 
Mõju 

suund 

Mõju suurus 

ja esinemis-

tõenäosus* 

Kommentaar 

6430 

Niiskuslembesed 

kõrgrohustud 

puudub puudub 

Paikneb avatuks jääva Aavoja 

ümbruses, mistõttu puudub 

taastamistöödel mõju. 

7110* 

Rabad 
positiivne B2 

Luuakse eeldused kooslusele omase 

veerežiimi taastumiseks. 

7140 

Siirde- ja õõtsiksood 
positiivne B2 

Luuakse eeldused kooslusele omase 

veerežiimi taastumiseks. 

9010* 

Vanad loodusmetsad 
positiivne A1 

Paikneb suletavate kuivenduskraavide 

ümbruses, mistõttu võib taastamistöödel 

olla ajutine tööde aegne negatiivne 

mõju liikumistrassidest, kuid pikas 

perspektiivis luuakse eeldused 

kooslusele omase veerežiimi 

taastumiseks 

9050 

Rohunditerikkad 

kuusikud 

positiivne A1 

Paikneb suletavate kuivenduskraavide 

ümbruses, mistõttu võib taastamistöödel 

olla ajutine tööde aegne negatiivne 

mõju liikumistrassidest, kuid pikas 

perspektiivis luuakse eeldused 

kooslusele omase veerežiimi 

taastumiseks 

9080* 

Soostuvad ja soo-

lehtmetsad 

positiivne B2 

Paikneb suletavate kuivenduskraavide 

ümbruses, mistõttu võib taastamistöödel 

olla ajutine tööde aegne negatiivne 

mõju liikumistrassidest, kuid pikas 

perspektiivis luuakse eeldused 

kooslusele omase veerežiimi 

taastumiseks 

91D0* 

Siirdesoo- ja 

rabametsad 

positiivne B2 

Paikneb suletavate kuivenduskraavide 

ümbruses, mistõttu võib taastamistöödel 

olla ajutine tööde aegne negatiivne 

mõju liikumistrassidest, kuid pikas 

perspektiivis luuakse eeldused 

kooslusele omase veerežiimi 

taastumiseks 
*A1 – mõju on nõrk, tõenäosus väike; A2 – mõju on nõrk, tõenäosus suur; B1 – mõju on tugev, 

tõenäosus väike; B2 – Mõju on tugev, tõenäosus suur 

Maapaju looduskaitseala veerežiimi taastamisel on positiivne mõju soometsadele ja 

siirdesoo- ning rabakooslustele kuna kraavide sulgemisega luuakse eeldused kooslustele 
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omase veerežiimi taastumiseks ja pidurdub kõdusoostumise protsess. Mõju kooslustele nagu 

vanad loodusmetsad, on tõenäoliselt väiksem ja avaldub peamiselt läbi selle, et 

taastamistööd panustavad kooslustele omase veerežiimi säilimisse vähendades kraavidega 

piirnevatel aladel kuivenduse mõju. Suletavatele kraavidele lähemal asuvad puistud 

tõenäoliselt mõnevõrra hõrenevad veetaseme tõusmise tõttu ning nende ilme muutub 

looduslikumaks. Kuivemate kasvukohatüüpide elupaikadele veerežiimi taastamistööde 

mõju tõenäoliselt puudub, kuna veetaseme tõstmisega kaasnev mõju nendeni ei ulatu. 

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS 18.01.2025 seisuga) kantud kaitsealuste liikide elupaigad 

ja/või levikualad taastamisalal ja taastamisala vahetus läheduses (200 m raadiuses 

taastamisala piiridest) on toodud tabelis 6.2. Veerežiimi taastamistööde eeldatav mõju 

kaitsealustele liikidele on toodud tabelis 6.3. 

Tabel 6.2 Taastamisalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisalast) leiduvad 

kaitsealuste liikide leiukohad (EELIS seis 18.01.2025) 

Liik Takson 
Kaitse-

kategooria 
KKR kood 

metsis (Tetrao urogallus) loomad II KLO9134357 

kõdu-koralljuur (Corallorhiza 

trifida) 
taimed II KLO9328968 

teder (Lyrurus tetrix) loomad III KLO9130828 

taiga-peenpoorik (Skeletocutis 

odora) 
seened III KLO9601390 

Helleri ebatähtlehik (Crossocalyx 

hellerianus) 
taimed III KLO9403401 

kahelehine käokeel (Platanthera 

bifolia) 
taimed III KLO9329370 

kuradi-sõrmkäpp (Dactylorhiza 

maculata) 
taimed III KLO9329060 

roomav öövilge (Goodyera 

repens) 
taimed III KLO9329149 

 

Tabel 6.3 Taastamistööde eeldatav mõju tööalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses 

taastamisalast) leiduvatele kaitsealustele liikidele (EELIS seis 18.01.2025) 

Liik 
Mõju 

suund 

Mõju suurus 

ja esinemis-

tõenäosus* 

Kommentaar 

metsis (Tetrao 

urogallus) 
positiivne B2 

Eelistab elupaigana vanu raba- ja 

siirdesoomännikuid. Veerežiimi taastamine 

aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, 

mistõttu on taastamistöödel pikas 

perspektiivis positiivne mõju. 

kõdu-koralljuur 

(Corallorhiza 

trifida) 

positiivne A1 

Kasvab soistes ja rabastuvates metsades ja 

veekogude soistel kallastel. Teadaolev 

kasvukoht jääb suletavast kraavist 25 m 

kaugusele, mistõttu puudub taastamistöödel 

otsene negatiivne mõju. Pikas perspektiivis 

on taastamistöödel positiivne mõju. 
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Liik 
Mõju 

suund 

Mõju suurus 

ja esinemis-

tõenäosus* 

Kommentaar 

teder (Lyrurus 

tetrix) 
positiivne B2 

Pesitseb madal- ja siirdesoodes ning 

soometsade servades. Veerežiimi 

taastamine aitab tagada sobiva 

elupaigatüübi säilimise, mistõttu on 

taastamistöödel pikas perspektiivis 

positiivne mõju. 

taiga-peenpoorik 

(Skeletocutis 

odora) 

puudub puudub 

Kasvab vanades niisketes metsades eelkõige 

kuuse, harvem ka haava lamatüvedel. 

Taastamistöödel puudub mõju kui 

kasvukohas säilitatakse surnud puud ja 

lamapuit. 

Helleri 

ebatähtlehik 

(Crossocalyx 

hellerianus) 

puudub puudub 

Kasvab vanades varjulistes metsades 

kõdupuidul. Taastamistöödel puudb mõju 

kui kasvukohas säilitatakse surnud puud ja 

lamapuit. 

kahelehine 

käokeel 

(Platanthera 

bifolia) 

puudub puudub 

Kasvab madalsoodes, siirdesoometsades ja 

niitudel ning palumetsas. Teadaolevad 

kasvukohad jäävad väljapoole taastamisala 

suletavatest kraavidest 130-160 m 

kaugusele, mistõttu veerežiimi taastamisel 

mõju puudub. 

kuradi-sõrmkäpp 

(Dactylorhiza 

maculata) 

puudub puudub 

Kasvab rabastuvates metsades, 

rabaservades, veekogudel kallastel. 

Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva 

elupaigatüübi säilimise, mistõttu on 

taastamistöödel pikas perspektiivis 

positiivne mõju.  

roomav öövilge 

(Goodyera 

repens) 

puudub puudub 

Kasvab palu-, nõmme-, laane-, kõdusoo- ja 

siirdesoometsas. Teadaolevad kasvukohad 

jäävad väljapoole taastamisala suletavatest 

kraavidest 130-160 m kaugusele, mistõttu 

veerežiimi taastamisel mõju puudub. 
*A1 – mõju on nõrk, tõenäosus väike; A2 – mõju on nõrk, tõenäosus suur; B1 – mõju on tugev, 

tõenäosus väike; B2 – Mõju on tugev, tõenäosus suur 

Maapaju looduskaitseala veerežiimi taastamise tulemusel pidurdub soometsade ja 

siirdesookoosluste degradeerumine. Seeläbi luuakse eeldused erinevate koosluste, sh 

kaitsealuste liikide elupaikade, seisundi säilimiseks ja taastumiseks – pikas perspektiivis ka 

liikide seisundi paranemiseks. Taastamisala lähedusse jäävatele liikidele esineb üldjuhul kas 

positiivne mõju tulenevalt veerežiimi soodsamaks muutumisest või ei esine mõju üldse, kuna 

taastamisala ja liigi esinemisala vahele jääb loodusliku kooslusega puhverala. Üksikutel 

juhtudel esineb liikidele nõrk negatiivne mõju tingituna liigi leiukohast vahetult suletavate 

kraavide ümbruses, kus veerežiimi taastamise mõju on kõige tugevam. Ajutist häiringut 

esineb kõikidele liikidele ja kooslustele tööde teostamise ajal, kui alal on masinamüra, 

rohkem liikumist ning teostatakse kraavitrassidel raietöid ja paisude ehitamist. Nimetatud 

häiringud on ajutise iseloomuga ja kaovad koos veerežiimi taastamistööde lõppemisega.  
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Taastamistöödega kaasnevate ajutiste häiringute suhtes on kõige tundlikumad taastamisalal 

ja selle vahetus läheduses pesitsevad linnuliigid. Seda eelkõige juhul, kui taastamistööd 

kattuvad aktiivse pesitsusperioodiga. Kaitsealustest linnuliikidest on kõige tundlikum ala 

kaitse-eesmärgiks olev II kaitsekategooria linnuliik metsis (Tetrao urogallus). Metsis on 

metsalind, kes asustab vahelduva struktuuri ja koosseisuga vanu raba- ja 

siirdesoomännikuid. Taastamisalale jääb Eesti looduse infosüsteemi (EELIS 18.01.2025 

seisuga) andmetel üks mänguala. Taastamisala põhjaosas asuvas Pillapalu mängus (EELIS 

id -1471474461) loendati 2019. aastal üks kukk ning varasemalt on tegu olnud kuni kolme 

kuke mänguga. Eeldatavalt mõjub metsisele peletavalt kui peale kraavide sulgemist tekib 

suurem üleujutusala. Samas, kui taastamisalal suuremat üleujutusala ei kujune, siis kaasneb 

veerežiimi taastamisega vaid lühiajaline nõrk mürahäiringust tingitud negatiivne mõju. 

Arvestades, et suure üleujutusala tekkimine ei ole tõenäoline, ei kaasne taastamistöödega ka 

olulist negatiivset mõju metsisele. Pikas perspektiivis on taastamistöödel hoopis positiivne 

mõju, kuna see aitab kaasa metsisele eluks sobilike koosluste säilimisele. Pesitsusaegse 

häiringu vältimiseks tuleb taastamistööd teostada väljaspool metsise pesitsusperioodi ehk 

ajavahemikus 1. august kuni 31. jaanuar, kui kaitseala valitseja ei sätesta teisiti. 

Märgade kasvukohatüüpide taimeliike mõjutavad kavandatud veerežiimi taastamistööd 

pikas perspektiivis pigem positiivselt läbi elupaigaseisundi soodsamaks muutumise. 

Mõningane negatiivne mõju võib esineda kuivemate kasvukohatüüpide taimeliikidele 

suletavate kraavide ümbruses, sest need alad muutuvad taastamistöödest tulenevalt 

niiskemaks. Ajutist raie- ja kaevetöödest põhjustatud häiringut esineb vaid suletavate 

kraavide ja ligipääsutrasside vahetus ümbruses. Seetõttu tuleb töid teostades arvestada 

kaitseluste liikide kasvukohtade paiknemisega nii tööalal kui kavandatavatel 

juurdepääsudel. Taastamistööde teostamisega kaasneva mõju minimeerimiseks alal 

leiduvates kaitsealuste taimeliikide kasvukohtadele tuleb tööde teostamiseks kasutada 

väikese erisurvega tehnikat, liikuda võimalusel piki kraavivalle ning vältida sügavate 

roobaste tekitamist. 

Taastamisalal asub viis vääriselupaika ning taastamisala lähiümbrusse (200 m raadiusesse 

taastamisalast) jääb neli vääriselupaik. Veerežiimi taastamistööde eeldatav mõju 

vääriselupaikadele on toodud tabelis 6.4. 

Tabel 6.4 Taastamistööde eeldatav mõju tööalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses 

taastamisalast) esinevatele vääriselupaikadele (EELIS seis 18.01.2025) 

VEP nimi 
VEP põhitüüp 

(lisatüüp) 

Mõju 

suund 

Mõju suurus 

ja esinemis-

tõenäosus* 

Kommentaar 

VEP 

nr.211917 

Männikud ja 

männisegametsad 
puudub puudub 

Paikneb Vikipalu metsise 

PEP-i veerežiimi 

taastamisalal suletavate 

kraavide mõjualas. Maapaju 

LKA veerežiimi taastamise 

tööd ei mõjuta antud 

kooslust. 
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VEP nimi 
VEP põhitüüp 

(lisatüüp) 

Mõju 

suund 

Mõju suurus 

ja esinemis-

tõenäosus* 

Kommentaar 

VEP 

nr.211918 

Männikud ja 

männisegametsad 
puudub puudub 

Paikneb Vikipalu metsise 

PEP-i veerežiimi 

taastamisalal suletavate 

kraavide mõjualas. Maapaju 

LKA veerežiimi taastamise 

tööd ei mõjuta antud 

kooslust. 

VEP 

nr.E01066 

Kuusikud ja 

kuusesegametsad 
puudub puudub 

Paikneb Vikipalu metsise 

PEP-i veerežiimi 

taastamisalal suletavate 

kraavide mõjualas. Maapaju 

LKA veerežiimi taastamise 

tööd ei mõjuta antud 

kooslust. 

VEP 

nr.E01070 

Männikud ja 

männisegametsad 
puudub puudub 

Paikneb Aavoja (sulgemist 

ei kavandata) mõjualas. 

Tööd ei mõjuta antud 

kooslust. 

VEP 

nr.E01071 

Kuusikud ja 

kuusesegametsad puudub puudub 

Paikneb taastamisala 

avatuks jäävate kraavide 

kõrval. Tööd ei mõjuta 

antud kooslust. 

VEP 

nr.E01072 

Kuusikud ja 

kuusesegametsad puudub puudub 

Paikneb taastamisala 

avatuks jäävate kraavide 

kõrval. Tööd ei mõjuta 

antud kooslust. 

VEP 

nr.E01073 

Kuusikud ja 

kuusesegametsad puudub puudub 

Paikneb taastamisalal 

väljaspool kraavide 

mõjuala. Tööd ei mõjuta 

antud kooslust. 

VEP 

nr.E01074 

Kuusikud ja 

kuusesegametsad puudub puudub 

Paikneb taastamisala 

avatuks jäävate kraavide 

kõrval. Tööd ei mõjuta 

antud kooslust. 

VEP 

nr.E01075 

Kuusikud ja 

kuusesegametsad puudub puudub 

Paikneb taastamisalal 

väljaspool kraavide 

mõjuala. Tööd ei mõjuta 

antud kooslust. 
*A1 – mõju on nõrk, tõenäosus väike; A2 – mõju on nõrk, tõenäosus suur; B1 – mõju on tugev, 

tõenäosus väike; B2 – Mõju on tugev, tõenäosus suur 

Maapaju looduskaitseala veerežiimi taastamisel puudub oluline mõju vääriselupaikade 

seisundile eeldusel, et neisse ei kavandata raieid. Samuti paiknevad vääriselupaigad 

valdavalt Aavoja läheduses või kraavide mõjualas, mille sulgemist ei kavandata. Pikas 

perspektiivis omab veerežiimi taastamine vääriselupaikadele positiivset mõju kuna luuakse 

eeldused loodusliku veerežiimi taastumiseks. Veerežiimi muutmisel võib toimuda osade 

puude suremine ja puistu hõrenemine, kuid arvestades, et surnud ja surevad puud, jalal 
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seisvaid puutüükad ning lamapuit, võimaldavad leida elu- ja toitumispaiku erinevatele 

linnu-, putuka- ja seeneliikidele suureneb seeläbi ala elurikkus. 

Taastamisalale ei jää ühtegi looduslikku pühapaika ega kultuurimälestist Taastamisala läbib 

pärandkultuuriobjekt „Pillapalu-Mustjõe raudteelõik“ (KKR kood 140:RTR:004), mis on tee 

nr 1401035 Sussi tee pikenduseks ja kulgeb osaliselt piki Aavoja kallast. Taastamistöödega 

nimetatud pärandkultuuriobjekti ei mõjutata. 

Tulenevalt looduskaitselistest väärtustest on taastamisalal järgnevad piirangud: 

1) Taastamistööd on lubatud ajavahemikus 1. august kuni 31. jaanuar. 

2) Juurdepääsutrasside rajamisel tuleb võimalusel säilitada alal esinevatele 

kaitsealustele liikidele sobilikud elupaigad (vanad õõnsustega puud). 

Võimalusel teha juurdepääsutrassid kaitsealuste liikide elupaikade kõrvalt. 

3) Vääriselupaikadesse raieid ei kavandata ning neis ei eemaldata surnud ja 

lamapuitu. 

 


