VASTUVÕTU- JA KASUTUSELE VÕTMISE AKT
	1. Peatöövõtja
	Moreen OÜ
	Kuupäev 19.08.2024.a.

	2. Objekti nimetus ja  tööde asukoht:
	Jõgeva valla teede pindamised

	2. Komisjon kooseisus:

	Tellija esindaja                          Janis Käär, Jõgeva Vallavalitsus               

	                                                  Argo Annok; Kuremaa Enveko OÜ

	Alltöövõtja esindaja

	Inseneri esindaja                        Urmas Ilves, FIE             

	Töövõtja esindaja                     Arvi Spelmann , Moreen OÜ

	Juurde kutsutud :                      


	3. Komisjon koostas akti alljärgnevas :

3.1. Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised  tööd:

Jõgeva valla teede pindamised
, tööd vastavalt sõlmitud töövõtulepingule nr 2/2024

3.2. Tööd teostatud    Tehnilise kirjelduse  järgi.

3.3. Tööde tegemisel on kasutatud Tootjapoolse kvaliteedi tagamise kinnitusega ja Inseneri poolt kontrollitud tooteid ja materjale, vastavustunnistused on täitedokumentatsioonis.

3.4. Tööde alustamine 10.06.2024.a. Tööde lõpetamine 15.08.2024.a.

3.5. Garantiiaja algus  19.08.2024.a. Garantiiaja lõpp 19.08.2026.a.

3.6. Tehtud tööd vastavad  projektile, standarditele, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende  tööde vastuvõtu nõuetele. Kaetud tööde aktid, mõõdistused ja kontrollidokumendid on lisatud täitedokumentatsiooni.

3.7. Paikvaatluse käigus käsitletud vaegtööd: 

	Märkus :
	Tähtaeg
	Tähtaeg :

	Reguleerida Laial tänaval 2 kaevu kattega tasapinda
	02.09.2024
	

	5780182 Nava elamu tee korruselamu esine korrastada
	                              02.09.2024
	



3.8. Arvestada alltoodud tähtaegadega garantiitööde teostamisel :
	Teostatud tööde garantiiülevaatus toimub mai kuus 2025


	




	
ALLKIRJAD
Peatöövõtja või tema volitatud isik

 (nimi, allkiri)
	
Tellija või tema volitatud isik (vajadusel)

 (nimi, allkiri)
	
Insener või tema volitatud isik


 (nimi, allkiri)
	


	AKTI LISAD:    
            
Täitedokumentatsioon 



