


	 
JUHIS NR  4

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt)

	Kuupäev:
	09.02.2024
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Omanikujärelevalve:
	Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla
	

	Teema:
	Müraseina alune ja teede vaheline materjal

	Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:  
a) nõuded müratõkkeseina alla ning kõnnitee ja sõidutee vahelisele alale paigaldatavale materjalile on projekti dokumentides erinevad: tüüpristlõike kohaselt tuleb see ehitada materjalist TM_90, kululoendi kohaselt aga on artikli 30401 Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega, planeerimine ja tihendamine maht 5838 m3. Vahemik PK 1230+50 – 1251+75;
b) teostatud kaevetööde käigus ei ole esinenud ehituseks sobivat pinnast;
c) veerežiimi tagamiseks ja ehitudtööde optimeerimise seisukohalt on mõistlik tööd teostada järgides kogu ristlõikes põhitee konstruktsioonikihtide kõrguseid ja kaldeid;
d) projekti mahutabelis ei ole arvestatud kasvupinnase kaevega;
e) muudatus on fikseeritud objekti koosoleku nr 6 protokolli p 9.1.4
annab Insener juhise jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbrus täita objektil ehituseks sobiva pinnase ebapiisava koguse tõttu materjalidega TM_90 ja TM_120 vastavalt põhitee konstruktsioonikihtide kõrgustele ja kalletele. TV teostab tööd vastavalt kululoendis toodud ühikhindadele.
Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt:
	Asendatav töö

	Art nr
	Tööde kirjeldus
	Mõõtühik
	Maht
	Ühikhind, eur
	Maksumus, eur

	30401
	Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega, planeerimine ja tihendamine
	m3
	5 838
	2
	11 676

	Asendustöö

	30402a
	Muldkeha ehitamine juurde-veetavast pinnasest Tm_120
	m3
	5 838
	13,81
	80 662,78

	Kokku asendustöö
	68 946,78

	Lisanduv töö

	30402a
	Muldkeha ehitamine juurde-veetavast pinnasest Tm_120
	m3
	366,8
	13,81
	5 065,51

	30101
	Kasvupinnase eemaldamine 
	m3
	906,2
	3,36
	3 044,83

	30402c
	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_90
	m3
	2 702,9
	12,96
	35 029,58

	Kokku lisanduv töö
	43 139,92

	Kokku muudatus
	112 086,70







	Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega
Muudatus ei too kaasa:
· Tööde kvaliteedi kahanemist;
· Teemaa piiridest väljumist;
· Tööde ajagraafiku muutust.
Lisad: 
1. Lisa 1 Kogu objekti müraseina-kergetee alune lisatäide ja kaeve 
2. Lisa 2 Sauga tööristlõiked SO, koos mõõteklotsidega
Koostanud:		Insener/ Jaanus Heinla
/allkirjastatud digitaalselt/

Kooskõlastanud:	Tellija/ Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Kätte saanud:		Töövõtja/ Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/







