
Hankelepingu Vähiandmete juhtimislaua protsesside ja andmekoosseisu analüüs nr 3-9/4706-1 

muutmine 

 
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi nimetatud ka tellija), registrikood 70009700, 
aadress Pärnu mnt 132, Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel direktor Margus Arm ja  
 
Osaühing Net Group, (edaspidi täitja), registrikood 10585438, aadress A. H. Tammsaare tee 92, 
13423 Tallinn, keda esindab volikirja alusel valdkonnajuht Margus Kaldma 
 
edaspidi koos või eraldi nimetatud ka pool või pooled, on kokku leppinud 25.09.2025 sõlmitud 

hankelepingu nr 3-9/4706-1 muutmises alljärgnevalt riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 alusel: 

1. Hankelepingu täitmise käigus on selgunud, et projekti seotud osapoolteks olevate  haiglate 

esindajatega ei ole vajalikud kohtumised toimunud eelduslikus ajaraamis. Täitja ja seotud 

osapoolte vahel kujunes ühiste aegade leidmine oodatust keerulisemaks, mistõttu ei saanud 

täitja sisutööga alustada planeeritud ajagraafikus, seetõttu on vajadus tööde teostamise 

tähtaega pikendada 5 nädala võrra. Hankelepingut on lubatud muuta RHS § 123 alusel.  

2. Eelnevast tulenevalt on pooled kokku leppinud: 

a)  hankelepingu tehnilise kirjelduse punktis 8.1 märgitud tööde teostamise tähtaja 

pikendamises 5 nädala võrra. Soovitud uus tähtaeg tehnilise kirjelduse punktis 8.1 on 

29.04.2026.  

b) hankelepingu p. 1.3 muudatus: Leping jõustub sõlmimise hetkel ja kehtib kaheksa kuud 

või kuni poolte poolt oma kohustuste täitmiseni. 

3. Hankelepingu lisa 1 tehnilise kirjelduse punkti 8.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

Tellitud tööd, mis on tellija ja seotud osapooltega kooskõlastatud, antakse üle hiljemalt 

29.04.2026. 

4. Hankelepingu p. 1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

Leping jõustub sõlmimise hetkel ja kehtib kaheksa kuud või kuni poolte poolt oma 

kohustuste täitmiseni. 

5. Käesolev lepingu muudatus jõustub allkirjastamisest poolte poolt. 

 

 
Tellija       Täitja  
(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 


