
  

 

 

 

OTSUS 17.06.2026 nr 11.3-1/26/3039  

taotluse rahuldamise otsuse  

muutmise kohta 

  

   

 

 

  

Perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise 

seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse 

nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide 

rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 

12 lõike 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise 

tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ (edaspidi 

meetme määrus) § 25 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja Mittetulundusühing Tartu 

Regiooni Energiaagentuur (edaspidi toetuse saaja), registrikood 80292666, 12.06.2026 esitatud 

avaldust,  

Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus) 

 

otsustab: 

 

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0206 „Tartumaa roheenergeetika 

kompetentsikeskuse loomine“ (edaspidi projekt) 18.01.2024 taotluse rahuldamise otsuse 

nr 11.2-49/24/47 punkte 3 ja 7.10.2 järgmiselt: 

„3.Projekti abikõlblikkuse periood on 22.06.2023 - 30.11.2026.“ 

„7.10.2. lõpparuande hiljemalt 21.12.2026“. 

2. Käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 18.01.2024. 

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele avalduse pikendada projekti abikõlbliku perioodi 

lõpptähtaega kolme kuu võrra kuni 30.11.2026. Pikendamise vajadus tuleneb peamiselt 

kooliõpilastele suunatud haridusprogrammi elluviimise ajakavast, mis sõltub koolidega koostööst, 

nende reageerimise kiirusest ning õppekorraldusest. Programmi ei olnud võimalik kevadperioodil 

ellu viia ning selle läbiviimine on kavandatud 2026.aasta sügisesse. Lisaks on projekti elluviimisel 

selgunud, et kavandatud lõpukonverentsi on mõistlik korraldada sügisperioodil 2026, et tagada 

sihtrühmade suurem kaasamine ja osavõtt. Muudatus võimaldab koguda täiendavaid 

monitoorimissüsteemide mõõteandmeid, mida saab siduda haridusprogrammi sisuga.  

Projekti pikendamine ei kahjusta projekti eesmärkide täitmist, planeeritud näitajate sihtväärtusi 

ega toetatavaid tegevusi. Rakendusüksuse hinnangul on taotletud muudatus põhjendatud ja vajalik 

projekti edukaks ning eesmärgipäraseks elluviimiseks.  

 

 

 

 



Otsuse vaidlustamine 

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja 

haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil 

vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sams 

toetuste rakendamise osakonna juhataja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja: Evelyn Neido  

 5917 7266 

 evelyn.neido@rtk.ee 

 

 

 

 


