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Meie 19.08.2024 nr 2-5/038

Viru raba parkla väikevormide tööprojekt

Töövõtja ja Riigimetsa Majandamise Keskuse vahel on sõlmitud projekteerimistööde leping nr 1-18/2024/118. 
Vastavalt projekti ajagraafikule peaks Töövõtja esitama kooskõlastuste ja arvamustega heakskiidetud projektdokumentatsiooni 25.08.2024 ehk kahe kuu jooksul peale lepingu sõlmimist. 
Töövõtja annab teada, et lepingu täitmise aeg on kahjuks sattunud suviste puhkuste perioodile, mistõttu on projektile arvamuste küsimine aeglustatud. Viimane projektlahenduse arutamine Tellijaga toimus 06.08.2024, peale mida viidi lahendusse veel täiendusi sisse. Keskkonnaametisse on materjalid saadetud 12.08.2024 seisuga ning Transpordiametisse 19.08.2024 seisuga. Teatavasti võivad neist ametitest tulla vastused kuni 30 päeva. 
Eelpool toodud kuupäevadest nähtub, et projekti algne ajakava on projekteerijast mitte sõltuvalt nihkes, millest tulenevalt palume Tellija poolset ajapikendust kuni 25. september (s.o lepingujärgsest projekti tähtajast 4 nädalat).
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