

TÖÖVÕTULEPINGU nr 3.2-4/24/548-1 MUUTMINE 

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, aadress Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi tellija), mida volituse alusel esindab Transpordiameti arendamise osakonna juhataja Romet Raun ja

Tallinna Tehnikaülikool, registrikoodiga 74000323, aadress Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn (edaspidi töövõtja), mida volituse alusel esindab Jarek Kurnitski,

edaspidi koos pooled või eraldi pool sõlmisid 19.03.2024 töövõtulepingu KAP 2.0 arendusvajaduse analüüsi uuringuks (edaspidi leping). 
Võttes arvesse, et: 
(i) lepingu punkti 3.2.1. kohaselt esitab töövõtja töö vahearuande Tellijale 5 kuu jooksul alates Lepingu allkirjastamisest Poolte poolt. Töö vahearuanne peab sisaldama Lisa 1 punktis 2.1 nõutut;
(ii) lepingu punktis 3.2.1 nimetatud vahearuanne on esitatud tellijale 19.08.2024;
(iii) lepingu punkti 3.2.2 kohaselt esitab töövõtja tellijale töö lõpparuande hiljemalt 31.10.2024.  Töö lõpparuanne peab sisaldama Lisa 1 punktis 2.2. nõutut ja peab olema esitatud Lisa 1 punkti 3.1. kohaselt;
(iv) töövõtja saatis 26.10.2024 kirjaga nr 11-40/EA/1389-1 taotluse pikendada lepingu punktis 3.2.2 toodud tähtaega ühe kuu võrra ehk kuni 30.11.2024.a, tuues põhjuseks, et II  etapi tööde ja lõpparuande koostamiseks vajalike algfailide saamine on viibinud; 
(v) tegemist on mitteolulise muudatusega ning tellija loeb taotluse põhjendatuks;
(vi) lepingu muutmisega rahalist väärtust ei kaasne.
 
Lähtudes eeltoodust lepivad pooled kokku alljärgnevas:
1. Pikendada lepingu täitmise tähtaega 1 (ühe) kuu võrra ja lugeda uueks tööde üleandmise tähtajaks 30.11.2024.a.

2. Lepingu muudatus jõustub selle allkirjastamisel.
Tellija:	 	 	 	 	 	Töövõtja: 
/allkirjastatud digitaalselt/ 	 	 	 	/allkirjastatud digitaalselt/ 
