


Muudatus nr 1
/vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale/

Töövõtulepingu nr 9-15/2024/10 (edaspidi leping) juurde


Riigimetsa Majandamise Keskus, registrikood 70004459, asukoht Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa, mida esindab volikirja nr 9-1/2023/4485 alusel ehitusspetsialist Jüri Orlov, (edaspidi nimetatud „tellija“)
ja
BOA OÜ, registrikood 12086656, asukoht Telliskivi tn 60/1-51, 10412, Tallinn, Harju mk, mida esindab põhikirja alusel  juhatuse liige Anto Savi (edaspidi nimetatud „töövõtja“),
edaspidi käesolevas lepingus nimetatud “pool” või koos “pooled”.

võttes arvesse, et	poolte vahel on 07.05.24 sõlmitud leping RMK Ussimäe büroohoone projekteerimiseks;
võttes arvesse, et 	tellija on nõudnud eskiisprojektile muudatuste tegemist peale eskiisprojekti graafikujärgset kinnitamist, ning töövõtja on esitanud hinnapakkumise nr162 28.10.2024, mille tellija on aktsepteerinud,

sõlmisid pooled käesoleva kokkuleppe (edaspidi kokkulepe) alljärgnevas:
1. Maksta täiendavate tööde läbiviimise eest 4320€, millele lisandub käibemaks 22% ning pikendada eskiisprojekti ja järgnevate etappide tööde esitamist 3 kuu võrra, võttes arvesse eskiisprojekti kinnitamist tellija poolt 22.10.2024.
2. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalallkirjaga, mis loetakse vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse §80 võrdseks allkirjastamise kirjaliku vormiga. Kokkuleppe sõlmimise kuupäevaks on hilisema allkirja andmise kuupäev.
3. Kokkulepe on lepingu lahutamatu lisa. Muus osas kehtivad kõik lepingu ja selle lisade tingimused ja nõuded.
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