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TEHNILINE KIRJELDUS
1. Taust
Vabariigi Valitsus algatas 15.02.2021 korraldusega nr 39[footnoteRef:1]Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu (REP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) [footnoteRef:2]. REP ja KSH eesmärk on planeerida Eesti-Läti neljanda elektriühenduse Eestis paiknev osa Paidest läbi Lihula Sõrve poolsaareni Saaremaal. Elektriühendus kavandatakse maismaal valdavalt 330 kV õhuliinidena. Merealal hakkab paiknema merekaabel. Paidest Lihulani kavandatakse üks 330 kV liin ning Lihulast Saaremaa Sõrve poolsaareni kaks 330 kV õhuliin, mis võivad paikneda paralleelselt või eraldi liinitrassidel. Muhu saarel on eelistatud maakaabel, sest lühikese õhuliini lõigu rajamiseks Muhu saarele oleks vaja rajada kaks täiendavat alajaama, mis pole majanduslikult otstarbekas. Planeeritakse ka uute 330 kV konverteralajaamade (ühe jaama maa vajadus 550x400 m) ning 330 kV alajaamade (ühe jaama maa vajadus 300x200 m) asukohad. [1:  Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine–Riigi Teataja]  [2:  Korralduse seletuskiri on leitav: https://www.agri.ee/regionaalareng-planeeringud/ruumiline-planeerimine/riigi-eriplaneeringud ] 

[bookmark: _Hlk124844870]Riigi eriplaneeringu tulemusel koostatakse terviklik ruumilahendus Eesti-Läti neljanda elektriühenduse ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks. Näiteks planeeritakse majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015. a määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”3 kohased eeldatavalt järgnevad ehitised: (kood 22141) 110 kV ja kõrgema pingega õhuliin, (kood 22143) maakaabelliin, (kood 22144) veekaabelliin, (kood 22145) 110 kV ja kõrgema pingega trafoalajaam, (kood 22149) muu elektrienergia ülekandeliiniga seotud rajatis. Samuti määratakse maakasutus- ja ehitustingimused ning lahendatakse muud planeerimisseaduse (PlanS) § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded. Planeeringu eesmärgid ning põhjendused on täpsemalt lahti kirjutatud algatamise korralduses ning korralduse seletuskirjas.[footnoteRef:3]  [3:  https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/ruumiline-planeerimine/riigi-eriplaneeringud] 

[bookmark: _Hlk150946146]REPi raames viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine ja hinnatakse planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Riigi eriplaneeringu koostamist ja mõjude hindamist, sh KSH läbiviimist korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (edaspidi ka tellija). Riigi eriplaneeringu kehtestab Vabariigi Valitsus. 
2. Töö eesmärk
[bookmark: _Hlk150505083][bookmark: _Hlk150780688]Teenuse osutaja konsulteerib Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumit Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (edaspidi LS), asjakohaste mõjude hindamise (edaspidi AKM), sh KSH programmi väljatöötamises ja selle protsessi läbiviimises ning asukoha eelvaliku planeeringulahenduse ja asjakohaste mõjude, sh KSH aruande koostamisel (edaspidi konsultatsioonihange) (vt täpsemalt p 3.1) ja selle protsessi läbiviimises. Eesmärk on kehtestada REP PlanS § 271 alusel mistõttu tuleb asukoha eelvaliku etapis lahendada ka PlanS § 126 lg 1 asjakohased ülesanded.
Töö koosneb kahest etapist. 
· Esimeses etapis koostatakse riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku LS ja AKM, sh KSH programm, uuringute ja analüüside lähteülesanded ning elektriühenduse eskiisprojekti lähteülesanne. Samuti kaardirakendus planeeringu veebilehele.

· Teises etapis koostatakse REPi asukoha eelvalik ja lahendatakse PlanS § 126 lg 1 kohased asjaülesanded, AKM hindamise, sh KSH esimese etapi aruanne, eskiisprojekt ning viiakse läbi vajalikud uuringud ja analüüsid. Samuti muud tegevused, mis on vajalikud PlanS § 271 rakendamiseks. 
Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku tegemisel tuleb kaaluda mitut võimalikku asukohta. Elektriühendusele otsitakse parimat asukohta kogu planeeringuala ulatuses, sh elektriühenduse asukoha alternatiividena kaalutakse olemasolevate liinitrasside kasutamist ning 330 kV õhuliini ühisriputust 110 kV liiniga, selleks et vähendada ülekandeliini trassidega hõivatud maa-ala. Samuti tuleb hinnata kõikide trassialternatiivide mõjusid KSH ja AKM hindamise raames. Mõjude hindamine, sh KSH esimese etapi aruande koostamine toimub paralleelselt planeerimisprotsessiga (mitte ei anta hinnang valminud tööosale). Asukoha eelvaliku etapis visandatakse võrdluse ja mõjude hindamise läbiviimiseks piisavas täpsusastmes (metoodiline lähenemine lepitakse kokku asukoha eelavaliku etapi alguses koostöös tellijaga) eskiisid kõigile realistlikele alternatiividele.  Parimale alternatiivile  tuleb koostada üks terviklik eskiisprojekt välja valitud trassialternatiivi (sh alajaamde) jaoks.
REPi asukoha eelvalik, AKM hindamise ja KSH esimese etapi aruanne peavad olema koostatud mahus ja viisil, mis võimaldavad riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku etapi edukat läbiviimist ning detailsest lahendusest loobumist. Planeeringu dokumentide koostamisel lähtuda PlanS § 3 lõigetest 1-4 ja ptk-s 2 toodud põhimõtetest.
[bookmark: _Hlk150932333][bookmark: _Hlk151018945]Planeerimismenetluses võetakse eesmärgiks PlanS § 271 kohaldamine, st asukoha eelvaliku otsuse alusel riigi eriplaneeringu kehtestamine. 
3. Osapoolte tegevused, kohustused ja töö tulemused
Teenuse osutamisel tuleb tagada tegevuse maksimaalne läbipaistvus selliselt, et võimalikes järgnevates riigihangetes ei moonutata konkurentsi – sellega ei tekitata kellelegi eelist ega välistata mõne ettevõtja hankes osalemist.
Planeeringu koostamist korraldab ja juhib Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Seisukohtade kujundamine toimub kogu protsessi vältel Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, huvitatud isiku Elering AS (edaspidi huvitatud isik) ja teenuse osutaja koostöös. Planeerimismenetluse vältel langetab lõplikud kaalutlusotsused Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ettepanekul Vabariigi Valitsus.
3.1. Teenuse osutaja tegevused ja kohustused 
I. Lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH programmi koostamisel
3.1.1. Koostada, tutvustada ja täiendada REP’i LS, AKM ja KSH programmi. REP’i LS, AKM ja KSH programmi peab olema koostatud mahus ja viisil, mis võimaldab riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi edukat läbiviimist. REP’i LS peab vastama PlanS § 6 p 12 sätestatud nõuetele, sh tuleb töötada välja asukohavaliku kriteeriumid (vt täpsemalt 3.1.4). KSH programm peab vastama KeHJS § 36 lg 2 sätestatud nõuetele. REP’i LS, AKM ja KSH programm koostada viisil, mis võimaldab asukoha eelvaliku etapis detailsest lahenduse koostamisest loobumist, s.t arvestades PlanS § 126 lg 1 asjakosed ülesannete lahendamise vajadust asukoha eelvaliku etapis. REP’i asukoha valik, sh asjakohaste mõjude hindamine ja KSH programm tuleb koostada elektriühenduse eskiisprojekti detailsuses.
3.1.2. [bookmark: _Hlk151641078]REP’i LS, AKM ja KSH programmi koosseisus koostada REP’i, AKM’i hindamiseks ja KSH läbiviimiseks vajalike uuringute ja analüüside loetelu, esitades iga uuringu ja analüüsi vajaduse kohta selgituse ja põhjenduse (miks on vaja, millises täpsusastmes on vaja läbi viia ning millises REP’i etapis tuleb läbi viia). Nimekiri teadaolevalt vajalikest uuringutest ja ekspertarvamustest on toodud lisas 1.  
3.1.3. Analüüsitakse olemasolevaid andmeid, uuringuid ja dokumente looduskeskkonna, majanduskeskkonna ning sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna aspektist hindamaks nende kasutamise võimalikkust REPi, AKM’i hindamisel ja KSH koostamisel, sh nende raames vajalike uuringute ja analüüside läbiviimiseks.
3.1.3.1.  Analüüsitakse vähemalt järgmisi varasemalt koostatud või koostamisel olevaid dokumente ja andmebaase: 
3.1.3.1.1. Üleriigilise planeeringu Eesti mereala teemaplaneering ja selle raames läbi viidud uuringud ja analüüsid, sh hinnata kumulatiivsete mõjude hindamise mudeli (planWise4Blue: Veebipõhise mudeli väljaarendamise aruanne) kasutamise võimalikkust, vajadusel täiendamise vajalikkust antud töös kasutamiseks;
3.1.3.1.2. Saaremaal, Läänemaal, Pärnumaal, Järvamaal ja Raplamaal kehtivad maakonnaplaneeringud ja koostamisel olevaid maakonnaplaneeringuid. 
3.1.3.1.3. Saaremaa, Muhu, Lääne-Nigula, Lääneranna, Põhja-Pärnumaa Märjamaa, Kehtna, Rapla, Türi valdade ja Paide linna kehtivad ja koostamisel olevad üldplaneeringud;
3.1.3.1.4. Trassikoridoride visandamise ja võrdlemise aruanne „Kõrgepingeliini asukohavalik Saaremaal“[footnoteRef:4] [4:  https://cloud.agri.ee/s/RZiqpFLHZybH8pt ] 

3.1.3.1.5. Final report „Right-of-way studies on the main land route corridors“[footnoteRef:5]. [5:  https://cloud.agri.ee/s/GgiZfqYgMQJfB2N ] 

3.1.3.1.6. Maa-ameti KPO andmebaas (vajadusel tuleb andmeid täpsustada võrguvaldajatega).
3.1.3.1.7. EELIS andmebaas.
3.1.3.1.8. ELME projekti kaardikihid.
3.1.3.1.9. Kaitsekorralduskavad ja liigikaitse tegevuskavad.
3.1.3.1.10. Natura 2000 standardandmebaas.
3.1.3.1.11. Veemajanduskavad.
3.1.3.1.12. Merestrateegia meetmekava.
3.1.3.1.13. Kaitse-eeskirjad, kaitstavate loodusobjektide inventuurid (EELIS).
3.1.3.1.14. Keskkonnaseireandmed (Keskkonnaagentuur, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut).
3.1.3.1.15. Kultuurimälestiste register, sh vrakiregister.
3.1.3.1.16. Transpordiameti Hüdrograafia Infosüsteem.
3.1.3.1.17. Maavarade register.
3.1.3.2. Hinnatakse punktis 3.1.3.1. nimetatud andmetes, uuringutes, dokumentides ja andmebaasides sisalduva info piisavust planeeringu koostamiseks ning mõjude hindamiseks vähemalt järgmistest looduskeskkonna aspektides:  
3.1.3.2.1. Geograafiline ulatus.
3.1.3.2.2. Bioloogiline mitmekesisus: 
3.1.13.2.2.1. mere ja maismaa fauna sh põhjaelustik, kalad, imetajad (sh nahkhiired ja hülged), kahepaiksed, roomajad ja linnud;
3.1.13.2.2.2. mere ja maismaa floora;
3.1.13.2.2.3. kaitstavad loodusobjektid, sh Natura 2000 alad, kaitstavad ja ohustatud liigid ning elupaigad. 
3.1.3.2.3. Merevee hüdroloogiline režiim, sealhulgas lainetus, veerežiim, veekvaliteet, ehitusaegse heljumi levik, jääolud. Veekogu seisund.
3.1.3.2.4. Kliimamuutused, sh rannaprotsessid, üleujutused, äärmuslikud ilmastikuolud.
3.1.3.2.5. Kavandatava tegevuse vastavus Euroopa Liidu rohepöörde ja kliimaeesmärkidele.
3.1.3.2.6. Mere ja maismaa geoloogia, (sh üld-, ehitus- ja hüdrogeoloogia).
3.1.3.2.7. Setted, sh nende liikumine, ohtlikud ained.
3.1.3.3. Hinnatakse 3.1.3.1. nimetatud andmetes, uuringutes, dokumentides, andmebaasides ja Maa-ameti maa korralise hindamise käigus sisalduva info piisavust planeeringu koostamiseks ning mõjude hindamiseks vähemalt järgmistest majanduskeskkonna aspektides:  
3.1.3.3.1. Maakasutus, sh kinnisvara ja maa hind.
3.1.3.4. Hinnatakse 3.1.3.1. nimetatud andmetes, uuringutes, dokumentides ja andmebaasides sisalduva info piisavust planeeringu koostamiseks ning mõjude hindamiseks vähemalt järgmistest sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna aspektides:  
3.1.3.4.1. Kogukonnatunne ja -kultuur, sh identiteet, sotsiaalne heaolu.
3.1.3.4.2. Kultuuripärand. 
3.1.4. [bookmark: _Hlk151641193]REPi LS, AKM ja KSH programmi koostamisel tuleb lähtuda Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneering ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamine asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude hindamise, sh KSH programmi (Skepast&Puhkim OÜ töö nr 23000022) metoodikast ning kohandada seda vastavalt vajadusele antud REPile.
3.1.5. Koostatakse REP’i asukoha eelvaliku etapi kõigi (planeering, AKM, KSH) uuringute ja eksperthinnangute lähteülesanded, tuues muuhulgas välja ekspertide vajalikud pädevused. REPi LS, AKM ja KSH programmi koostamisel tuleb lähtuda Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneering ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamine asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude hindamise, sh KSH programmis (Skepast&Puhkim OÜ töö nr 23000022) väljatoodud uuringutest ning täiendada neid vastavalt vajadusele antud REPile. Nimekiri teadaolevalt vajalikest eksperthinnangutest ja uuringutest on toodud lisas 1.
3.1.6. Koostatakse REP’i asukoha eelvaliku raames koostatava(te) eskiisprojekti(de) lähteülesanne, tuues muu hulgas välja ekspertide vajalikud pädevused.

II. Asukoha eelvaliku tegemisel ja mõjude hindamisel
3.1.7. Koostada, tutvustada ja täiendada REPi asukoha eelvaliku dokumentatsiooni, AKM hindamise ja KSH esimese etapi aruannet ja asukoha eelvaliku etapi eskiisprojekti ning koostada selleks vajalikud eksperthinnangud ja viia läbi uuringud, mille vajadus ilmneb käesoleva töö koostamise käigus. 
3.1.8. REPi asukoha eelvaliku tegemisel, eskiisprojekti(de) koostamisel, AKM hindamise ja KSH esimese etapi aruande koostamisel tuleb juhinduda LS ja KSH programmis sätestatust. Täiendavate asjaolude ilmnemise korral võib LS ja KSH programmis kirja pandust põhjendatud juhul kõrvale kalduda tellijaga kokkuleppel. Sellekohased põhjendused tuleb esitada planeeringulahenduses või AKM hindamise ja KSH esimese etapi aruandes (vt lisaks KeHJS § 40 lg 5). 
3.1.9. KSH esimese etapi aruanne peab sisaldama keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 40 lõigetes 4 imetatud teavet (PlanS § 36 lg 2). REPi mõjude hindamine on tuleb koostada eelprojekti staadiumile vastavas detailsuses. 
3.1.10. Koostada asukoha eelvaliku etapi lõpuks eskiisprojekt, mille koostamisel võtta aluseks LS ja KSH programmi lähteülesanne, sh visandatakse võrdluse ja mõjude hindamise läbiviimiseks piisavas täpsusastmes eskiisid kõigile realistlikele alternatiividele.
3.1.11. Korraldada LS ja KSH programmis võrdluskriteeriumide maatriksis toodud andmete kogumine, mis on aluseks trassialternatiivide võrdlemisel.
3.1.12. [bookmark: _Hlk152947623]Koordineerida planeeringu koostamisse kaasatud ekspertmeeskonna ja uuringute teostajate tööd.
3.1.13. Teenuse osutajal peab olema töö nõuetekohaseks teostamiseks, sh uuringute, analüüside jms läbiviimiseks vajalikud litsentsid, riist-, tarkvara jms vahendid.
3.1.14. Asukoha eelvalik tuleb teha täpsusastmes, mis võimaldab välistavate asjaolude puudumisel võtta planeering vastu ja kehtestada pärast asukoha eelvaliku otsust.
[bookmark: _Hlk152233059]Uuringute ja eksperthinnangute läbiviimise korraldamisel
3.1.15. Koostada LS ja KSH programmi koostamisel välja selgitatud uuringud ja eksperthinnangud. Lähtudes lisas 1 toodud uuringute ja eksperthinnangu nimekirjast. Kui ilmneb vajadus täiendavateks uuringuteks (so välitööd või muul viisil uute andmete kogumine), koostatakse vastavad lähteülesanded käesoleva töö osana. Uuringud teostatakse asukoha eelvaliku etapi raames vastavalt pakkumises märgitud tunnihinna alusel.  
3.1.16. Uuringute ja eksperthinnangute läbiviimisel võtta aluseks LS ja KSH programmis raames koostatud  lähteülesanded, sh arvestades hankedokumentides täpsustatud pädevusnõuetega uuringu teostajale. 
3.1.17. Enne uuringute ja eksperthinnangute koostamisega alustamist tuleb koostada uuringu kava, mis tuleb esitada tellijale kinnitamiseks.
3.1.18. Uuringu või eksperthinnangu teostajal on õigus teha ettepanekuid lähteülesandes toodud metoodika muutmiseks. Muudatused tuleb tellijaga kooskõlastada enne uuringu koostamise alustamist ning esitada vastavad põhjendused ja selgitused uuringu aruandes. 
3.1.19. Määrata projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused. Kooskõlastajatel ja arvamuse andjatel peab olema võimalik esitada nende kohta ettepanekuid.
3.1.20. Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuses määratavad projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused peavad olema piisavad, et määrata projekteerimistingimustega ehitiste täpne asukoht, samuti Ehitusseadustik § 26 lõikes 4 toodud muud tingimused. Selle tagamiseks määratakse asukoha eelvaliku otsuses:
3.1.20.1. kavandatava ehitise, samuti selle teenindamiseks ning kasutamiseks vajalike ehitiste põhimõtteline asukoht ja paiknemine alal;
3.1.20.2. ehitise üldised arhitektuurilised ja ehituslikud tingimused;
3.1.20.3. vajadusel ehitist iseloomustavad või muud asjakohased ning kavandatavat ehitustegevust täpsustavad andmed, nagu nt kasutamise otstarve, ehitisealune pind ja ehitise maksimaalsed lubatavad parameetrid (nt pikkus, kõrgus, laius);
3.1.20.4. asjakohasel juhul üldised tingimused alal kavandatavate tehnovõrkude, haljastuse, liikluskorralduse ja juurdepääsude või muu taolise rajamise kohta.
3.1.20.5. Vajadusel lisatakse asukoha eelvaliku otsusele:
3.1.20.5.1. muinsuskaitse eritingimused;
3.1.20.5.2. võrguvaldajate tehnilised tingimused;
3.1.20.5.3. muud asjakohaste ametiasutuste poolt esitatud tingimused, mis võimaldavad tagada ehitise rajamise võimalikkuse.
3.1.21. Koostada elektriühenduse projekteerimise raames läbiviimist vajavate uuringute ja analüüside lähteülesanded, tuues muuhulgas välja ekspertide vajalikud pädevused. Kooskõlastajatel ja arvamuse andjatel peab olema võimalik esitada koostatud lähteülesannetele ettepanekuid.
3.1.22. Viia läbi turu-uuring ning tuua välja uuringute ja analüüside prognoositavad maksumused. 

Koostamise korraldamise abitegevused
3.1.23. Koostada kogu REP’i prognoositav ajakava koos protsessi kirjeldusega võttes aluseks Lisas 2 toodud ajakava, arvestades muu hulgas vajalike uuringute ja analüüside ning eskiisprojekti(de) koostamise prognoositavat ajakavaga ning asjaolu, et planeerimismenetluses võetakse eesmärgiks PlanS § 271 kohaldamine, st asukoha eelvaliku otsuse alusel riigi eriplaneeringu kehtestamine. 
3.1.24. [bookmark: _Hlk152946820]Koostatakse REP’i kaardirakendus, mis võimaldab otsimist aadressi ja katastrinumbri alusel. Peab võimaldama ka Maa-ameti kaardiserveri teenuste kasutamist (sh kitsendused).
3.1.25. Teenuse osutajal peab olema töö nõuetekohaseks teostamiseks, sh uuringute, analüüside jms läbiviimiseks vajalikud litsentsid, riist-, tarkvara jms vahendid.
3.1.26. Tagada riigiplaneering.ee koosseisus REP veebilehe sisu loomine ja vajadusel täiendamine (visuaal ja tekst) konsultatsioonhanke etapi vältel. Tagada GIS põhise avalikustamise võimekus (sh aadressi ja katastri nr järgi krundi otsimine, vaadata trassialternatiive, aluskriteeriumite kihte jms kasutades maa-ameti kaardiserveri teenuseid) REP veebilehel konsultatsioonhanke etapi vältel (selleks peab pakkujal endal olemas olema kaardi portaali võimekus). Ruumiandmed anda üle shapefile’de (.shp) kujul. Portaali majutamine toimub tellija serveris Drupali keskkonnas.
3.1.27. Valmistada ette ja viia läbi juhtrühma arutelud, valdkondlikud töökoosolekud ja kogukondadega kohtumised koos tellijaga. Korraldada kõikide arutelude protokollimine (kuni 5 juhtrühma kohtumist ja kuni 100 valdkondlikku töökoosolekut ning 30 kogukondadega töökohtumist). Töökohtumised kogukondadega toimuvad planeeringualasse jäävates KOVdes vastavalt vajadusele ning Tallinnas vastavalt vajadusele. Peab olemas olema võimekus ja valmidus hübriidarutelude korraldamiseks.
3.1.28. Osaleda  (vähemalt töögrupi juht, KSH juhtekspert ja kommunikatsiooniekspert)  iganädalastel projekti protsessi ülevaate koosolekutel (progressikoosolek) veebikoosolekutena või vastavalt vajadusele kohapeal. Projekti juhtimine toimub agiilse projektijuhtimise meetodil.
3.1.29. Hoida asja- ja ajakohasena töö läbiviimise metoodikaga ja läbiviimisega seotud riskide ning nende maandamiseks vajalike tegevuste kirjeldust. Riski avaldumise tõenäosuse suurenemisest või selle avaldumisest antakse teada esimesel võimalusel. 
3.1.30. Koostada konsultatsiooni hanke vältel planeeringu koostamise korraldaja kirjavahetuse jms eelnõud. Koostatakse, täiendatakse ja vormistatakse töökoosolekute protokollid, skeemid, joonised jms dokumendid ning LS, AKM ja KSH programmi ning REPi asukoha eelvaliku, AKM hindamise ja KSH esimese etapi aruande ning asukoha eelvaliku etapi eskiisprojektide dokumendid. Esitatakse ettepanekud tellijale REP’i järgmiste etappide läbiviimise osas juhul, kui planeeringut ei ole võimalik vastu võtta ja kehtestada pärast asukoha eelvaliku otsuse tegemist.    
3.1.31. Koostada, täiendada ja vormistada jooksvalt nn REPi menetlusdokumentide süstematiseeritud pass (kirjavahetus, dokumentide eelnõud, koostöö ja kaasamine). 
Koostöö ja kaasamine
3.1.32. Valmistada ette REP’i LS, AKM ja KSH programmi ning REPi asukoha eelvaliku, AKM hindamise ja KSH esimese etapi aruande, asukoha eelvaliku etapi eskiisprojekti(de) dokumendid koostööks ja kaasamiseks. 
3.1.33. Töötada läbi, kujundada seisukohad ja koostada vastuste eelnõud koostöö ja kaasamise, sh avalikustamise käigus esitatud ettepanekute osas. Vajadusel tehakse nende alusel REP’i LS’s, AKM’s ja KSH programmis ning REPi asukoha eelvaliku, AKM hindamise ja KSH esimese etapi aruandes, asukoha eelvaliku etapi eskiisprojektides muudatused.
3.1.34. Valmistada ette ja protokollida REP’i koostamise kohtumisi, töökoosolekuid ja tutvustavaid avalikke väljapanekuid ning avalikke arutelusid. Avalikel aruteludel, valdkonna töökoosolekutel ja kogukondadega töökohtumistel tuleb tagada vajaliku ekspertpädevuse olemasolu. Avalikud väljapanekud ja arutelud korraldatakse planeeringuala kohalikes omavalitsuses (planeeringualas on 10 KOVi). Peab olemas olema võimekus ja valmidus hübriidarutelude korraldamiseks. 
3.1.35. Toetada tellija tegevust planeeringu kaasamise ja koostöö käigus. Teenuse osutaja:
3.1.35.1. koostab ja visualiseerib koostöös tellijaga kogu REP´i koostöö ja kaasamiskava. Kaasamiskavas on LS, AKM ja KSH programmi etapi tegevused ning asukoha eelvaliku, AKM hindamise ja KSH esimese etapi tegevused konkreetsed ja detailsed PlanS § 31 kohase koostöö ja kaasamise korraldamiseks.  KSH programmi osa peab vastama KeHJS § 36 lg 2 p 6 ja 9 nõuetele).[footnoteRef:6]  [6:  Arvestada tuleb asjaoluga, et planeerimismenetluses võetakse eesmärgiks PlanS § 271 kohaldamine, st asukoha eelvaliku otsuse alusel riigi eriplaneeringu kehtestamine. 
] 

3.1.35.2. pakub välja ja vajadusel täiendab ministeeriumite ja teiste valitsusasutuste nimekirja koos põhjendustega, kelle valitsemisala olevaid küsimusi REP käsitleb.
3.1.35.3. pakub välja ja vajadusel täiendab kaasatavate nimekirja koos seostega, kelle huve võib planeering puudutada. 
3.1.35.4. pakub välja, mõtestab läbi ja teeb ettepanekud kellega, millal ja kuidas koostööd tehakse ning keda, millal ja kuidas kaasatakse, sh kasutab sisuliseks kaasamiseks uuenduslikke lähenemisviise.
3.1.35.5. initsieerib, valmistab ette (nii sisu kui korraldus) ja koordineerib REPi mõjupiirkonna kogukondade kaasamist ja KOV kohtumisi.
3.1.35.6. valmistab ette ja koordineerib avalike arutelude läbiviimist.
3.1.35.7. konsulteerib tellijat suhtluses asjassepuutuvate maaomanikega. 
3.1.36. Teenuse osutaja korraldab ja sisustab REP-i kommunikatsioonitegevust. Kommunikatsioonipartner hoiab fookust erinevate siht- ja sidusgruppidega suhtlemisel, tagamaks, et nendeni jõuaks ajakohaselt olulised planeeringualased kommunikatsioonisõnumid ja muu asjakohane info, mis on kajastatud kommunikatsiooniplaanis ja -tegevuskavas. Samuti tagab teenuse osutaja siht- ja sidusgruppide asjakohase ja sisulise kaasamise planeeringu erinevatesse protsessidesse. Teenuse osutaja tagab proaktiivse meediasuhtluse kaudu planeeringu sõnumite leviku avalikkuseni. Teenuse osutaja koostab ja kooskõlastab tellijaga kommunikatsioonikava, kujundab huvigruppidele ja avalikkusele suunatud sõnumid ning esitab need kinnitamiseks, olles tellija soovil valmis neid täiendama või korrigeerima, kuniks need vastavad tellija ootustele. Samuti informeerib teenuse osutaja tellijat jooksvatest plaanidest ja tegevustest ning lähtub tegevuses tellija otsustest. Teenuse osutaja tagab asja- ja ajakohase avalikkuse informeerimise, sh olles valmis tellija nimel meediaga suhtlema, sõlmides tellija soovil ajakirjanikega kokkuleppeid sõnumite avalikustamiseks ja levitamiseks. Teenuse osutaja lähtub tellijaga kooskõlastatud kommunikatsiooniplaanist ja sõnumitest ning kommunikatsioonitegevuskavast, kuhu on valmis tellija soovil tegema paindlikult muudatusi, sh kavasse määratud infokanalites ja ajakavas. Teenuse osutaja lähtub oma tegevuses tellija soovist st ka seda, et  kommunikatsiooniplaani- ja sõnumite kooskõlastamisel on kandev roll Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonnal ning kõikidesse kommunikatsiooniga seotud tegevustesse ja suhtlusesse tuleb kaasata Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kommunikatsioonieksperdid. Teenuse osutaja pakub professionaalset ja usaldusväärset kommunikatsioonituge, reageerides tellija soovidele paindlikult ja operatiivselt, olles keskendunud ja motiveeritud parima tulemuse saavutamisele planeeringualaste sõnumite levikul ja kajastustel. Töö käigus teatavaks saanud info, mis on kooskõlastatud kommunikatsiooniplaani ja -sõnumite väline, on konfidentsiaalne ja seda pole õigust kolmandatele osapooltele levitada. Teenuse osutaja:
3.1.36.1. koostab koostöös tellijaga kogu REP´i kommunikatsioonikava (sh LS, AKM ja KSH programmi,  asukoha eelvaliku tegevused). 
3.1.36.2. Teenuse osutaja tagab kommunikatsioonikavas sätestatud tegevuste ellu viimise;
3.1.36.3. kaardistab kommunikatsiooni sidusgrupid ja hoiab need ajakohasena ning informeerib neid sobilike sõnumite ja infokanalite (vajadusel otseteavituse korraldamine) kaudu REPi protsessi etappidest;
3.1.36.4. tagab avalikkuse, sh kogukondade jooksva informeerituse REP-i protsessist;
3.1.36.5. annab välja vähemalt kord kvartalis REP elektroonilise uudiskirja (avaldamine REP portaalis, meililistid jm), et informeerida huvigruppe planeeringu arengutest;
3.1.36.6. tagab teemaga seotud asjakohaste kõneisikute ja ekspertide kajastused meedias; 
3.1.36.7. koostab ja valmistab levitamiseks ette pressiteateid (arvestuslikult kuni 15 pressiteadet), sh 3 üldharivat artiklit sellest, miks on vaja elektriühendust ning millised võivad olla selle mõjud ja kitsendused;
3.1.36.8. initsieerib ja organiseerib REP-i puudutavate kajastuste (intervjuud, artiklid, tekstid) ilmumise meedias ning tellib, toimetab ja levitab arvamusartikleid;
3.1.36.9. meediapäringute korral valmistab tellijale ette vastuste eelnõud tööpäeva jooksul pärast päringu saamist;
3.1.36.10. monitoorib igapäevaselt REP-iga seotud meediakajastusi ja vajadusel reageerib meedias ilmunud eksitavale infole vastulause koostamise ja/või toimetusega suhtlemise vms teel ning korraldab õige info avaldamise tellija kaudu;
3.1.36.11. valmistab ette, korraldab ja viib läbi pressikonverentse ja -briifinguid (arvestuslikult kuni 4 korda).
3.1.37. Teenuse osutaja peab olema valmis kõik töö teostamiseks vajalikud tegevused läbi viima täielikult või osaliselt veebipõhiselt, peab omama juurdepääsu selleks vajalikele tarkvara lahendustele ja töö teostamise käigus haldama.
3.1.38. Teenuse osutajal peavad olema töö teotamiseks, sh uuringute, analüüside jms läbiviimiseks olemas vajalikud litsentsid, vajalik riist-, tarkvara jms vahendid töö nõuetekohaseks läbiviimiseks.
3.2. Tellija kohustused 
3.2.1. PlanS kohane ülesanne on REP’i koostamise korraldamine (kaalutlusotsuste langetamine ja Vabariigi Valitsusele otsuste ettepanekute koostamine, menetlustoimingute tegemine, sh avalikustamine, asukoha eelvaliku otsuse koostamine). Teenuse osutaja toetab tellijat REP’i koostamise korraldamisel, sh kaasamise ja avalikustamiste läbiviimisel. 
3.2.2. Tellija korraldab koostöös teenuse osutaja, ministeeriumite, valitsusasutuste jt osapooltega REP’i LS, AKM ja KSH programmi ning REPi asukoha eelvaliku, AKM hindamise ja KSH esimese etapi koostamist.
3.2.3. Koosolekute, arutelude jms tehniline korraldus, sh ruumide rent, vajadusel toitlustus. 
3.2.4. Andmepäringute teostamine, kui teenuse osutajal ei ole võimalik andmeid kätte saada (nt kui andmeid väljastatakse üksnes riigiasutustele vms põhjusel). 
3.2.5. Ametiasutustega suhtlemine, koosolekute juhtimine, ametlik kirjavahetus. 
3.2.6. Vajadusel täiendavate uuringute ja analüüside tellimine. 
3.3. Huvitatud isiku kohustused
3.3.1 Osaleda REPi menetlusprotsessis, sh anda sh anda Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile valdkonnapõhist teadmist ja vajalikku informatsiooni. 
3.3.2 Väldib otse teenuse osutajale REPi koostamise osas nõudmiste ja siduvate juhiste andmisest ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi REPi koostamise osas nõudmiste või ettepanekute tegemisest, mis on vastuolus hankelepingu, kehtivate õigusaktide või hea tavaga.
4. Töö tulemus
4.1. Töö täimise tulemusena on: 
4.1.1. koostatud ja avalikustatud (PlanS § 32-34) REPi asukoha eelvaliku LS, AKM ja KSH programm, sh (lisad):
4.1.1.1. koostatud on asukoha eelvaliku etapis läbiviimist vajavate uuringute ja analüüside lähteülesanded (esitatakse lähteülesanded)[footnoteRef:7]; [7:  Arvestada tuleb asjaoluga, et planeerimismenetluses võetakse eesmärgiks PlanS § 271 kohaldamine, st asukoha eelvaliku otsuse alusel riigi eriplaneeringu kehtestamine.] 

4.1.1.2. koostatud on asukoha eelvaliku etapis koostatava elektriühenduse eskiisprojekti(de) lähteülesanne (esitatakse lähteülesanne);
4.1.1.3. kaardistatud on asukoha eelvaliku etapis kaasamist vajav ekspertpädevus (esitatakse loetelu koos põhjendustega).
[bookmark: _Hlk135312852]4.1.2. koostatud ja avalikustatud (PlanS § 36-40) REPi asukoha eelvaliku asjakohane dokumentatsioon, AKM hindamise ja KSH esimese etapi aruanne, mis hõlmab endas järgmisi tegevusi:
4 
4.1.1 
4.1.2 
4.1.2.1 visandatud alternatiivsed trassikoridorid, viidud läbi alternatiivide võrdlus, mõjude hindamine ning välja selgitatud sobivaim trassikoridori asukoht;
4.1.2.2 kogutud võrdluskriteeriumite jaoks vajalikud andmed;
4.1.2.3 [bookmark: _Hlk101341438]koostatud on asukoha eelvaliku etapi eskiisprojekt;
4.1.2.4 koostatud on vajalikud uuringud, ekspertarvamused ning vajadusel läbi viidud ka töö käigus ilmnenud täienvad uuringud;
4.1.2.5 [bookmark: _Hlk152950015]koostatud on projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused;
4.1.2.6 kaardistatud vajalikud edasised täpsustavad uuringud ja analüüsid;
4.1.2.7 koostatud on vajadusel lähteülesanded edasistele uuringutele ja analüüsidele;
4.1.2.8 kaardistatud on vajaliku ekspertmeeskonna koosseis ning nende pädevusnõuded;
4.1.2. koostatud ja sisustatud REPi portaal.
4.1.3. valminud on REPi kaardirakendus. 
4.1.4. tagatud on sisu loomine ja vajadusel täiendamine (visuaal ja tekst) ning GIS põhise planeeringulahenduse avalikustamine REP veebilehel kogu konsultatsioonhanke etapi välte.
4.1.5. koostatud menetlusdokumentide süstematiseeritud pass.
4.1.6. koostatud REPi prognoositav ajakava koos protsessi kirjeldusega.
4.1.7. koostatud REPi koostöö- ja kaasamiskava.
4.1.3 koostatud on tellijaga kooskõlastatult REPi kommunikatsioonikava. sh kommunikatsiooni sõnumite ettevalmistamine ja nende (pro)aktiivse levitamise tegevuskava, mille on teenuse osutaja viinud tulemuslikult ja professionaalselt ellu
4.1.8. Töö koostamise tasu väljamaksete aluseks on üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamine teenuse osutaja, tellija ja huvitatud isiku poolt. Üleandmise-vastuvõtmise aktile lisatakse aruanne, kus esitatakse teostatud tööde info. Tellijal on õigus küsida täpsustavaid küsimusi aruandes esitatud info osas ning teha ettepanekuid aruande täiendamiseks. Lõplikult valminud töö antakse üle ja võetakse vastu ning makse toimub akti alusel. 
4.2. Töö vormistusnõuded
4.2.1. Töö vormistamisel lähtutakse Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusest nr 50 "Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded". Planeering kantakse peale kehtestamist planeeringute andmekogusse PLANK.
4.2.2. Eskiisprojektile digitaalsel vormistamisel järgida juhendmaterjali „Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel“. Eskiisprojektile kehtivad dokumendivormistusnõuded on leitavad https://cloud.agri.ee/s/ijDCBZ5nCA3ytk5. 
4.2.3. Kõik dokumendid vormistatakse eesti keeles. 
4.2.4. Digitaalsel vormistamisel kasutada järgmisi failiformaate: 
4.2.4.1. tabelite failid vormistada .xlsx ning .pdf kujul; 
4.2.4.2. tekstifailid vormistada .docx ning .pdf kujul; 
4.2.4.3. ruumiandmed .shp kujul;
4.2.4.4. eskiisprojekti(de) joonised esitada originaalformaadis (.dwg esitada igal juhul) ja .pdf kujul ning lisaks projekt failidele peavad olema printimiseks vajalikud failid ja kõigi kasutatud joonte liikide .shx failid.
5. Aja- ja tegevuskava 
Teenuse osutaja peab koostama ajakava arvestades lepingu täitmiseks ettenähtud aega, kus on toodud töö teostamiseks kuluv aeg vähemalt kuu täpsusega alates töö teostamise algusest (st lepingu sõlmimisest). Ajakavas püsimiseks tuleb rakenda erinevad meetmeid sh suurem meeskond, et planeeringulahendust koostada paralleelselt planeeringuala eri osades (n 2 planeerijat, 2 KSH juhteksperti jm). 
Ajakava peab sisaldama muu hulgas vähemalt järgnevaid etappe:
4. 
5. 
5.1. Koostöö- ja kaasamiskava koostamine, täiendamine (pidev vajaduspõhine tegevus). Koostöö ja kaasamise tööülesannete teostamine (pidev vajaduspõhine tegevus).
5.2. Kommunikatsioonikava koostamine, täiendamine (pidev vajaduspõhine tegevus). Kommunikatsiooni tööülesannete teostamine (pidev vajaduspõhine tegevus).
5.3. LS, AKM ja KSH programmi ja teiste töö osade[footnoteRef:8] koostamine, sh koostöö valitsusasutustega jt isikutega.   [8:  teisteks töö osadeks on:
a) kaardistatud on asukoha eelvaliku etapis ja niipalju kui võimalik detailse lahenduse koostamisel läbiviimist vajavad uuringud ja analüüsid (esitatakse loetelu koos põhjendustega);
b) koostatud on asukoha eelvaliku etapis läbiviimist vajavate uuringute ja analüüside lähteülesanded (esitatakse lähteülesanded);
c) koostatud on asukoha eelvaliku etapis koostatava elektriühenduste eskiisprojekti(de) lähteülesanne (esitatakse lähteülesanne);
d) kaardistatud on asukoha eelvaliku etapis kaasamist vajav ekspertpädevus (esitatakse loetelu koos põhjendustega);] 

5.4. LS, AKM ja KSH programmi ja teiste töö osade täiendamine, sh esmaste tulemuste tutvustamine maaomanikele ja avalikkusele (sh protokollide ja vastuskirjade eelnõude esitamine). 
5.5. LS, AKM ja KSH programmi ja teiste töö osade esitamine. 
5.6. LS, AKM ja KSH programmi ja teiste töö osade koostamise koordineerimine ja ning avalikustamine (sh protokollide ja vastuskirjade eelnõude esitamine).
5.7. Olemasoleva koridori sobivusanalüüsi koostamine ja uuringute kavade kinnitamine.
5.8. [bookmark: _Hlk150944751]Trassikoridoride visandamine ja alternatiivide võrdlusmetoodika täiendamine, sh esmaste tulemuste tutvustamine maaomanikele ja avalikkusele (sh protokollide ja vastuskirjade eelnõude esitamine). 
5.9. Uuringute aruannete ja alusanalüüside tulemuste esitamine.
5.10. Uuringute läbiviimise koordineerimine ja trassialternatiivide võrdluse aruande koostamine ning avalikustamine (sh protokollide ja vastuskirjade eelnõude esitamine).
5.11. [bookmark: _Hlk150945282]Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks esitamine.
5.12. Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu avalikustamine ning arutelude läbiviimine. (sh protokollide ja vastuskirjade eelnõude esitamine).
5.13. LS, AKM ja KSH programmi, asukoha eelvaliku ja teiste töö osade lõplike dokumentide vormistamine ja üleandmine tellijale.
5.14. Riigi eriplaneeringu kehtestamine. Planeeringu lõplik vormistamine ja ettevalmistamine PLANKi kandmiseks.
5.15. Lepinguperioodi pikkus on lepingu sõlmimise hetkest kuni 25 kuud.
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
5.5. 
5.6. 
5.7. 

Aja- ja tegevuskava koostamisel tuleb arvestada Vabariigi Valitsuse ja juhtrühma protsessi kaasamise (seisukohtade küsimise ning läbiarutamise) ajakuluga. Tellija poolne indikatiivne  ajakava on toodud lisas 2. Pakkuja esitab pakkumuses omapoolse ajakava.
6. Lisad
6.1. Lisa 1: Nimekiri teadaolevalt vajalikest uuringutest ja analüüsidest.
6.2. Lisa 2: Indikatiivne ajakava. 
6.3. Lisa 3: Pakkuja meeskond. 
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