
 
   
   

 

LEPINGUMUUDATUS 1 

nr. 2022-K092-1 

 

OÜ Rail Baltic Estonia (edaspidi „Tellija“), registrikood 12734109, asukohaga Veskiposti 2/1, 10138 Tallinn, Eesti 
Vabariik, keda esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Anvar Salomets, 

ja 

ARDANUY INGENIERIA S.A. (edaspidi „Töövõtja“), registrikood A80480759, asukoht Avda. Europa, 34 Edif. B 
28023 Madrid, Hispaania, keda esindab volituse alusel Jevgenijus Pičuginas, 

keda nimetatakse eraldi edaspidi ka “Pool” või ühiselt “Pooled”, lepivad tuginedes riigihangete seaduse § 123 
lõike 1 punktile 4 kokku 16.01.2023.a. sõlmitud lepingu nr 2022-K092 (edaspidi “Leping”) muutmises käesoleva 
lepingumuudatusega (edaspidi “Lepingumuudatus”) alljärgnevalt: 

1. LEPINGULISTE TÖÖDE MUUDATUS, LISATÖÖD JA NENDE VÄÄRTUS 

1.1. Mõju puudub. 

2. MUUDATUSE MÕJU TÄHTAEGADELE 

2.1. Tulenevalt sidumisprojektide koostamise aluseks olevate jaamahoonete ja ooteplatvormide vahelise 
ülepääsu tüüpprojektide sisendi puudumisest muudetakse Lepingu punktis 9.1 kajastatud tähtaegu 
järgmiselt: 

Pärnumaa peatuste eskiisid 

2.1.1. Punkt 9.1.1: Etapp 1.1. Eskiis. Etapi täpsem maht on kajastatud Tehnilises kirjelduses. Etapi 
üleandmise tähtaeg on 31.08.2023. 

Kaisma peatuse väliala ja juurdepääsu ehitusprojekt, jaamahoone sidumisprojekt, ooteplatvormid, üle- 
või altpääsu ehitusprojektid 

2.1.2. Punkt 9.1.2: Etapp 2.1. Eelprojekt. Etapi täpsem maht on kajastatud Tehnilises kirjelduses. Etapi 
üleandmise tähtaeg on 22.12.2023. 

Tootsi peatuse väliala ja juurdepääsu ehitusprojekt, jaamahoone sidumisprojekt, ooteplatvormid, üle- 
või altpääsu ehitusprojektid 

2.1.3. Punkt 9.1.5: Etapp 3.1. Eelprojekt. Etapi täpsem maht on kajastatud Tehnilises kirjelduses. Etapi 
üleandmise tähtaeg on 22.12.2023. 

Urge peatuse väliala ja juurdepääsu ehitusprojekt, jaamahoone sidumisprojekt, ooteplatvormid, üle- või 
altpääsu ehitusprojektid 

2.1.4. Punkt 9.1.8: Etapp 4.1. Eelprojekt. Etapi täpsem maht on kajastatud Tehnilises kirjelduses. Etapi 
üleandmise tähtaeg on 22.12.2023. 

3. LÕPPSÄTTED 

3.1. Lepingumuudatus jõustub allkirjastamisest. 

3.2. Kõik teised Lepingu tingimused jäävad kehtima muutmatul kujul.  
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Tellija: 

OÜ Rail Baltic Estonia 

Töövõtja: 

ARDANUY INGENIERIA S.A 

Registrikood: 12734109 Registrikood: A80480759 
Aadress: Veskiposti 2/1,  
10138 Tallinn 

Aadress: Avda. Europa, 34 Edif. B, 28023 
Madrid, Hispaania 

E-post: info@rbe.ee  E-post: vilnius@ardanuy.com    
 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Anvar Salomets Jevgenijus Pičuginas 
Juhatuse esimees Volitatud isik 
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