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PÄEVAKORD 

 
1. Rail Baltica ehituse ja hangete ülevaade – Rašid Pulatov, Rail Baltic Estonia OÜ 
2. Maade omandamise ülevaade – Merje Krinal, Maa-amet 
3. Lõuna-Pärnumaa planeeringu seis – Eleri Kautlenbach 

 
 

1. Rašid Pulatov annab ülevaate Rail Baltica ehituse ja hangetes seisust. Valminud on 12 
rajatist, 1 õhuliini ristumine ja Pärnu reisiterminali I etapp – Lao tn. Ehituses või lepingus 
on 3 põhitrassi lepingut (Harju I, Rapla I ja II), 19 rajatist, 3 gaasi- ja õhuliini ristumist, 2 
Ülemiste terminali etappi, Soodevahe infra hoolduskeskuse I etapp. Hankes või hanke 
ettevalmistuses on 1 rajatis (Rukki), 2 Ülemiste terminali etappi, 1 liiniristumine ja 8 
põhitrassi lõiku. 
Rail Baltic Estonia põhitrassi töölõigud 2024. a on: 

• Ülemiste-Lagedi(4,8km) LEPING SÕLMITUD 
• Soodevahe jaamaala (3,8 km) LEPING SÕLMITUD 
• Soodevahe jaam – Kangru (7,2 km) Hange avaldatud 
• Kangru-Saku (10 km) Hange avaldatud 
• Saku-Harju mk piir (9,2 km) Hange avaldatud 
• Harju/Rapla mk piir – Loone (9,4 km)  LEPING SÕLMITUD 
• Loone küla – Hagudi (Kuku) (7,1 km) LEPING SÕLMITUD 
• Hagudi (Kuku) – Alu (7 km) Hange avaldatud 
• Alu-Kärpla (17,2 km) Hange avaldatud 

Vahendite olemasolul valmidus ka RW1400, RW1500 ja Soodevahe liiklussõlme hangete 
avaldamiseks 2024 aastal. 

Kohtobjektidest on hanked ettevalmistatud Ülemiste põhjapoolsete alade, tänavate, 
parklate ja trammitee ehitustööd. Ülemiste tunnel nr. 5 ehitamist plaanitakse koostöös 
Tallinna Linnavalitsusega. Ülemiste lõunapoolsed alad, tänavad ja Pärnu logistikakeskuse 

 



hange avatakse aprillis. 

Peamised tegevused 2024 aastal on allianss konsultandi leping ja allianss hankepaketide 
avaldamine 2024. a lõpus. Soodevahe-Muuga projekteerimine ja hanke avaldamine II 
kvartalis. Uue dokumendihaldussüsteemi hankimine ja kiire ajakava rajatiste ning 
kohtobjektide lepingute ning raudteetrassi ristumiste ehitustööde juhtumine. Olulise osa 
moodustab ka 8 põhitrassi lepingu juhtimine mis hõlmab endas ligi 70 km muldkeha ja 
rajatiste ehitamist. 

Küsimused ja kommentaarid 

M. Lahtmets küsib hankepakettide kohta. Kas hankepaketid millest eelpool juttu olid, on 
need hanked millele minnakse raha taotlema 2024 CEF rahastusvoorust? 

R.Pulatov selgitab, et kokkulepped on olemas, kuidas minna lepingusse ka enne rahastuse 
otsust. Antud juhul oli mõeldud pakette mis pannakse kokku koostöös aliansshanke 
konsultandiga. 

 
2. Maadeomandamise seisust annab ülevaate Merje Krinal. Kogu töömaht kokku on 1175 

kinnisasja, millest eraomandeid 868, munitsipaalomandis 83 ja riigile kuuluvaid kinnisasju 
224. Hetkel on menetlus lõpule viidud 567 kinnisasjaga, mis moodustab 48% tööde 
kogumahust. Hetkel tegeleb Maa-amet 372 kinnisasja omandamise menetlustega. 
Sundvõõrandamisesse jõuavad neist siiski vähesed. Otsustatud on 10 kinnisasja 
sundvõõrandamine, millest 3 on kohtus vaidlustatud. Samuti on vaidlustatud ühe 
detailplaneeringu ala jagamised kohtus. Tallinna halduskohtu otsus jõustus riigi kahjuks, 
kuid apellatsioonkaebus on ette valmistamisel. Lisaks on üks jagamisest keeldumine 
vaidlustatud kohtus Justiitsministeerium ja Kliimaministeeriumi poolt. Arvestades ehituse 
tempot, võiks maade omandamise tempo olla kiirem, aga kuna menetlus on pikk ja 
põhjalik, võtab see ka kaua aega. Proovitakse alati leida head ja õiglased lahendused. 
 
Küsimused ja kommentaarid 
 
H. Hepner küsib, kuna tema poole on pöördunud nii metsa- kui põllumajandusmaa 
omanikud. Miks maaomanikul ei saa olla mingeid eelistusi vahetusmaa osas? 
M. Krinal selgitab, et riigil on kohustus hüvitis maksta rahas. Vahetusmaa andmine toimub 
kokkuleppel, kui riigil on võimalik maad pakkuda. Maaomaniku sooviga arvestatakse nii 
palju kui võimalik. KAHOS § 24 nõuded: sama sihtotstarve ja sarnane turupiirkond. 
Hüvitamise eesmärk on tagada samaväärne olukord ehk hüvitada samaväärse maaga, aga 
eesmärk ei ole teha kinnisvaraäri. Samuti peab riigimaa valdajale jääma ka teatav 
otsustusõigus, et säiliks riigimaa hilisem mõistlik ja otstarbekas kasutus. 
 
H. Hepner küsib miks siiani väärtusliku põllumajandusmaana kasutatavat kinnistut ei 
hinnata sellest sihtotstarbest lähtuvalt? 
M. Krinal selgitab, et hindamisel lähtutakse vara parimast kasutusest. Kasutuse määravad 
kehtivad planeeringud, samuti küsib Maa-amet kasutuse potentsiaali kohta KOVi 
seisukohta ja hindamisel arvestatakse ka ehituspotentsiaali.  

 
H. Hepner küsib mis printsiipide järgi toimub metsamaa asendamine ehk mille alusel on 
RMK-l õigus keelduda küsitud asendusmaa andmisest? 
M. Krinal vastab, et riigivara valitseja peab jälgima, et ka alles jääv kinnisasi on hiljem 
otstarbekalt kasutatav. Riigivara valitseja ei pea nõustuma vahetamisega kui see kahjustab 
alles jäävat vara. Metsamaa vahetusel pakutakse üldjuhul esimese võimalusena 
vahetusmaad metsaomanikule tema samasse turupiirkonda jääva metsamaaga külgevast 
riigimetsamaast.   
 
S. Salmu lisab, et kokkuvõtvalt võib öelda, et võrreldes sundvalduste ja kohtuvaidluste 
arvu omandatud kinnistute mahuga, teeb Maa-amet siiski väga head koostööd 
maaomanikega. 

 
3. Eleri Kautlenbach annab ülevaate Lõuna-Pärnumaa maakonnaplaneeringu koostamisest. 

Jaanuari lõpus selgus, et osa hüvitusmeetmete kavas ettenähtud metsast ei ole siiski enam 
kasutatav ning sellest tulenevalt oli vaja kava ümber teha, et leida uued alad. Sellega seotud 
tööd on tehtud ja hüvitusmeetmete kava uuendamisel. Küll aga on tekitanud vahepealne 
juhtum vajaduse täiendavate puhveralade metsamajandamise põhimõtete väljatöötamiseks. 



Kui kooskõlastused on käes liigutakse edasi maakonnaplaneeringu vastuvõtmise, 
avalikustamise ja avalike arutelude juurde.  
 
Küsimused ja kommentaarid 
 
H. Hepner toob välja mure aheraine kasutamisega. Kuna seoses Rail Balticu ehitamisega 
on surve maavarade kaevandamiseks suur, siis mõistlik oleks soodustada aheraine 
kasutamist. Lahendusena on pakutud hangete läbiviimisel tuua selgelt välja, et aheraine 
kasutamine ja muu taaskasutus on eelistatud. 
 
A.Lindemann selgitab, et loodud on ka selle teemaline töögrupp. Valminud on teemat 
käsitlev dokumendi kavand ning see ootab kinnitamist. Kuid silmas peab pidama ka seda, 
et olukord on hetkel muutunud, kuna põlevkivi kaevandatakse vähem, kuid ehituseks peab 
aheraine olema värske, samuti on Eesti Energial ka endal ideid kuidas aherainet kasutada 
ja meil puudub ülevaade kas ja kui palju seda materjali kasutada oleks. Oleks vaja 
kaardistada ka Rail Balticu objektide ehitusel välja kaevandatav materjal mida saaks 
edasises ehituses kasutada. 
 
H. Klasen selgitab, et TalTec on väljatöötanud viisi kuidas aherainet ehituses kasutada, 
kuid hetkel on olnud ebaselge Kliimaministeeriumi selge kavatsus kuidas antud teemaga 
liigutakse.  
 
S. Salmu selgitab, et Kliimaministeeriumil on kindel huvi sekundaarsete ehitusmaterjalide 
kasutamiseks. Hetkel on aheraine puhul kasutus tekkepiirkonnas suurem ning tuleb 
arvestada ka transpordi kuludega. 
 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Sander Salmu  Pärja Bärg 

Koosoleku juhataja  Protokollija 

 


