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1.  Sissejuhatus 

Käesolev tööprojekt on koostatud loodusliku veerežiimi taastamiseks Kõrve metsise püsielupaigas. 

Tööprojekti koostamisele eelnes uurimistöö objektil ja aruande koostamine. Seejärel korraldati 

17.09.2024. a koos Tellija esindajatega ja teiste tööga seotud osapoolte esindajatega töökoosolek 

uurimistööde tulemuste tutvustamiseks ja lahenduste arutamiseks. Töö teostajaks on Reaalprojekt 

OÜ Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) tellimusel. 

1.1.  Projekti aluseks olevad materjalid 

Tööprojekti koostamise aluseks on RMK koostatud lähteülesanne (s.h selle kooskõlastused) ja 

Reaalprojekt OÜ koostatud uurimistöö aruanne. Lähteülesanne on esitatud lisas 1 ja see on 

kooskõlastatud Keskkonnaametiga, Põllumajandus- ja Toiduametiga, Transpordiametiga ja Anija 

Vallavalitsusega. 

1.2.  Taastamisala lühikirjeldus 

Kõrve metsise püsielupaiga veerežiimi taastamisala pindala on 407,6 ha ja see asub Harju 

maakonnas Anija vallas Vikipalu külas (joonis TP-1). Taastamisalal paiknevate kraavide pikkus on 

ligikaudu 25,1 km. Taastamisala asub Maapaju looduskaitsealast (KLO1000314) 2,2 km kaugusel 

põhjas, Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealast (KLO1000598) 1,2 km kaugusel läänes ja Niinsoni 

looduskaitsealast (KLO1000546) 2,0 km kaugusel loodes. Kõrve metsise püsielupaiga veerežiimi 

taastamisala paikneb kolmel maaüksusel, millest üks on eramaa (Kõrve 14001:003:0730) ja kaks on 

RMK halduses olevad riigimaad (Anija metskond 33 14001:002:0408 ja Kolga metskond 81 

14101:001:1037). Taastamisala piirneb ühe eraomandis oleva kinnistuga (Puraviku 

14001:002:0099). 

Kõrve metsise püsielupaiga veerežiimi taastamise ala kattub osaliselt ühe maaparandusehitisega 

(Pillapalu, TTP-467, 4108740010010/001) ja piirneb ühe maaparandusehitisega (Pillapalu, TTP-

467, 4108660020040/002). Taastamisalal paikneb kaks maaparandusehitise eesvoolu. Nendeks on 

Raudoja (Pillapalu, TTP-467, 4108740010010/001) ja Ridvaaugu oja (Pillapalu, TTP-467, 

4108740010010/001). 

Veerežiimi taastamisala külgneb põhjast Jägala – Käravete tugimaanteega (tee nr 13). Taastamisalal 

paikneb osaliselt kaks teed. Nendeks on Kõrve tee (nr 1401037) ja Poolvahe tee (nr 1401039). 

Kõrve tee läbib taastamise ala. Põhja-lõunasuunaline Poolvahe tee ühendab Kõrve teed Jägala – 

Käravete tugimaanteega. Taastamisalal paikneb osaliselt üks keskpingeõhuliin ja üks 
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madalpingeõhuliin. Elektriõhuliinid asuvad Kõrve tee ja Poolvahe tee ääres ja need kuuluvad 

Elektrilevi OÜ-le. 

1.3.  Taastamistööde eesmärk 

Kõrve metsise püsielupaiga loodusliku veerežiimi taastamise eesmärgiks on leevendada ja hüvitada 

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringuga (KVKP) kavandatud tegevuste negatiivseid mõjusid 

selliselt, et säiliks Kõrvemaa metsise elupaiga tuumikala soodne looduskaitseline seisund. 

Veerežiimi taastamisega luuakse eeldused soometsade struktuuri ning neile iseloomuliku taimestiku 

säilimiseks ja taastumiseks arvestades võimalusel kaitsealuste liikide elupaigaeelistusi. Tegu on 

KVKP Natura hindamise hüvitusmeetmete kava1 tegevusega, mille aluseks on Natura asjakohane 

hindamine2 ja hüvitusmeetmete väljatöötamise kavatsus3. 

2.  Uurimistööd 

Uurimistöö objektil tegid Arles Liivoja, Kairi Juurik, Maia-Mari Roasto, Märt Soo ja see tehti 

24.07.2024, 01.08.2024 ja 15.08.2024. Eelnevalt koostati välitöö kaart, millele märgiti taastamisalal 

asuvad kraavid ja truubid. Välitöö kaart koostati Maa-ameti reljeefvarjutusega põhikaardi alusel. 

Projektalal liikumine salvestati käsi-GPS-seadmega. Liikumisjälg on esitatud uurimistöö aruande 

koosseisus. 

Välitöö käigus täpsustati Maa-ameti põhikaardi alusel koostatud kaardimaterjali, hinnati kraavide 

seisukorda, mõõdeti kraavide ja kraavivallide ristlõiked ning uuriti truupe. Valikuliselt uuriti 

pinnast kraavide põhjas, et selgitada välja turbakihi olemasolu. Pinnast uuriti 1 m pikkuse 

mullasondi abil. 

Vee ümberjuhtimise võimaluse väljaselgitamiseks tehti täiendav välitöö objektil. Töö käigus 

teostati valikuline kraavide ja truupide täppismõõdistamine reaalaja GPS-seadmega. Välitöö tegi 

geodeet Märt Soo ja see tehti 20.09.2024. 

 

 

 

1 „Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu Natura hindamine. Hüvitusmeetmete kava“, Skepast&Puhkim OÜ, 

2020 
2 „Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu KSH aruanne“, Skepast&Puhkim OÜ, 2020 
3 „Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu raames hüvitusmeetmete väljatöötamine Põhja-Kõrvemaa ja Ohepalu 

linnualade kaitse-eesmärgiks olevatele linnuliikidele: metsis, must-toonekurg ja kaljukotkas“, OÜ Clanga, 2020 
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2.1.  Kuivenduse-eelne taastamisala valgala 

Kõrve metsise püsielupaiga veerežiimi taastamise alal asuvad maaparandusehitise eesvoolud 

Raudoja ja Ridvaaugu oja on looduslikud vooluveekogud. Raudoja läbib taastamisala selle 

põhjapoolses osas. Raudoja voolusuund on idast läände. Ridvaaugu oja suubub ala läänepoolsel 

küljel Raudojasse selle vasakpoolselt kaldalt. 

Eesti Vabariigi 1935-1939 aastate topograafiliselt kaardilt (joonis 1) on näha, et taastamisalal 

puuduvad kuivenduskraavid peaaegu täielikult. Kõrve metsise taastamisalal on näha ainult ühte 

kuivenduskraavi, mis juhib vee taastamisala edelapoolses nurgas alaga piirnevatest kraavidest 

Ridvaaugu ojasse. 

Nõukogude Liidu 1959-1973 aastate topograafilisel kaardil (joonis 2) on juba olemas suurem osa 

kuivendusvõrgu kraave, mis jäävad Raudoja ja Ridvaaugu oja vahelisele alale. Raudojast põhja 

poole jäävas osas on kraave oluliselt vähem kui Nõukogude Liidu 1963-1989 aastate kaardil (joonis 

3) ja praegusel ajal. 

 

Joonis 1. Eesti Vabariigi topograafiline kaart 1:50 000 (1935-1939) (Maa-amet, 29.08.2024) 
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Joonis 2. NSVL topograafiline kaart 1:50 000 (1959-1973) (Maa-amet, 29.08.2024) 

 

Joonis 3. NSVL topograafiline kaart 1:50 000 (1963-1989) (Maa-amet, 29.08.2024) 
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2.2.  Taastamisala valgala ja kuivenduse mõju 

Taastamisala ja seda ümbritseva ala valgalade määramiseks on kasutatud Maa-ameti maapinna 

kõrgusmudeleid eraldusvõimega 5 m ja arvutiprogrammi QGIS. Valgalad on näidatud joonisel TP-

2. Joonisel näidatud valgalad saab tinglikult jagada kuueks alamvalgalaks: 

• Alamvalgala 1, mis koosneb valgaladest F1 ja F2. 

• Alamvalgala 2, mis koosneb valgaladest F3 kuni F5. 

• Alamvalgala 3, mis on valgala F6. 

• Alamvalgala 4, mis koosneb valgaladest F7 ja F8. 

• Alamvalgala 5, mis koosneb valgaladest F9 ja F10. 

• Alamvalgala 6, mis on valgala F11. 

Alamvalgalad 1 ja 4 paiknevad täielikult Kõrve metsise veerežiimi taastamisalal. Vee äravool 

alamvalgalalt 1 on Raudojasse ja alamvalgalalt 4 Ridvaaugu ojasse. Alamvalgalad 2 ja 5 paiknevad 

osaliselt väljaspool taastamisala. Vee äravool taastamisalast väljapoole jäävatelt aladelt on 

taastamisalal asuvate kraavide kaudu. Alamvalgalal 5 on suunatud vesi taastamisalale 

majandatavatest metsadest. Alamvalgala 6 asub samuti osaliselt väljaspool taastamisala, kuid vee 

äravool taastamisalast väljapoole jäävalt alalt on taastamisalaga piirnevate kraavide kaudu. Vee 

äravool alamvalgalalt 3 on suunaga taastamisalalt väljapoole. 

Kuivenduskraavide rajamisega on oluliselt mõjutatud taastamisala hüdroloogilist režiimi. Kraavide 

rajamise tulemusel on alanenud soo pinnaseveetase ja aastakümnete jooksul on toimunud 

intensiivne vee väljavoolamine soost. Soo muutumine ajas on näha joonistel 4 kuni 6. 
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Joonis 4. 1952. a fotokaart (Maa-amet 30.08.2024) 

 

Joonis 5. 1984. a fotokaart (Maa-amet 30.08.2024) 
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Joonis 6. 11.06.2022. a ortofoto (Maa-amet 30.08.2024) 

Jooniselt 4 on näha, et Raudoja ja Ridvaaugu oja vahelisel alal asub soo. Jooniseid 4 ja 5 võrreldes 

näeme, et ca 30 aasta jooksul on ligikaudu pool selle soo pindalast metsastunud. Ajakohaselt 

ortofotolt (joonis 6) on vana soo asukoht küll veel tuvastatav, kuid kogu ala on metsastunud. 

Kraavide rajamise tulemusel on soo muutunud soometsaks ja selle pindala on vähenenud. 

2.3.  Taastamisala kraavid 

Kõrve metsise püsielupaiga veerežiimi taastamise alal paiknevate ja sellega piirnevate kraavide 

parameetrid ja seisukord on toodud tabelis 7.1. Kraavivallide ja truupide andmed on esitatud 

tabelites 7.2 ja 7.3. Kraavide seisukorra hindamisel on võetud aluseks järgmised hindamisklassid: 

• Funktsioneeriv kraav (klass A) – Kraav on vähemalt 0,5 m sügav, säng on voolutakistustest 

hoolimata lahti ning juhib vett soost välja. Lähitulevikus (10 aastat) pole ette näha kraavi 

kuivendava funktsiooni olulist vähenemist. 

• Amortiseerunud kraav (klass B) – Kraavis esineb voolutakistusi sellisel hulgal, et vee 

äravool kraavi kaudu on episoodiline. Kraavi toimimiseks piisab voolutakistuste 

eemaldamisest. Siia alla käivad ka muidu lahtised, kuid koprapaisutusega hetkel suletud 

kraavid. Ümbritseval alal on näha tugev kuivenduse mõju ning taas-soostumine pole uuesti  

alanud. 
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• Kinnikasvanud kraav (klass C) – Kraav on vähemalt 80-90% ulatuses lausaliselt täis 

kasvanud (näiteks turbasammalt), kohati on maastikul raske tuvastada. Kuivendav mõju 

praegusel ajahetkel väga väike. Tüüpiliselt toimub taas-soostumine juba kraavi vahetus 

naabruses. 

Valdav osa taastamisalal paiknevatest kraavidest ja kõik taastamise alaga piirnevad kraavid on 

funktsioneerivad (fotod 1 ja 2). Taastamisala edelapoolses nurgas asuvaid kraave on viimati 

rekonstrueeritud Piiber Projekt OÜ 2012. aastal koostatud projekti „Pillapalu (TTP-467), Anija-

Aavoja (PÜ-404) ja Pillapalu maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt“ alusel. Selle alusel on 

rekonstrueeritud ka taastamise alaga lõunast ja kagust piirnevaid kraave. Funktsioneerivate kraavide 

pikkus on ligikaudu 17 430 m, keskmine sügavus on 1,0 m ja pealtlaius 5,0 m. Taastamisalal 

paiknevad amortiseerunud kraavid on osaliselt sammalt või setet täis (fotod 3 kuni 6). Kraavil K-

206 puudub väljavool. Amortiseerunud kraavide pikkus on ligikaudu 5280 m, keskmine sügavus on 

0,5 m ja pealtlaius 4,0 m. Taastamise alal tuvastati ka kinnikasvanud kraave ja kraavide lõikusid 

(foto 7). Suurem osa kinnikasvanud kraave paikneb Raudoja ja Ridvaaugu oja vahelisel alal vana 

soo asukohas. Kraavid on sammalt täis ja need on veega küllastunud. Kinnikasvanud kraavide ja 

kraavilõikude pikkus on ligikaudu 2400 m. 

Uurimistöö käigus tuvastati Raudojal viis koprapaisu (foto 8). Nendest üks asub taastamise alast ca 

350 m allavoolu. Raudojal asuvad koprapaisud põhjustavad kraavide K-118, K-120 ja K-127 

suudmetes paisutust. 

 

Foto 1. Funktsioneeriv kraav K-112 truubist T-3 

allavoolu 

 

Foto 2. Funktsioneeriv kraav K-216 vaatega 

truubist T-15 ülesvoolu 
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Foto 3. Osaliselt sammalt täis kraav K-217a 

vaatega allavoolu 

 

Foto 4. Osaliselt sammalt täis kraav K-111 

vaatega ülesvoolu 

 

Foto 5. Osaliselt setet täis kraav K-120a 

 

Foto 6. Amortiseerunud kraav K-107b 
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Foto 7. Kraavi K-220 kinnikasvanud lõik 

(sammalt täis) 

 

Foto 8. Koprapais Raudojal kraavi K-120 

suudme juures 

Pinnase uurimise tulemusel selgus, et kõigi taastamise alal paiknevate kraavide põhjad asuvad 

mineraalpinnases. 

Taastamisalal asuva kraavi K-105 ja kraavi K-112 suudmepoolse otsa sulgemiseks on vajalik Kõrve 

tee ja Poolvahe tee ääres asuvad kraavid ümber suunata. Teekraavide säilitamine on vajalik Kõrve 

tee ja Poolvahe tee hea seisukorra säilimiseks. Taastamisalal asuvate kraavide K-202, K-203, K-

205, K-207, K-211 ja K-213 sulgemiseks on samuti vajalik kraave ümber suunata, kuna nende 

kaudu on juhitud vesi majandatavatest metsadest Ridvaaugu ojasse. Erakinnistul asub ainult üks 

kraav (K-201). See on teekraav, mis paikneb Kõrve tee ääres. Kraav on oluline tee hea seisukorra 

säilimiseks, mistõttu selle sulgemist projektiga ei kavandata. 

3.  Kavandatavad tegevused 

3.1.  Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud 

Käesoleva loodusliku veerežiimi taastamise projektiga on kavandatud puittaimestiku ja 

koprapaisude likvideerimine, kraavide sulgemine, truupide likvideerimine ning kraavide ja truupide 

rekonstrueerimine ja ehitamine. Taastamistööde tegemisel tuleb järgida tööde teostamise järjekorda, 

mis on alljärgnev: 

1. Puittaimestiku likvideerimine (trassiraie tegemine) masinatele ligipääsu loomiseks. 

2. Kraavide ja truupide rekonstrueerimine ja ehitamine vee ümbersuunamiseks taastamisalast 

ja taastamisalal avatuks jäävatest teekraavidest. 

3. Kraavi ja truubi rekonstrueerimine ja uute kraavide ehitamine Kõrve tee tehnilise seisukorra 

parandamiseks. 

4. Raudojal asuvate koprapaisude likvideerimine. 
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5. Paisude ehitamine, kraavide täitmine pinnasega ja truupide likvideerimine (s.h 

puittaimestiku likvideerimine paisude asukohas). 

Projektiga on kavandatud rekonstrueerida 2,2 km ja ehitada 1,1 km kraave. Kraavide sulgemiseks 

on kavandatud ehitada 50 paisu ja kraavide pinnasega täitmise maht on hinnanguliselt 32 759 m3. 

Projektiga kavandatud tööde koondmahud on esitatud tabelis 7.4. 

3.2.  Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused 

Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused on puittaimestiku likvideerimine (trassiraied, 

kraavide ümbersuunamine ja koprapaisude likvideerimine. 

Puittaimestik on kavandatud likvideerida kinnilükatavate, rekonstrueeritavate ja ehitatavate 

kraavide tööde teostamise poolselt kaldalt 6 m laiuselt, kinnilükatavate ja rekonstrueeritavate 

kraavide nõlvadelt ning ehitatava kraavi asukohast. Tööde teostamise poolne kallas on märgitud 

joonistel TP-5 ja TP-6 rohelise kriipsjoonega, mis tähistab trassiraie tegemise asukohta. 

Vastaskaldalt puittaimestikku ei eemaldata. Puittaimestikku on vajalik likvideerida ka 

juurdepääsutrasside loomiseks. Juurdepääsutrassid on kavandatud puhastada puittaimestikust 5 m 

laiuselt. Veel on vajalik likvideerida puittaimestik ehitatavate paisude asukohtadest. Raietööde 

teostamisel tuleb vältida lausalist puittaimestiku eemaldamist. Säilitada tuleb võimalikult palju puid 

ja puude gruppe, mis ei takista tööde teostamist. 

Kraavi K-218 ääres trassiraiet ei tehta, kuna see kraav asub vääriselupaigas. Samal põhjusel ei tehta 

trassiraiet osaliselt ka kraavide K-301 ja K-302 ääres. Nendes asukohtades tuleb töid teostada puude 

vahelt. 

Kõik Kõrve tee ja Poolvahe tee ääres asuvad kraavid on kavandatud jätta avatuks. Kõrve tee ääres 

asuvatest kraavidest K-106, K-107, K-107a ja K-113 ning Poolvahe tee ääres asuvast kraavist K-

112 on vee äravool Raudojasse projektiga suletavate kraavide (kraavi K-105 ja kraavi K-112 

suudmepoolse lõigu) kaudu. Sellest tulenevalt on kavandatud suunata need kraavid Kõrve tee ääres 

asuva kraavi K-104 kaudu Raudojasse. Selleks on vajalik rekonstrueerida kraavid K-104, K-106, K-

107 ja ehitada uus truup T-22. Kraavidest väljakaevatav pinnas on kavandatud tõsta nende 

põhjapoolsele kaldale ja planeerida selliselt, et see takistaks vee valgumist taastamisalalt 

teekraavidesse. Kraavi K-108 suubumise asukohta valli rajada ei tohi, kuna sellest kohast on vee 

looduslik äravool. Kraavide K-104 ja K-106 ühendamise käigus likvideeritakse Kõrve tee 

mahasõidukoht. Truubid T-2 ja T-3 on ette nähtud säilitada ja nende otsad avatuks jätta. 
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Taastamisalast läänes ja edelas asuvad majandatavad metsad, kust on vee äravool Ridvaaugu ojasse 

projektiga suletavate kraavide (K-202, K-203, K-213 kraavi K-211 suudmepoolse lõigu) kaudu. 

Sellest tulenevalt on kavandatud läänes asuvatelt aladelt suunata vesi eesvoolu kraavi K-202a 

kaudu. Selleks on vajalik kraavid K-202a ja K-209 omavahel ühendada, kaevata need suunaga 

põhja poole ja kraav K-202a 90 m võrra pikemaks kaevata. Edelas asuvatelt aladelt on kavandatud 

suunata vesi eesvoolu taastamisala piirile uue ehitatava kraavi K-224 kaudu. Veel on vajalik selleks 

rekonstrueerida taastamisalaga piirnevad kraavid K-208, K-211, K-215 ja truup T-12. 

Projektiga on kavandatud likvideerida kolm koprapaisu, mis asuvad Raudojal. Koprapaisud on 

vajalik likvideerida, kuna need põhjustavad paisutust taastamisalast väljapoole jäävatel aladel ja 

avatuks jäävate teekraavide suudmetes truubi T-5 asukohas. Raudojal asub veel üks koprapais 

(truubist T-1 ca 150 m ülesvoolu), mis jääb taastamisalale, kuid selle likvideerimist projektiga 

kavandatud pole. 

Kõrve tee ja Poolvahe tee ääres ning kraavide K-114 ja K-115 suudmete ümbruses on karuputke 

levikualad (joonised TP-5 ja TP-6). Karuputke esinemise korral on vajalik taimed koos juurtega 

välja kaevata ja hävitada. 

Puittaimestiku likvideerimisega seotud tööde mahud on esitatud tabelis 7.5. Truupide ja 

koprapaisude likvideerimise mahud on esitatud tabelis 7.6. Ehitatavate ja rekonstrueeritavate 

kraavide ja truupide mahud on esitatud tabelites 7.7 ja 7.8. Ettevalmistavad tegevused on kajastatud 

joonistel TP-5 ja TP-6. Kraavide pikiprofiilid on esitatud joonistel TP-7 kuni TP-9. 

3.3.  Kraavide sulgemine 

Taastamisalal asuvate kraavide sulgemiseks on käesoleva projektiga kavandatud kraavide täitmine 

pinnasega ja paisude ehitamine. Kraavide sulgemist alustatakse ülemjooksult. Paisudega on 

kavandatud sulgeda need kraavid, mille läheduses pole piisavalt pinnast nende lausaliseks 

täitmiseks. Paisud on kavandatud ehitada asukohtadesse, kus maapinna kõrgus muutub 30 cm võrra. 

Kraavi K-102 asukohas langeb maapind 30 cm võrra üle 400 m pikkusel lõigul, mistõttu on 

kavandatud sellele kraavile ühe täiendava paisu ehitamine. Ehitatavate paisude vahelised kraavide 

lõigud täidetakse pinnasega osaliselt. Kui tööde teostamise käigus selgub, et kraavi lausaliseks 

täitmiseks pole selle läheduses piisavalt pinnast ja sellele pole projekteeritud paisusid, siis tehakse 

kraavi lausaline täitmine lõiguti. Samaaegselt kraavide sulgemisega on vajalik likvideerida ka 

truubid. Likvideerimisele kuuluvad truubid on vajalik välja kaevata ja utiliseerida. 

Pinnas kraavide täitmiseks ja paisude ehitamiseks saadakse valdavalt vanade kraavivallide 

likvideerimisest. Vanad kraavivallid on kavandatud likvideerida kraavi mõlemalt kaldalt. Töid 
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teostatakse kraavi ühelt kaldalt. Vastaskaldal asuvad kraavivallid likvideeritakse puude vahelt. Kui 

paisu ehitamise asukohas või selle läheduses puudub vana kraavivall, siis kasutatakse selle 

ehitamiseks kohapealset pinnast, mis võetakse nö maleruudustiku põhimõttel, et vältida uute 

voolunõvade (möödavoolude) tekkimist. Paisude ehitamiseks ei tohi kasutada kände ja nende 

ehitamiseks kasutatav pinnas ei tohi sisaldada juuri, oksi jms. 

Kraavide pinnasega täitmise mahud on esitatud tabelis 7.9 ja paisude ehitamise mahud on tabelis 

7.10. Pinnasega täidetavate (kinnilükatavate) kraavide ja ehitatavate paisude asukohad on kajastatud 

joonistel TP-5 ja TP-6. Paisud ja lausaliselt pinnasega täidetavad kraavid on kajastatud ka maapinna 

kõrgusmudelil (joonised TP-10 ja TP-11). 

Kõik paisud on kavandatud rajada külgtiibadega. Kummagi külgtiiva pikkus on ca 11 m 

(mõõdetuna piki kraavi risttelge). Paisu harja laius (mõõdetud piki kraavi pikitelge) kraavi asukohas 

on 3 m ja see on kavandatud rajada maapinnast 0,5 m kõrgusele. Paisud ehitatakse vastavalt 

joonisel TP-12 kujutatule. 

Projektiga kavandatud tegevuste mõju taastamisala valgalale ja vee vooluteedele on kujutatud 

joonisel TP-13. 

3.4.  Ligipääsud 

Vältimaks erateede kasutamist, siis on tööde alale ligipääsemiseks neli võimalikku marsruuti, mis 

on kajastatud joonisel TP-14 ja tabelis 3.1. Nendele pääseb ligi Jägala – Käravete tugimaanteelt (nr 

13) kahest asukohast. Tööde teostamise alale (taastamisalale) ligipääsemiseks trassiraiet pole 

kavandatud teha. 

Tabel 3.1. Ligipääsud 

Ligipääs/marsruut Pikkus, km Trassiraie vajadus 

Mustjõe ja Kõrve tee kaudu 3,6 Ei 

Poolvahe tee kaudu 0,4 Ei 

Mustjõe, Kõrve ja nimetu 

tee ja trassi nr 1 kaudu 
4,7 Ei 

Poolvahe, Kõrve ja nimetu 

tee ja trassi nr 1 kaudu 
5,4 Ei 

3.5.  Raied 

Raiete vajaduse täpsustamiseks tehti taastamisalal välitöid 2024. aasta kevadel ning võrreldi 

tänapäevast puistu levikut Geoloogiakeskuse 1951. aasta aerofotomosaiigilt ning Maa-ameti 

ajaloolistelt kaartidelt tuvastatuga. 
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Võrreldes kuivenduskraavide rajamise eelse olukorraga on puistu tihenemist näha kogu taastamisala 

ulatuses. Lagedad sooalad puudusid taastamisalal ka enne kuivenduskraavide rajamist, kuid 

siirdesoo osakaal on vähenenud nii taastamisala kesk- kui loodeosas. Arvestades, et soometsadele 

omane struktuur taastub kõige efektiivsemalt loodusliku arengu käigus (nt läbi puistu juurdekasvu 

pidurdumise ja üksikpuude suremise) ei planeerita taastamisalale ülepinnalisi kujundusraieid. 

Minimeerimaks taastamistöödest tekkivaid pikaajalisi negatiivseid mõjusid kaitstavatele liikidele on 

veerežiimi taastamisalal otstarbekas piirduda vaid kraavide sulgemisega ning selleks hädavajalike 

kujundusraietega liikumistrassidel ja paisude asukohtades. 

3.6.  Muud tegevused 

Taastamistööde teostamise tulemusel muutub ala veerežiim niiskemaks, mistõttu on kavandatud 

Kõrve tee hea seisukorra säilitamiseks rekonstrueerida teekraav K-107a ja truup T-20 ning ehitada 

kaks uut teekraavi (K-130 ja K-131) asukohtadesse, kus maapinna lang on väike. Kraav K-130 on 

kavandatud suunata olemasolevasse tuletõrjetiiki ja sealt edasi truupi T-3. Kraavi suudmepoolne ots 

on kavandatud rajada selliselt, et see toimiks tiigi ülevooluna. Tiigi ülevool (kraavi K-130 põhja 

kõrgus selle suudmepoolses otsas) on kavandatud rajada kõrgusele 63,50 mabs. Kraavi K-131 

kaevamisel saadavat pinnast kasutatakse osaliselt kraavi K-121 täitmiseks. Ülejäänud kraavide 

kaevamisel saadav pinnas planeeritakse laiali ehitatavate kraavide kaldale. Kavandatud tööd on 

näidatud joonistel TP-5 ja TP-6. Tööde mahud on esitatud tabelites 7.7 ja 7.8. 

4.  Tööde hinnanguline maksumus 

Kraavide sulgemisega seotud tööde maksumus on esitatud tabelis 7.10. Tööde eeldatav maksumus 

on koostatud Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja Ekspertiisibüroo poolt välja antud kogumiku 

„Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkuleeritud ühikmaksumused meetme 3.4 

rakendamisel“ (Tallinn 2005) alusel. 

5.  Taastamistööde mõju analüüs 

5.1.  Mõju looduskaitselistele väärtustele 

Taastamisala paikneb Kõrve metsise püsielupaigas, mille kaitse-eesmärgiks on tagada kaitsealuse 

liigi metsise (Tetrao urogallus) soodne seisund. Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on lubatud 
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kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus ja veerežiimi taastamine ning 

piiranguvööndis on majandustegevus lubatud kaitse-eeskirjas4 sätestatud erisustega. Kuna tegu on 

projekteeritava Kõrve metsise püsielupaiga sihtkaitsevööndiga, tuleb kogu taastamisalal arvestada 

sihtkaitsevööndis kehtiva kaitsekorraga. 

Soometsade veerežiimi taastamisel on pikas perspektiivis positiivne mõju metsise püsielupaiga 

kaitse-eesmärkidele ja väärtustele. Luues eeldused sookoosluste seisundi säilimiseks ja 

paranemiseks saab läbi elupaikade kvaliteedi tõstmise parandada ka kaitse-eesmärgiks oleva liigi 

metsise seisundit. 

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS 09.10.2024 seisuga) andmetel taastamisalale ja taastamisala 

vahetusse lähedusse (200 m raadiuses taastamisala piiridest) jäävad loodusdirektiivi elupaigatüübid 

ning veerežiimi taastamistööde eeldatav mõju neile on toodud tabelis 5.1. 

Tabel 5.1. Taastamistööde eeldatav mõju tööalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses 

taastamisalast) esinevatele elupaigatüüpidele (EELIS seis 09.10.2024) 

Elupaigatüüp 
Mõju 

suund 

Mõju suurus 

ja esinemis-

tõenäosus* 

Kommentaar 

9010* 

Vanad 

loodusmetsad 

neutraalne A1 

Paikneb suletavate kuivenduskraavide ümbruses, 

mistõttu võib taastamistöödel olla ajutine tööde 

aegne negatiivne mõju liikumistrassidest, kuid pikas 

perspektiivis luuakse eeldused kooslusele omase 

veerežiimi taastumiseks 

*A1 – mõju on nõrk, tõenäosus väike; A2 – mõju on nõrk, tõenäosus suur; B1 – mõju on tugev, 

tõenäosus väike; B2 – Mõju on tugev, tõenäosus suur 

Kõrve metsise püsielupaiga veerežiimi taastamisel on positiivne mõju soometsadele, kuna kraavide 

sulgemisega luuakse eeldused kooslustele omase veerežiimi taastumiseks ja pidurdub 

kõdusoostumise protsess. Mõju kooslustele nagu vanad loodusmetsad, on tõenäoliselt väiksem ja 

avaldub peamiselt läbi selle, et taastamistööd panustavad kooslustele omase veerežiimi säilimisse 

vähendades kraavidega piirnevatel aladel kuivenduse mõju. Suletavatele kraavidele lähemal asuvad 

puistud tõenäoliselt mõnevõrra hõrenevad veetaseme tõusmise tõttu ning nende ilme muutub 

looduslikumaks. Kuivemate kasvukohatüüpide elupaikadele veerežiimi taastamistööde mõju 

tõenäoliselt puudub, kuna veetaseme tõstmisega kaasnev mõju nendeni ei ulatu. 

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS 09.10.2024 seisuga) kantud kaitsealuste liikide elupaigad ja/või 

levikualad taastamisalal ja taastamisala vahetus läheduses (200 m raadiuses taastamisala piiridest) 

 

4 Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine §1, RTL 2005, 13, 111 
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on toodud tabelis 5.2. Veerežiimi taastamistööde eeldatav mõju kaitsealustele liikidele on toodud 

tabelis 5.3. 

Tabel 5.2. Taastamisalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisalast) leiduvad 

kaitsealuste liikide leiukohad (EELIS seis 09.10.2024) 

Liik Takson 
Kaitse- 

kategooria 
KKR kood 

metsis (Tetrao urogallus) loomad II KLO9134357 

hallpea-rähn (Picus canus) loomad III KLO9107996 

händkakk (Strix uralensis) loomad III KLO9107981 

laanepüü (Tetrastes bonasia) loomad III KLO9107993 

musträhn (Dryocopus martius) loomad III KLO9107995 

harilik ungrukold (Huperzia selago) taimed III KLO9300431, KLO9300432 

Tabel 5.3. Taastamistööde eeldatav mõju tööalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses 

taastamisalast) leiduvatele kaitsealustele liikidele (EELIS seis 09.10.2024) 

Liik 
Mõju 

suund 

Mõju suurus 

ja esinemis-

tõenäosus* 

Kommentaar 

metsis (Tetrao 

urogallus) 
positiivne B2 

Eelistab elupaigana vanu raba- ja siirdesoomännikuid. 

Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva 

elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel 

pikas perspektiivis positiivne mõju. 

hallpea-rähn 

(Picus canus) 
puudub puudub 

Pesitseb valgusrikastes sega- ja okasmetsades, lodu-

sanglepikuis, puisniitudel ning jõelammil. Pesa lehtpuu 

tüves. Taastamistöödel on ajutine tööde aegne 

negatiivne mõju häiringu näol, muidu mõju puudub. 

händkakk 

(Strix 

uralensis) 

puudub puudub 

Pesitseb peamiselt suuremates metsamassiivides. Pesa 

tüükas või kullilise risupesas. Taastamistöödel on 

ajutine tööde aegne negatiivne mõju häiringu näol, 

muidu mõju puudub. 

laanepüü 

(Tetrastes 

bonasia) 

puudub puudub 

Pesitseb kuusepuistutes, talvel eelistab lepa- ja 

kasepuistuid. Taastamistöödel on ajutine tööde aegne 

negatiivne mõju häiringu näol, muidu mõju puudub. 

musträhn 

(Dryocopus 

martius) 

puudub puudub 

Pesitseb vanemates valgusküllastes männikutes ning 

leht- ja segametsades, raielankidel ja muudel 

servaaladel nagu rabaservad, jõeäärsed. Pesa haava- 

või männitüves. Taastamistöödel on ajutine tööde 

aegne negatiivne mõju häiringu näol, muidu mõju 

puudub. 

harilik 

ungrukold 

(Huperzia 

selago) 

negatiivne A1 

Kasvab varjukates kuuse- ja segametsades. 

Taastamistööd kasvualas mõjuvad liigile negatiivselt 

(kasvuala muutub niiskemaks ja ei pruugi enam liigile 

sobida). Teadaolevad kasvukohad jäävad suletavatest 

kraavidest 30-75 m kaugusele, mistõttu võib veerežiimi 

taastamistöödel olla neile nõrk negatiivne mõju. 

*A1 – mõju on nõrk, tõenäosus väike; A2 – mõju on nõrk, tõenäosus suur; B1 – mõju on tugev, 

tõenäosus väike; B2 – Mõju on tugev, tõenäosus suur 
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Kõrve metsise püsielupaiga veerežiimi taastamise tulemusel pidurdub soometsade ja 

siirdesookoosluste degradeerumine. Seeläbi luuakse eeldused erinevate koosluste, sh kaitsealuste 

liikide elupaikade, seisundi säilimiseks ja taastumiseks – pikas perspektiivis ka liikide seisundi 

paranemiseks. Taastamisala lähedusse jäävatele liikidele esineb üldjuhul kas positiivne mõju 

tulenevalt veerežiimi soodsamaks muutumisest või ei esine mõju üldse, kuna taastamisala ja liigi 

esinemisala vahele jääb loodusliku kooslusega puhverala. Üksikutel juhtudel esineb liikidele nõrk 

negatiivne mõju tingituna liigi leiukohast vahetult suletavate kraavide ümbruses, kus veerežiimi 

taastamise mõju on kõige tugevam. Ajutist häiringut esineb kõikidele liikidele ja kooslustele tööde 

teostamise ajal, kui alal on masinamüra, rohkem liikumist ning teostatakse kraavitrassidel raietöid 

ja paisude ehitamist. Nimetatud häiringud on ajutise iseloomuga ja kaovad koos veerežiimi 

taastamistööde lõppemisega.  

Taastamistöödega kaasnevate ajutiste häiringute suhtes on kõige tundlikumad taastamisalal ja selle 

vahetus läheduses pesitsevad linnuliigid. Seda eelkõige juhul, kui taastamistööd kattuvad aktiivse 

pesitsusperioodiga. Kaitsealustest linnuliikidest on kõige tundlikum ala kaitse-eesmärgiks olev II 

kaitsekategooria linnuliik metsis (Tetrao urogallus). Metsis on metsalind, kes asustab vahelduva 

struktuuri ja koosseisuga vanu raba- ja siirdesoomännikuid. Taastamisalale jääb Eesti looduse 

infosüsteemi (EELIS 09.10.2024 seisuga) andmetel kaks mänguala. Taastamisala keskosas asuvas 

Kõrve II mängus (EELIS id -1948055638) loendati 2023. aastal kaheksa kukke, kuid taastamisala 

põhjapiiril asuvas Kõrve I mängus (EELIS id 757838061) 2019. aastal kukki ei tuvastatud 

(varasemalt on seal 2013. aastal loendatud üks kukk). Seega on tõenäoliselt tegu nö põhi- ja 

satelliitmänguga, mille vahel metsisekuked liiguvad. Eeldatavalt mõjub metsisele peletavalt kui 

peale kraavide sulgemist tekib suurem üleujutusala. Samas, kui taastamisalal suuremat üleujutusala 

ei kujune, siis kaasneb veerežiimi taastamisega vaid lühiajaline nõrk mürahäiringust tingitud 

negatiivne mõju. Arvestades, et suure üleujutusala tekkimine ei ole tõenäoline, ei kaasne 

taastamistöödega ka olulist negatiivset mõju metsisele. Pikas perspektiivis on taastamistöödel 

hoopis positiivne mõju, kuna see aitab kaasa metsisele eluks sobilike koosluste säilimisele. 

Pesitsusaegse häiringu vältimiseks tuleb taastamistööd teostada väljaspool metsise pesitsusperioodi 

ehk ajavahemikus 1. august kuni 31. jaanuar, kui kaitseala valitseja ei sätesta teisiti. 

Märgade kasvukohatüüpide taimeliike mõjutavad kavandatud veerežiimi taastamistööd pikas 

perspektiivis pigem positiivselt läbi elupaigaseisundi soodsamaks muutumise. Mõningane 

negatiivne mõju esineb suletavate kraavide ümbruses asuvatele hariliku ungrukolla (Huperzia 

selago) kasvukohtadele, mis taastamistöödest tulenevalt niiskemaks muutuvad. Ajutist raie- ja 

kaevetöödest põhjustatud häiringut esineb vaid suletavate kraavide ja ligipääsutrasside vahetus 

ümbruses. Seetõttu tuleb töid teostades arvestada kaitseluste liikide kasvukohtade paiknemisega nii 
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tööalal kui kavandatavatel juurdepääsudel. Taastamistööde teostamisega kaasneva mõju 

minimeerimiseks alal leiduvates kaitsealuste taimeliikide kasvukohtadele tuleb tööde teostamiseks 

kasutada väikese erisurvega tehnikat, liikuda võimalusel piki kraavivalle ning vältida sügavate 

roobaste tekitamist. 

Taastamisalal asub kümme vääriselupaika ning taastamisala lähiümbrusse (200 m raadiusesse 

taastamisalast) jääb üks vääriselupaik. Veerežiimi taastamistööde eeldatav mõju vääriselupaikadele 

on toodud tabelis 5.4. 

Tabel 5.4. Taastamistööde eeldatav mõju tööalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses 

taastamisalast) esinevatele vääriselupaikadele (EELIS seis 09.10.2024) 

VEP nimi 
VEP põhitüüp 

(lisatüüp) 

Mõju 

suund 

Mõju suurus 

ja esinemis-

tõenäosus* 

Kommentaar 

VEP 

nr.E01038 
Teised lehtmetsad positiivne A1 

Paikneb taastamisalal suletava 

kraavi ümbruses. Luuakse 

eeldused koosluse omase 

veerežiimi taastumiseks. 

VEP 

nr.L01288 
Teised lehtmetsad positiivne A1 

Paikneb taastamisalal suletava 

kraavi ümbruses. Luuakse 

eeldused koosluse omase 

veerežiimi taastumiseks. 

VEP 

nr.E01037 

Kuusikud ja 

kuusesegametsad 
positiivne A1 

Paikneb taastamisalal suletava 

kraavi ümbruses. Luuakse 

eeldused koosluse omase 

veerežiimi taastumiseks. 

VEP 

nr.E01036 

Männikud ja 

männisegametsad 
puudub puudub 

Paikneb taastamisalal lähimatest 

suletavatest kraavidest 130 m 

kaugusel. Tööd ei mõjuta antud 

kooslust. 

VEP 

nr.204345 

Kuusikud ja 

kuusesegametsad 
puudub puudub 

Paikneb taastamisalal lähimatest 

suletavatest kraavidest 80 m 

kaugusel eesvoolude vahetus 

ümbruses. Tööd ei mõjuta antud 

kooslust. 

VEP 

nr.204517 

Männikud ja 

männisegametsad 
puudub puudub 

Paikneb taastamisalal lähimatest 

suletavatest kraavidest 50 m 

kaugusel. Tööd ei mõjuta antud 

kooslust. 

VEP 

nr.204732 

Kuusikud ja 

kuusesegametsad 
puudub puudub 

Paikneb taastamisalal eesvoolu 

vahetus ümbruses. Tööd ei mõjuta 

antud kooslust. 

VEP 

nr.207898 
Lepikud puudub puudub 

Paikneb taastamisalal eesvoolu 

vahetus ümbruses. Tööd ei mõjuta 

antud kooslust. 
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VEP 

nr.211046 

Märgalade kuusikud 

ja kuusesegametsad 
puudub puudub 

Paikneb taastamisalal suletavate 

kraavide kõrval eesvoolu vahetus 

ümbruses. Tööd ei mõjuta antud 

kooslust. 

VEP 

nr.211047 

Märgalade kuusikud 

ja kuusesegametsad 
puudub puudub 

Paikneb taastamisalal suletavate 

kraavide kõrval eesvoolu vahetus 

ümbruses. Tööd ei mõjuta antud 

kooslust. 

VEP 

nr.E01086 

Kuusikud ja 

kuusesegametsad 
puudub puudub 

Paikneb väljaspool taastamisala 

eesvoolu vahetus ümbruses. Tööd 

ei mõjuta antud kooslust. 

*A1 – mõju on nõrk, tõenäosus väike; A2 – mõju on nõrk, tõenäosus suur; B1 – mõju on tugev, 

tõenäosus väike; B2 – Mõju on tugev, tõenäosus suur 

Kõrve metsise püsielupaiga veerežiimi taastamisel puudub oluline mõju säilitamisele kuuluvate 

maaparandussüsteemide eesvoolude läheduses asuvate vääriselupaikade seisundile eeldusel, et 

neisse ei kavandata raieid. Pikas perspektiivis omab veerežiimi taastamine vääriselupaikadele 

positiivset mõju kuna luuakse eeldused loodusliku veerežiimi taastumiseks. Veerežiimi muutmisel 

võib toimuda osade puude suremine ja puistu hõrenemine, kuid arvestades, et surnud ja surevad 

puud, jalal seisvaid puutüükad ning lamapuit, võimaldavad leida elu- ja toitumispaiku erinevatele 

linnu-, putuka- ja seeneliikidele suureneb seeläbi ala elurikkus. 

Taastamisalale ei jää ühtegi looduslikku pühapaika ega kultuurimälestist. Taastamisalale jääb 

pärandkultuuriobjekt „Kõrve metsavahikoht“ (KKR kood 141:VKK:004), mis asub eramaal. 

Pärandkultuuriobjekti „Kõrve metsavahikoht“ taastamistööd ei mõjuta. 

5.2.  Taastamistööde mõju hinnang infrastruktuurile, eramaadele ja 

tulundusmetsale 

Taastamisala paikneb osaliselt ühel eramaal (Kõrve 14001:003:0730) ja piirneb ühe eraomandis 

oleva kinnistuga (Puraviku 14001:002:0099). Kõrve kinnistu külgneb maaparandusehitise 

eesvooluga Raudoja, seda läbib maaparandusehitise eesvool Ridvaaugu oja ja sellel asub teekraav 

K-201. Kõik need veejuhtmed jäetakse avatuks. Lähimad suletavad kraavid asuvad Kõrve kinnistust 

210 m kaugusel kagus (K-109 ja K-110) ja maapinna lang taastamisalalt on eesvoolude suunas, 

mitte erakinnistu poole. Eelnevalt nimetatust tulenevalt puudub taastamistöödel mõju veerežiimile 

Kõrve kinnistul. Puraviku kinnistu paikneb taastamisalast kõrgemal ja selle läheduses asuv kraav K-

112 jäetakse avatuks, mistõttu puudub taastamistöödel ka mõju Puraviku kinnistule. Taastamisalal 

asuvate kinnistute andmed on esitatud tabelis 5.5. 
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Tabel 5.5. Taastamise mõjualasse jäävad maaomanikud 

Katastriüksus Tegevustest mõjutatud 

maaomanikud 

(alal/piirnev/kaugemal, 

aga tegevustest 

mõjutatud) 

Omanik Aadress Kooskõlastus 

Kõrve 

14001:003:0730 

alal 

 

Ardo Üprus Harju maakond, 

Anija vald, 

Vikipalu küla, 

Kõrve 

 

Kolga metskond 

81 

14101:001:1037 

alal RMK -  

Anija metskond 

33 

14001:002:0408 

alal RMK -  

Kõrve tee ja Poolvahe tee ääres paiknevad kraavid on kavandatud avatuks jätta ja ümber juhtida. 

Täiendavalt on kavandatud Kõrve tee äärde kahe uue kraavi kaevamine asukohtadesse, kus 

maapinna lang on väike või see on tee suunas. Sellest tulenevalt puudub taastamistöödel negatiivne 

mõju teede tehnilisele seisukorrale. Projektiga on kavandatud vee ümbersuunamine allesjäävalt 

Pillapalu, TTP-467 (4108740010010/001)  maaparandusehitise alalt, mistõttu jäävad 

maaparandussüsteemid toimima ka taastamistööde teostamise järgselt. Taastamistöödega seotud 

teede ja maaparandussüsteemide andmed on esitatud tabelis 5.6. 

Tabel 5.6. Taastamise mõjualasse jääv infrastruktuur 

Tee nimi Tee number Tee liik Võimaliku mõju 

lühikirjeldus 

Kõrve tee 1401037 Metsatee, kohalik tee 

(avalik) 

Vee ümbersuunamise 

tulemusel vooluhulgad 

teekraavides K-104, 

K-106 ja K-107 

mõnevõrra 

suurenevad, kuid 

kraavide mõõtmed on 

vee koguse 

vastuvõtmiseks 

piisavalt suured 

Poolvahe tee 1401039 Kohalik tee (avalik)  

Maaparandussüsteemid Süsteemi kood Ehitise kood Võimaliku mõju 

lühikirjeldus 

Pillapalu, TTP-467 4108740010010  001 Süsteem on vajalik 

osaliselt likvideerida 

ja ümber ehitada 

Pillapalu, TTP-467 4108660020040 002 Mõju puudub 
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6.  Looduskaitselised piirangud 

Tulenevalt looduskaitselistest väärtustest on vajalik tööde teostamisel arvestada alljärgnevate 

piirangutega: 

• Taastamistöid on lubatud teha ajavahemikus 1. august kuni 31. jaanuar. 

• Juurdepääsutrasside rajamisel tuleb võimalusel säilitada alal esinevatele kaitsealustele 

liikidele sobilikud elupaigad (vanad õõnsustega puud). Võimalusel teha juurdepääsutrassid 

kaitsealuste liikide elupaikade kõrvalt. 

• Hariliku ungrukolla kasvukohas tuleb vältida rasketehnikaga liikumist. 

• Vääriselupaikadesse raieid ei kavandata ning neis ei eemaldata surnud ja lamapuitu. 
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