
 
 
 
 
 

 
 
RISTUMISKOHA EHITAMISE LEPING 7.1-1/24/4002-2 – MUUDATUSTÖÖ Tallinna mnt ja Kannikese 
tänava ristmikul. 
 
GARANTIIKIRI 
 
 
Käesolev garantiikiri on koostatud 13.01.2026. 
 

 
 
1.1. Käesoleva garantiikirjaga lepib Töövõtja kokku, et Tallinna mnt ja Kannikese tänava 

ristumiskohal äärekivide tõstmisega seotud tööd (kirjeldatud punktis 1.2.) tehakse ära 
hiljemalt 15.05.2026. 

1.2. Tööde nimekiri: 
1.2.1.1. Kannikese tänava poolt tulles viia paremal pool sõiduteeäärekivi ja täringukivi 

omavahel kokku. Täringukivi paigaldatakse vastavalt sõiduauto pöörderaadiusele. 
1.2.1.2. Kannikese tänava poolt tulles tõsta sõidutee äärekivi vasakul pool selliselt, et saare 

ja sõidutee äärekivide vahe jääks minimaalselt 4,0m (seotud lumekoristusega). 
1.2.1.3. Tõstetud/allalastud äärekivide juures olev asfaltkate taastada teeserva jooneni (ca 

30cm). 
1.2.1.4. Muudatusjoonist ei ole kohustus vormistada. 
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Taotluse esitaja 
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Tee omaniku esindaja 
Transpordiamet 
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Tee omaniku esindaja Transpordiamet 

Ristumiskoha taotluse 
esitaja:  Huvitatud isik Retori Estate OÜ 

Objekti aadress: Tallinna mnt ja Kannikese tänava ristumiskoht 

Töövõtja: NOBE OÜ 

Töövõtja esindaja: Henri Metsavas 


