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1 SISSEJUHATUS JA PROJEKTI KOOSTAMISE LÄHTEÜLESANNE 

Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 80 lõike 1 kohaselt peab kaevandamisloa 

(edaspidi keskkonnaloa) omaja korrastama kaevandatud maa (maa ja maapõu, mille 

looduslik seisund on kaevandamisega muudetud) tehnoloogia seisukohalt otstarbekal 

ajal. § 84 lõike 2 järgi tuleb kaevandatud maa korrastada enne keskkonnaloa kehtivuse 

lõppemist. Korrastamiskohustus säilib ka juhul, kui luba on kehtivuse kaotanud või 

kehtetuks tunnistatud. Tudulinna kruusakarjääri keskkonnaluba nr L.MK.IV-191590 

(Lisa 2) on kehtivuse kaotanud. Luba kehtis kuni 30.08.2023. Metropol Group OÜ 

(äriregistrikood 12029865) esitas 20.11.2023 Tudulinna kruusakarjääri mäeeraldise 

maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse Keskkonnaametile. Taotlus on 

menetlemisel. Taotletav mäeeraldis (9,09 ha) ja selle teenindusmaa (12,88 ha) on 

väiksemad kui lõppenud keskkonnaloal (vastavalt 9,11 ha ja 13,61 ha). Metropol Group 

OÜ-l on kohustus Tudulinna kruusakarjääri korrastamisel arvestada ka vana loaga nr 

L.MK.IV-191590 hõlmatud mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa alaga (13,61 ha), 

st need alad ei saa jääda korrastamata. 

Endise Tudulinna kruusakarjääri keskkonnaloa omaja, keskkonnaloa taotluse esitaja 

ning korrastamistööde teostaja on Metropol Group OÜ. Kaevandatud maa korrastatakse 

korrastamise projekti (edaspidi korrastamisprojekt) kohaselt. Korrastamisprojekti 

koostamise korraldab keskkonnaloa omaja korrastamistingimustest lähtuvalt. 

Keskkonnaameti poolt väljastatud korrastamistingimuste järgi tuleb kaevandatud maa 

korrastada veekoguks (Lisa 1). 

Eelnevat arvestades soovib Metropol Group OÜ kaevandamisega rikutud ala korrastada 

ning on tellinud käesoleva korrastamisprojekti koostamise. Tudulinna kruusakarjääri 

korrastamisprojekti koostajad on OÜ J.Viru Markšeideribüroo mäeinsenerid Tõnis 

Kattel ja Kaupo Rõivasepp. 

 

Käesoleva korrastamisprojekti lähtematerjalideks on: 

- Korrastamistingimused (Lisa 1); 

- Keskkonnaloa L.MK.IV-191590 koopia (Lisa 2); 

- Tudulinna kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus1 ja selle graafilised lisad. 

 

Korrastamisprojekt on koostatud järgides: 

- MaaPS (vastu võetud 27.10.2016. a. RT I, 30.12.2024, 13); 

- Määrust „Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja 

kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded, 

kaevandatud maa ning selle korrastamise kohta aruande esitamise kord ja 

aruande vorm ning maa korrastamise akti sisu ja vorm“ (vastu võetud 

07.04.2017 nr 12, RT I, 27.06.2022, 26). 

 

 

 

 

 
1 2023. Tudulinna kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus, OÜ J.Viru Markšeideribüroo, töö nr 23217 
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2 ÜLEVAADE KORRASTATAVAST ALAST 

2.1 Korrastatava maa ja selle lähiümbruse kirjeldus 

Korrastatavaks maaks on endise Tudulinna kruusakarjääri mäeeraldise teenindusmaa 

pindalaga 13,61 ha (Gr. lisa 1, Joonis 1). Korrastatav maa asub Ida-Viru maakonnas 

Alutaguse vallas Tudulinna külas riigile kuuluval katastriüksusel Tudulinna 

kruusakarjäär (tunnus: 81501:005:0730; pindala: 13,61 ha; valitseja: Majandus- ja 

Kommunikatsiooniamet; volitatud asutus: Maa- ja Ruumiamet). Korrastatav maa 

hõlmab ka taotletava Tudulinna kruusakarjääri mäeeraldist ja selle teenindusmaad. 

Korrastatav maa külgneb vahetult kehtiva Tudulinna II kruusakarjääri mäeeraldise ja 

selle teenindusmaaga (keskkonnaloa nr L.MK/333808; omaja: OÜ Relsiit Haldus; 

kehtivus: 23.10.2034; korrastamise suund: heinamaa). 

 
Joonis 1. Korrastatava maa asukoht 

 

Korrastatav maa piirneb läänest katastriüksustega Augu (tunnus 81501:003:0109), 

Lõuna (13001:001:0946) ja Kopli (tunnus: 81501:001:0184), lõunast katastriüksusega 

Kruusa (tunnus: 81501:005:0077), idast katastriüksustega Kruusa ja Vana-Kiriku 

(tunnus: 81501:001:0156) ning põhjast katastriüksusega 88 Rakvere-Rannapungerja 

tee T1 (tunnus: 81501:003:0207). 
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Korrastatava maa põhjaserv jääb riigitee nr 88 Rakvere – Rannapungerja äärmise 

sõiduraja välimisest servast ~4,3 m kaugusele. Transpordiamet on kooskõlastanud 

mäeeraldise paiknemise teekaitsevööndis.  

Korrastatav maa ja selle lähiümbrus ei jää Natura 2000 võrgustiku ega looduskaitse 

aladele, sellel ei ole registreeritud muinsuskaitsealuseid objekte. Korrastatava maa 

põhjaosa kattub osaliselt II kategooria kaitsealuse liigi Emberiza hortulana 

(põldtsiitsitaja; keskkonnaregistri kood KLO9121332) elupaigaga.  

Korrastatavast maast 90 m ja 60 m ida pool on vastavalt kultuurimälestised Tudulinna 

kirik (kinnismälestise väline tunnus nr 14050) ja Tudulinna vana kirik (kinnismälestise 

väline tunnus nr 14051). Korrastatava maa lõunaossa, väljaspoole karjääriala, jääb 

riikliku geodeetilise võrgu II klassi märk (nimi: TUDULINNA97; punkti nr: 6447) ja 

selle kaitsevöönd (10 m märgist). Kaevandamist ega korrastamist geodeetilise märgi ja 

selle kaitsevööndis ei teostata ning märk ja selle kaitsevöönd säilib olemasoleval kujul. 

2.2 Uuritus ja ala geoloogiline iseloomustus 

Tudulinna maardlat on varem uuritud kolmel korral, tehtud on jääkvaru arvutus ja 

täiendava varu hinnang.  

Maardlal viidi läbi kruusa-liivasegu otsingud Eesti NSV MN Geoloogia Valitsuse poolt 

1973. aastal “Aruanne kruusliiva otsingute tulemustest Kohtla-Järve rajoonis” (Tallinn, 

K., EGF 3255). 

2004 aastal vormistati Tudulinna kruusakarjääri arendajaks Talter AS. Talter AS-i 

tellimusel teostas OÜ J.Viru Markšeideribüroo 2004. aastal Tudulinna kruusamaardla 

täiendava varu hinnangu mäeeraldise piires (Jürgenson, V., EGF 7652). Varu kinnitati 

keskkonnaministri poolt 07.01.2005 pindalal 2,34 ha aktiivse tarbevaruna (Nõlva ja 

Lõuna plokkides) mahus 344 tuh m3. 

2006. a tegi OÜ J.Viru Markšeideribüroo Talter AS-i tellimusel Tudulinna 

kruusakarjäärist lääne pool (Kopli uuringuruum) täiendava geoloogilise uuringu “Ida-

Virumaal Tudulinna vallas Tudulinna kruusamaardla Kopli uuringuruumis tehtud 

geoloogiliste tööde aruanne (varu seisuga 01.03.2006)” (Einmann, A., EGF 7775). 

Uuringu tulemusena vormistati Talter AS-ile Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldis 

pindalaga 4,95 ha. 

2009. a tehti Mäebüroo Nord OÜ poolt täiendav geoloogiline uuring Tudulinna 

kruusakarjääri mäeeraldise läänenõlvas esineva maaaravaru arvele võtmiseks 

keskkonnaregistris (Kukk, 2009). Kruusakarjääri nõlvas esineva materjali kvaliteedi 

selgitamiseks kaevati 3 šurfi sügavusega kuni 2,4 m ja võeti 3 proovi sõelanalüüsiks. 

 

Tudulinna karjääri põhja materjal koosneb munakaterikkast ja veeriselisest kruusast, 

kus osakeste diameetriga üle 5 mm sisaldus kõigub piirides 40…70 %. Endise ja 

taotletava mäeeraldise lõunanõlva kasuliku kihi moodustab pruunikas kruus, vähese 

saviga, mis koosneb keskmisest päevakivi-kvarts liivast (~ 40%), kruusa teradest ja 

veeristest ning karbonaatse kivimite munakatest kuni 20 cm. Kruus sobib peale 

purustamist peamiselt kruusateede katendite ja aluste ehitamiseks. Maavara kvaliteedi 

põhinäitajad on toodud järgmises tabelis (Tabel 1). 
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Tabel 1. Maavara kvaliteedi põhinäitajad 

P
lo

k
k

 Kruus 70-

5 mm 

sisaldus, % 

Liiv 5-

0,05 mm 

sisaldus, % 

Savi ja tolm 

<0,05 mm 

sisaldus, % 

Jäägid sõeltel %-des, kruus 

>
7
0
 m

m
 

7
0
-

4
0
 m

m
 

4
0
-

2
0
 m

m
 

2
0
-

1
0
 m

m
 

1
0
-5

 m
m

 

1 63,9 33,5 2,6 26,5 12,9 11,8 6,81 6,0 

2 44,6 48,4 7,0 - 4,6 19,7 12,7 7,5 

9 12,3 87,7 - - - - 12,3 

10 64,5 35,5 22,4 15,2 15,4 6,3 5,3 

11 15,5 84,5 - - - - 15,5 

13 0,7 44,7 54,6 - - - - 0,7 

 

Maardlas ja selle ümbruses levib liustikujõeliste setete veekiht, vettkandvaks on liiva-

kruusasetted. Veepidemeks on liivakruusa lamamiks olev liivsavi või liivsavimoreen. 

Liiva-kruusasetetes esinevad savi vahekihid võivad kohati olla ka lokaalseks 

veepidemeks. Vesi on vabapinnaline. Veekiht toitub sademetest. Setted on veerohked 

– geoloogilise uuringu ajal oli vee juurdevool rajatud kaevanditesse rohke ja 

intensiivne. Olenevalt maapinna kõrgusest oli uuringuaegne (juuni 2014) veetase 

maapinnast 0,3…1,5 m sügavusel, jäädes abs kõrgusele 43,39–42,79 m, keskmiselt 

43,19 m. Jälgitav on väike veetaseme langus ida suunas. 2014. a geoloogilise uuringu2 

kohaselt võib veetaset hinnata stabiilseks, kus kõikumist esineb vaid ca 0,3 m. Veetaset 

pole võimalik isevooluliselt alandada. Järgmises tabelis on toodud erinevatel aegadel 

mõõdetud Tudulinna kruusakarjääri tehisveekogude veetasemed (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Veetasemed Tudulinna kruusakarjääris 

Mõõtmise aeg 
Veetase, 

abs m 
Mõõtmise aeg 

Veetase, 

abs m 

11.10.2007 43,04 13.04.2019 43,73 

11.10.2007 43,06 13.04.2019 43,52 

17.06.2014 43,38 25.03.2021 43,21 

17.06.2014 43,20 25.03.2021 43,25 

17.06.2014 43,16 25.03.2021 43,22 

17.06.2014 43,36 25.03.2021 43,03 

11.09.2019 42,85 25.03.2021 43,23 

11.09.2019 42,96 25.03.2021 43,30 

11.09.2019 42,49 25.03.2021 43,27 

  25.03.2021 43,27 

Keskmine kokku: 43,19 

 

Tabelis toodud keskmine veetase ühtib maardla registrikaardi andmetega ning võib 

pidada kaevandamise järgseks eeldatavaks veetasemeks. 

 
2 2014. Tudulinna III uuringuruumi geoloogiline uuring Ida-Virumaal (varu seisuga 24.04.2014), OÜ 

Eesti Geoloogiakeskus, EGF 8586 
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2.3 Maavaravarud ja katendi kogus 

Tudulinna kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse ja maavarade registri andmetel 

(seisuga 31.12.2024) on maavaravarud toodud järgmises tabelis (Tabel 2). 

 

Tabel 3. Maavaravarud 

Plokk Maavara 
Aktiivne 

tarbevaru, tuh m3 

Kaitsetervik, 

tuh m3 

Kaevandatav 

varu, tuh m3 

1 Ehituskruus 109,483 7 102,483 

2 Ehituskruus 108,61 80 28,61 

9 Täiteliiv 8,6 0 8,6 

10 Ehituskruus 3,41 0 5,41 

11 Ehitusliiv 1,85 0 1,9 

13 Täiteliiv 4 0 4 

Kokku  235,953 87 151,003 

 

Ehkki tegu on küll aastakümneid tegutsenud karjääriga, on aastatega kujunenud kohati 

karjääri põhja ligikaudu 10 cm paksune mullakamar. Keskkonnaloa taotluse kohaselt 

on kattekihi keskmine paksus 0,17 m ja selle maht kokku 13 tuh m3, millest 6 tuh m3 

on mulda. 

Loa taotluses toodud mahtudega arvestada ei saa, sest tegelikkuses on looduslikku 

katendit ainult mäeeraldise loodeosas ca 0,4 ha suurusel alal. Hinnanguliselt on selle 

maht umbes 1000 m3 (~0,2 m paksune kiht). Mäeeraldisel on kaks katendi 

ladustamisala, kus katendi maht kokku on hinnanguliselt 16000 m3. 

3 KORRASTAMISTEHNOLOOGIA VALIK JA KORRASTATAVA MAA 

KUJUNDAMISE PÕHIMÕTE 

Korrastamistehnoloogia valikul ja korrastatava ala kujundamisel on Tudulinna 

kruusakarjääri puhul määravateks teguriteks korrastamistingimused (Lisa 1) ja 

kaevandamisega kujunenud olukord ning majanduslikud kaalutlused. Projektis 

eeldatakse, et taotletavale Tudulinna kruusakarjäärile antakse keskkonnaluba ning kogu 

kaevandatav maavara väljatakse keskkonnaloa kehtivuse jooksul. Järgnevalt on 

kokkuvõtvalt toodud Tudulinna kruusakarjääri korrastamistingimused ja vastavalt 

tingimustele ja kaevandamise loale planeeritud korrastamistehnoloogia valik ning 

korrastatava maa kujundamise põhimõte. 

 

1. Korrastatud maa sihtotstarve: 

1.1. Korrastatud maa sihtotstarve määratakse vastavalt maakatastriseaduses 

sätestatule; 

1.2. Kaevandatud maa korrastada veekoguks. 

 

Maakatastriseaduse § 18 lõike 1 kohaselt määrab katastriüksusele sihtotstarbe linna- 

või vallavalitsus. Ühele katastriüksusele määratakse kuni kolm sihtotstarvet 

viieprotsendise täpsusega. Kaevandatud maa korrastatakse veekoguks. 

 



Tudulinna kruusakarjääri korrastamise projekt 

Töö nr 25002  9 

2. Uute pinnavormide nõlvade ja kaevandatud maa kujundamise nõuded: 

2.1. Korrastatud ala reljeef ja pinnavormid peavad olema võimalikult 

looduslähedased. Karjääri külgede nõlvus tuleb korrastamisel valida selline, 

et oleks välditud varingud, lihked ja erosioon. Nõlvad ei tohi olla järsemad 

kui nõlva moodustava materjali looduslik varisemisnurk; 

2.2. Veekogu rajamisel tuleb kaldad kujundada selliselt, et need ei kujutaks ohtu 

seal liikuvatele inimestele ja loomadele; 

2.3. Karjääri nõlvad rajada nõlvusega ülevalpool veetaset suhtega vähemalt 

1:1,4, allpool veetaset 1:2. Võimaluse korral jätta eespool mainitud nõlvad 

laugemad. Supluskohas peavad veealused kalded olema vähemalt suhtega 

1:8. Korrastamisprojektis analüüsida Tudulinna kruusakarjääri kõrge 

lõunanõlva stabiilsust ning vajadusel rakendada korrastamistööde tulemuseks 

täiendavaid abimeetmeid nõlva stabiilsuse tagamiseks, nõlva võimalikult 

ohutuks muutmiseks inimestele ja loomadele ning nõlvale ligipääsu 

takistamiseks. 

 

Karjääri küljed on varasemalt kujundatud ning kujundatakse edaspidi kaevandamise 

käigus 1:1,4 (veepealsed, 35°) ja 1:2 (veealused, 26°). Supluskohas on projekteeritud 

veepealsed nõlvad 1:5 (12°) ja veealused nõlvad 1:8 (7°). Lõunanõlva analüüs ja 

korrastamise lahendus on toodud ptk 4.4.2. 

 

3. Mulla kasutamise ja käitluse nõuded: 

3.1. Selgitada välja tasandatud mäeeraldise ja selle teenindusmaa, sh nõlvade, 

kasvukihiga ja/või mullaga katmise vajadus. Kasvukihi ja/või mullaga 

katmise vajaduse korral fikseerida mäeeraldise teenindusmaa piires 

korrastamiseks vajaliku kasvukihi ja/või mulla kogus ja lisada kasvukihi 

ja/või mulla kvaliteedi nõuded. 

 

Mullaga kaetakse osaliselt lõunanõlva ülemine 10 m laiune osa (ptk 4.4.2). 

 

4. Veerežiimi kujundamise nõuded: 

4.1. Karjäärialal kujunev põhjaveetase peab vastama maa kasutamise 

sihtotstarbele. Kujuneva veekogu sügavus peab olema valdavalt üle 2 m, 

jättes madalamad alad veetaimestiku arenemiseks. 

 

Tehisveekogu keskmine veetase on 43,19 m. Kujuneva veekogu sügavus on 2 m. 

Esineb madalamaid alasid, mis on sobilikud veetaimestiku arenemiseks (ptk 0). 

 

5. Bioloogilise korrastamise nõuded: 

5.1. Korrastamisprojektis anda bioloogilise korrastamise lahendus. 

 

Korrastatava maa veepealsed alad korrastatakse rohumaaks (ptk 6). 

 

6. Lisatingimused: 
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6.1. Korrastamisprojektis põhjendada kasutatava tehnoloogia valikut lähtuvalt 

korrastamistingimustest, keskkonnatingimustest ja majanduslikest 

kaalutlustest; 

6.2. Korrastada mäeeraldise teenindusmaast ja mäeeraldisest välja jäävad 

katendi puistangud kinnistul Kruusa(katastritunnus: 81501:005:0077). 

Katendivallid tuleb teisaldada ja kasutada ülejäänud Tudulinna 

kruusakarjääri korrastamisel. Katendivallide teisaldamise järgselt maa-ala 

silutakse ning varasemalt karjääri tööst mõjutatud aladele külvatakse 

muruseemet. Korrastustööde teostaja peab Kruusa kinnistul korrastamistööde 

teostamisest kinnistu omanikke teavitama ette vähemalt 14 kalendripäeva, 

saates kinnistu omanikule või omanikele e-kirja. Vajadusel küsida omanike e-

posti aadressid Keskkonnaametilt või kohalikult omavalitsuselt; 

6.3. Kaevandatud maa korrastamisprojekt koostada vastavalt keskkonnaministri 

07.04.2017 määruses nr 12 „Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise 

täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu 

kohta esitatavad nõuded ning maa korrastamise aktisisu ja vorm“ esitatud 

nõuetele; 

6.4. Parasjagu valmisolev korrastamisprojekt tuleb esitada Alutaguse 

Vallavalitsusele 2024 aasta lõpuks. Alutaguse Vallavalitsuse soovi korral 

tuleb korrastamisprojekti täiendada või parandada; 

6.5. Korrastamisprojekti elluviimist tuleb alustada 2025 aastal ja jätkata 

etapiviisiliselt paralleelselt kaevandamisega (uue keskkonnaloa saamisel); 

6.6. Rajada puhkeala koos ujumisvõimalusega. Supluskoha rajamine on võimalik 

ainult juhul, kui kohalik omavalitsus on valmis korraldama kaevandatud maa 

korrastamise käigus loodava rannaala avaliku kasutuse ning heakorra; 

6.7. Rajada tuletõrje veevõtukoht lähtudes siseministri 18.02.2021 määrusest nr 

10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise 

ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ ning siseministri 16.02.2021 

määrusest nr 8 „Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded“; 

6.8. Korrastamisprojekt tuleb kooskõlastada Päästeametiga; 

6.9. Kaaluda korrastamisprojektis karjäärijärve keskele saare rajamise 

võimalikkust ja kirjeldada saare rajamiseks vajalik tehnoloogiline lahendus 

koos sobiliku haljastusega; 

6.10. Valmis korrastamisprojekt tuleb esitada Kruusa kinnistu omanikele 

kooskõlastamiseks. 

 

Korrastatavalt maalt välja jäävad katendi puistangud teisaldatakse ja kasutatakse 

korrastamisel, katendialune pind tasandatakse/silutakse ning kaetakse muruseemnetega 

(ptk 4.4.4). 

Korrastatavale maale rajatakse puhkeala koos ujumisvõimalusega (ptk 4.4.5). 

Korrastatavale maale rajatakse tuletõrje veevõtukoht (ptk 4.4.3). 

Korrastatavale maale kujundatakse kaks tehissaart (ptk 4.4.6). 
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4 TEHNILINE KORRASTAMINE 

Kaevandatud maa korrastamine on maa endisel või uuel otstarbel taas 

kasutuskõlblikuks muutmine. Korrastamine jaguneb tehniliseks ja bioloogiliseks 

korrastamiseks. Tudulinna kruusakarjääris koosneb tehniline korrastamine nõlvade 

kujundamisest (kaevandamise ajal), lõunakülje perve korrastamisest, puhke- ja 

suplusala rajamisest, parkla rajamisest, tuletõrje veevõtukoha ettevalmistamisest ning 

erinevatest pinnasetöödest (teisaldamine, tasandamine jne). 

4.1 Korrastamisel kasutatavad masinad ja nende üldandmed 

Tudulinna kruusakarjääris on sobilik kasutada järgmiseid masinaid või nende analooge: 

- Buldooser (~17-18 t töökaal, nt Komatsu D61EX); 

- Ekskavaator (~22-23 t töökaal, nt Komatsu PC210LC); 

- Frontaallaadur (~20-25 t töökaal, nt Komatsu WA470); 

- Kallur (kandevõime kuni 20 tonni). 

Oluline on jälgida, et kasutatavad masinad oleksid tehniliselt korras ega tekitaks õlidest 

või kütusest põhjustatud keskkonnareostust ning vastaks tööparameetrite poolest 

kasutuskeskkonnale. 

4.2 Looduslikust seisundist eemaldatud maavara ja katendi ning 

kaevandamisjääkide ladustamise andmed 

Looduslikust seisundist eemaldatud maavara Tudulinna kruusakarjääris ei esine. 

Varasemalt eemaldatud katend on ladustatud mäeeraldisele ja selle teenindusmaale. 

Kaevandamisjääke Tudulinna kruusakarjääris ei esine. 

4.3 Korrastatava maa ehitised ja rajatised 

Tehnilise korrastamise käigus tuleb likvideerida kaevandamisega seotud teed, platsid 

jm sellekohased rajatised. Hooned jm ehitised korrastataval maal puuduvad. 

4.4 Tehnilise korrastamise tööd 

Korrastamistingimustest lähtuvalt määratakse järgnevates alapeatükkides konkreetne 

tehnilise korrastamistööde ulatus ning maht. Tudulinna kruusakarjääri tehniline 

korrastamine hõlmab järgmiseid töid: 

1. Külgede korrastamine (kaevandamise käigus); 

2. Lõunanõlva analüüs ja korrastamine; 

3. Tuletõrje veevõtukoha ettevalmistamine; 

4. Korrastamine Kruusa kinnistul; 

5. Puhke- ja suplusala rajamine; 

6. Tehissaarte kujundamine; 

7. Tasandamine. 

Tehnilise korrastamise plaan on toodud graafilisel lisal 3 (Gr. lisa 3) ning tehnilise 

korrastamise läbilõige on toodud graafilisel lisal 4 (Gr. lisa 4). 

4.4.1 Külgede korrastamine (kaevandamise käigus) 

Mäeeraldise piiri läheduses, kus kaevandamisega ei ole veel mäeeraldiseni jõutud, tuleb 

kaevandamise käigus korrastada küljed koheselt nõlvusega 1:1,4 (vee peal) ka 1:2 (vee 
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all). Need tööd teostatakse kaevandamise käigus ja ei kuulu korrastamistööde 

maksumuse hulka. 

4.4.2 Lõunanõlva analüüs ja korrastamine 

Korrastatava maa lõunaküljel on 15…19 m kõrgune nõlv, mis on kujundatud varasema 

kaevandamise tulemusena. Oma suhtelise kõrguse tõttu mõjub nõlv järsuna (Joonis 2). 

Markšeiderimõõdistusega saadud kõrgusandmete analüüsimisel saab järeldada, et 

nõlvus on vahemikus 1:1,4…1:2 üldise seaduspärasusega järsem nõlvus idaosas (1:1,4) 

ja laugem lääneosas (1:2). Antud nõlvused vastavad nõlva materjali (kruus) veepealsele 

püsinõlvusele, milleks on 1:1,4 ning osaliselt on nõlv ka laugem püsinõlvusest. Seega 

nõlva stabiilsus on tagatud, sest see vastab kruusa püsinõlvusele. Seda kinnitab ka nõlva 

tegelik seisukord, sest peale nõlva moodustamist ei ole seal esinenud lihkeid ega 

varinguid, samuti puuduvad erosiooni jäljed. Nõlvale on looduslikult tekkinud 

taimestik, mis käesoleval ajal on nõlva kesk- ja alaosas veel suhteliselt hõre. Ülemisel 

osal on kohati tihedam rohttaimestik ja kasvavad üksikud suuremad puud (mänd, paju), 

kesk- alumisel osal on märgata esialgu veel noort aga juba tihedamat pajurinde teket 

üksikute mändidega. Nõlva lääneosa on hiljem kujundatud ja seal on vaid kohati 

toimunud ainult rohttaimede levik ülemise perve piiril. Samuti ei ole seal veel 

kaevandatud karjääri põhjani ja lõplik nõlvus on kujundamata. Nõlvale taimestiku tekke 

soodustamiseks on seal ette nähtud katendi laotamine ülemisele pervele. 

Kuigi eelneva analüüsi tulemusel saab järeldada, et lõunanõlv on stabiilne materjali 

püsinõlvusest tulenevalt ei ole see suhtelise kõrguse ning nõlvuse tõttu mugav ja ohutu 

inimestele liikumiseks. Puuduvad majandusklikult põhjendatud meetodid ja 

maakasutuslikud võimalused nõlva laugemaks kujundamiseks tööde suure mahu ja 

eramaaga piirnemise tõttu (nt altpoolt nõlva täitmine või ülevalt poolt karjääri suunas 

laugemaks lükkamine). Alt on nõlvale juurdepääs takistatud veekoguga, kuid ülevalt 

poolt juurdepääsu takistamiseks oleks ainukeseks efektiivseks võimaluseks aia 

paigaldamine, kuid lisaks sellele, et nõlva pikkuse tõttu on see kulukas ja paikneks 

naaberkinnistul eramaal, kaasneksid sellega ka hilisemad hooldus-, vajadusel ka 

taastamiskulud. Eramaa olemasolu tõttu puudub alale lõunapoolt avalik juurdepääs ja 

nõlvale tekkinud pajurinde arenedes puudub seal edaspidi ka liikumise võimalus. 

Korrastatud alale on avalik ligipääs põhjapoolt, kus on karjääri külgede kõrgus oluliselt 

väiksem (alla 5 m), küljed laugemad ning mh luuakse eeldused ujumiskoha tekkeks, 

siis ei ole oodata ja otsest vajadust kõrge lõunakülje kasutamiseks ligipääsu ja liikumise 

eesmärgil. 
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Joonis 2. Vaade korrastatava maa lõunaküljele. Esiplaanil nõlvus 1:1,7, tagaplaanil 1:1,4. 

Pildistamise aeg: 29.09.2022 

 

Nõlva keskmisel lõigul on ülemisele osale osaliselt laotatud mulda, mis on edukalt 

taimestunud. Ülejäänud nõlva lõikudel seda tehtud ei ole, kuid tulenevalt nõlva 

ülemises osas esinevale peenemale materjalile on nõlval näha looduslikku 

taimestumist. Nõlva pervel on üksikud põõsad. 
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Korrastamisprojektis nähakse ette osaliselt lõunanõlva ülemise osa (kuni ca 10 m) 

katmist vähemalt 0,1 m paksuse kasvukihiga (Joonis 3, Joonis 4, Gr. lisa 3). See 

soodustab taimestiku arenemist ning seeläbi suurendab nõlva stabiilsust. 

 

 
Joonis 3. Vaade lõunanõlvale. Foto: Maa- ja Ruumiamet (pildistuse aeg: 07.09.2023) 

 

 
Joonis 4. Vaade lõunanõlvale (nõlva kagunurk). Pildistamise aeg: 29.09.2022 

 

Ülejäänud nõlval on alanud looduslik taimestumine ning sellest tulenevalt on 

otstarbekas säilitada olemasolev situatsioon. Mullaga kaetava nõlva ülemise osa 

pindala on kokku 900 m2. Seega vajalik mulla kogus on 100 m3. Töid on sobilik 

teostada kalluri ja ekskavaatoriga. 
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4.4.3 Tuletõrje veevõtukoha ettevalmistamine 

Käesoleva projekti raames teostatakse veevõtukoha ala kujundamine ja sellele ligipääsu 

tagamine. Veevõtukoht rajatakse hiljem eraldiseisva ehitusprojektiga. Tegemist on 

maapealse veevõtukohaga. Vett võetakse kaevandamisega tekkinud tehisveekogust, 

ehk tegemist on survestamata veeallikaga.  

Tuletõrje veevõtukoht on projekteeritud korrastatava maa põhjaküljele, kus sellele on 

juurdepääs Rakvere – Rannapungerja maanteelt (Joonis 5, Gr. lisa 3). Veevõtukohaks 

on sobilik kasutada olemasolevat läänepoolset karjääri sissesõitu, kus mäeeraldise 

piirini maavara ja olemasoleva karjääritee väljatakse. Ülejäänud teelõik kuni maanteeni 

säilitatakse, et oleks tagatud ligipääs veevõtukohale ja veekogule. Veevõtukohaks 

rajatava platsi mõõtmed on vähemalt 10x15 m. Plats asub maanteest ca 20 m kaugusel 

ja seetõttu ei ole otseselt vajalik päästemasinale manööverdusruumi, veevõtukohani on 

võimalik tagurdada maanteelt. Veevõtukohalt tuleb eemaldada kasvukiht ning kogu ala 

tuleb katta 0,2 m paksuse killustikuga või kruusaga ning seejärel tihendada. Veekogu 

pervele tuleb rajada 0,5 m kõrgune kruusast ohutusvall. Ohutusvalli maht on 5 m3, 

killustiku/kruusa maht on 50 m3. 

 

 
Joonis 5. Veevõtukoha asukoht. Foto: Maa- ja Ruumiamet (pildistuse aeg: 2023.09.07) 

 

Tuletõrje veevõtukoht tuleb rajada lähtudes siseministri 18.02.2021 määrusest nr 10 

„Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 

teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ ning siseministri 16.02.2021 määrusest 

nr 8 „Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded“. Järgmisel joonisel on 

toodud survestamata veevõtukoha võimalik lahendus. Täpsed tehnilised andmed ja 

teostus tuuakse ehitusprojektis. Veevõtukoha rajamiseks tuleb esitada ehitusteatis. 
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Karjääri veetase ja kaevandamise sügavus (karjääri põhi) võimaldavad joonisel 6 

esitatud survestamata veevõtukoha tingimustele vastava lahenduse rajamise. 

 

 
Joonis 6. Survestamata veevõtukoha võimalik lahendus koos nõutud mõõtmetega ja veeallikale 

esitatavad nõuded. Allikas: määrus nr 10, lisa 1 (veevõtukoha tehnilised nõuded) 

 

4.4.4 Korrastamine kruusa kinnistul 

Korrastada tuleb ka korrastatavalt maalt välja jäävad katendi puistangud kinnistul 

Kruusa (tunnus: 81501:005:0077). Kruusa kinnistu läänenurgas on 2024. a 

kaldaaerofotode ja LiDAR (2022) andmetel katendivall juba likvideeritud ja ala 

tasandatud. Katendivallidega kaetud ala pindala on 0,26 ha (Gr. lisa 3). Katendi 

kogumaht Kruusa kinnistul on hinnanguliselt 500 m3. Katendivallid tuleb teisaldada ja 

kasutada ülejäänud Tudulinna kruusakarjääri korrastamisel, nt lõunanõlva 

korrastamisel (ptk 4.4.2), tehissaarte kujundamisel (ptk 4.4.6) või tehisveekogu 

idanõlva ja perve katmisel. Katendivallide teisaldamise järgselt tuleb maa-ala tasandada 

ja siluda ning külvata heintaimede seemet (ptk 4.4.7, ptk 6). 

Korrastustööde teostaja peab Kruusa kinnistul korrastamistööde teostamisest kinnistu 

omanikke teavitama ette vähemalt 14 kalendripäeva, saates kinnistu omanikule või 

omanikele e-kirja. Vajadusel küsida omanike e-posti aadressid Keskkonnaametilt või 

kohalikult omavalitsuselt. 

4.4.5 Puhke- ja suplusala rajamine 

Korrastatava maa kirdeküljele on projekteeritud maastiku kujundamine nii, et seda on 

võimalik kasutada puhkealana koos ujumisvõimalusega. Selleks on projekteeritud ka 

parkimisala. Asukohaks on sobilik korrastatava maa põhjapoolne külg, kus on hea 

ligipääs Rakvere – Rannapungerja teelt olemasoleva karjääritee kaudu (Gr. lisa 3). 

Lisaks on antud koht sobilik ka supluskoha paiknemiseks ilmakaarte suhtes. 

Parkimisala mõõtmed on 20x12 m (arvestuslikult viis sõidukit). Ala piires tuleb 

eemaldada kasvukiht, katta kruusa või killustikuga ning tihendada. Parkla perimeetrile 

tuleb paigutada suured (läbimõõt >50 cm) kivid vahekaugusega 1-1,5 m. Parkimisalast 
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ca 80 m kaugusel asub suplusala. Suplusala veepealse osa pindala on 530 m2 ja see 

tuleb katta liivaga 0,2 m paksuselt (maht 110 m3). Suplusala veealune osa on 1070 m2 

ja see tuleb samuti katta vähemalt 0,2 m paksuse liivaga (maht 215 m3). Ülejäänud 

suplusala täitematerjaliks sobib kaevandatav materjal (kruus). Kokku on liiva maht 

325 m3. Kruusa maht 650 m3. Suplusala küljed peavad olema 1:5 (vastab kaldele 12°; 

vee peal) ja 1:8 (vastab kaldele 7°; vee all). Puhke- ja suplusala asukoht ning külgede 

profiil on toodud tehnilise korrastamise plaanil (Gr. lisa 3).  

4.4.6 Tehissaarte rajamine 

Korrastatavale maale on varasema kaevandamise käigus ladustatud katendit kahte 

suuremasse puistangusse lääne- ja põhjaosas (Gr. lisa 1, Joonis 6). Kuna ala 

korrastatakse veekoguks, siis ei ole katendile sisuliselt otstarvet. Mulda on vaja ainult 

lõunanõlva ülemise osa katmiseks. Tulenevalt majanduslikest kaalutlustest ei ole 

otstarbekas olemasolevaid katendipuistanguid teisaldada. Puistangud jäetakse omale 

kohale ning neist kujunevad tehissaared. 
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Joonis 7. Tehissaared. II. Tehissaarel tuleb teostada materjali kokku lükkamist ja tasandamist. 

Foto: Maa- ja Ruumiamet (pildistuse aeg: 2023.05.09) 

 

I tehissaar. Asub korrastatava maa põhjaosas (Gr. lisa 1). Pindala 0,27 ha. Ala on 

haljastunud ning ohutu. Alale on ladustatud ca 7600 m3 katendit. Tehissaar korrastamist 

ei vaja.  

 

I. Tehissaar 

II. Tehissaar 
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Joonis 8. Tehissaared. Pildistamise aeg: 06.11.2024 

 

II tehissaar. Asub korrastatava maa lääneosas. Pindala 0,32 ha. Alale on ladustatud 

ca 8300 m3 katendit. Võrreldes I tehissaarega on ala korrapäratum. Tehissaare 

lõunapoolne osa on reljeefne, kuid haljastunud koos üksikute puudega ja tasandamist 

ei vaja. Tehissaare põhjapoolsele osale tuleb kokku lükata tehissaare ümber olevat 

pinnast (katend, kivid) ning teisaldada kaevandamisel eemaldatavat katendit (ca 

1000 m3). Samuti saab siia tuua Kruusa kinnistul oleva katendi (500 m3). Põhjapoolse 

osa nõlvad ja tehissaare perv tuleb tasandada ning kujundada nõlvusega 1:2 (veepealne, 

veealune). Tööde tegemisel tuleb vältida olemasoleva kõrghaljastuse hävitamist. 

4.4.7 Tasandamine ja silumine 

Lisaks karjääri nõlvade ning II. tehissaare põhjapoolse osa tasandamisele tuleb 

täiendavalt teostada tasandamist ja silumist korrastatava maa põhjaosas ning puhkealast 

kirdesse jääval alal (Gr. lisa 3). Samuti tuleb tasandada Kruusa kinnistul likvideeritud 

katendivallide alune pind. Tasandamiseks ette nähtud pindala on kokku 0,78 ha. 

Tasandamist ja silumist teostatakse buldooseri või ekskavaatoriga. 

  

II. Tehissaar 

I. Tehissaar 
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5 KORRASTATAVA MAA VEEREŽIIM 

Lähtudes Tudulinna kruusakarjääri hüdrogeoloogilisest iseloomustusest (ptk 2.2Error! 

Reference source not found.) on korrastatava maa eeldatav korrastamisjärgne 

keskmine veetase 43,19 m. Karjääri külgede perved on veetasemest vähemalt 0,7 m 

kõrgemal. Veerežiim vastab korrastatud maa kasutamise (veekogu, rohumaa) 

sihtotstarbele. Kaevandamise tulemusena tekib korrastatavale maale 7,52 ha suurune 

tehisveekogu. Tulenevalt veetasemest ja mäeeraldise lamamist on tekkiv tehisveekogu 

2 m sügavune koos madalamate aladega, mis on sobilikud veetaimestiku arenemiseks. 

6 BIOLOOGILINE KORRASTAMINE 

Bioloogilise korrastamise etapiga teostatakse kaevandamisega rikutud alal tööd, mis 

tagavad taimestiku taastumise. Tudulinna kruusakarjäär korrastatakse veekoguks ja 

bioloogiline korrastamine on võimalik ainult veekogu välisel alal. Bioloogilise 

korrastamise ettevalmistustööd tehakse tehnilise korrastamise käigus (ptk 4), kui 

kujundatakse projekteeritud pinnavormid, sh tagatakse, et: 

• pind oleks tasandatud ja kividest koristatud; 

• horisontaalsetel pindadel oleks lainete nõlvanurk < 8°; 

• põhjavee tase vähemalt ≥0,7 m sügavusel maapinnast. 

Bioloogilise korrastamise peatükis on valitud metoodika põhjendamisel lähtutud 

2017. a koostatud ehitusmaavarade uuringu- ja kaevandamisalade korrastamise 

käsiraamatust3. 

Korrastatava maa veepealsed osad jäetakse looduslikule taimestumisele v.a Kruusa 

kinnistu katendivallide alune pind – seal tuleb teostada heintaimede seemnete külvi 

(ptk Error! Reference source not found.). 

Korrastatav maa on sobilik jätta looduslikult taimestuma, sest korrastatav maa piirneb 

loodusliku rohumaaga, millelt kanduvad taimelevised ka korrastatavale alale. Selle 

tulemusel on looduslik taimestumine juba edukalt toimunud mäetöödega lõpetatud 

aladel (nt lõunanõlv), kus on hakanud levima nii rohttaimed kui kasvama puud. 

Looduslikult levivad taimeliigid on vastupidavamad ja sobivad paremini kohalike 

mullastiku ja klimaatiliste tingimustega. 

6.1.1 Kruusa kinnistu bioloogiline korrastamine 

Tehnilise korrastamise käigus eemaldatakse Kruusa kinnistul (tunnus: 

81501:005:0077) korrastatavalt maalt välja jäävad katendi puistangud, maa-ala 

tasandatakse ja silutakse (ptk 4.4.4). Selleks, et võimalikult kiiresti taastada seal 

kaevandamiseelne olukord nähakse ette bioloogiline korrastamine heintaimede 

seemnete külviga. 

Ala pindala on 0,24 ha. Kuna ala on ümbritsetud loodusliku heinamaaga, siis võiks 

seemnesegu olla võimalikult looduslähedane ja vastupidav, nt sisaldades harilikku 

aruheina (40%), punast aruheina (25%), aasnurmikat (20%), karjamaa-raiheina (10%), 

valget ristikut (5%). Need taimed ei ole nõudlikud kasvukoha suhtes ning taluvad 

 
3 2017. Rammul, Ü., Niitlaan, E., Reinsalu, E., Keerberg, L. Ehitusmaavarade uuringu- ja 

kaevandamisalade korrastamise käsiraamat. OÜ Inseneribüroo STEIGER 



Tudulinna kruusakarjääri korrastamise projekt 

Töö nr 25002  21 

põuda. Kuna ei rajata tootlikku rohumaad või intensiivse hooldusega haljasala, ei ole 

vaja kasutada ka väetisi.  

Külv teostatakse pärast pinna ettevalmistamist (tasandamist ja silumist). Parim aeg 

seemnesegu külvamiseks on kevadel (aprill-juuni). Seemnesegu tuleb enne külvamist 

korralikult segada, et seemned jaotuksid ühtlaselt. Seeme külvatakse vajunud või 

rullitud pinnasele, kus käimine ei jäta enam sügavaid jälgi. Seeme ei tohi sattuda mulda 

sügavamale kui 1 cm. Et saada ühtlane külv, tuleks seemnesegu jagada kaheks ja 

külvata, liikudes algul maatükil pikisuunas ja teine kogus külvata liikudes risti 

eelmisele. Parim on seda teha tuulevaikse ilmaga, kuna muruseeme on väga kerge ja 

võib tuulega lenduda. Seeme tuleb mururehaga mulda rehitseda ja seejärel rullida. 

Muruseeme idaneb keskmiselt kahe nädalaga. Muruseemnete külvinorm on 15-

20 kg/ha. Seega 0,24 ha jaoks on vajalik 3,5-5 kg seemneid. 

NB! Korrastustööde teostaja peab Kruusa kinnistul korrastamistööde teostamisest 

kinnistu omanikke teavitama ette vähemalt 14 kalendripäeva, saates kinnistu omanikule 

või omanikele e-kirja. Vajadusel küsida omanike e-posti aadressid Keskkonnaametilt 

või kohalikult omavalitsuselt. 
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7 KORRASTAMISTÖÖDE MAHT JA MAKSUMUS 

Kuna suuremahuliste tööde puhul toimub enamasti arveldamine tellija ja kliendi vahel 

kas töömahu ja/või masinvahetuse järgi, on ka käesolevas projektis tööde maksumused 

toodud masinvahetuse maksumuse alusel. Masinate tootlikkuse määramisel on 

arvestatud, et tegelik tööaeg 8-tunnilises masinvahetuses on 7 tundi. Masinvahetuse 

maksumus võrdub 8-tunni tunnitasuga: 

Buldooser – 70€/h (560 €/päev) / tootlikkus ~100 m3/h (700 m3/päevas); 

Ekskavaator - 50€/h (400 €/päev) / tootlikkus ~110 m3/h (770 m3/päevas); 

Kallur - 45€/h (360 €/päev) / tootlikkus ~150 m3/h (1050 m3/päevas); 

Tudulinna kruusakarjääri korrastamistööde eeldatav maksumus on toodud järgmistes 

tabelites. 

 

Tabel 4. Tehnilise korrastamise eeldatav maksumus 

Nr Töö nimetus Teostaja 
Töö 

maht 

Tööaeg 

(päev) 

Maksumus 

(EUR) 

Tehniline korrastamine 

1 
Külgede korrastamine kaevandamise 

käigus 
- - - - 

2 
Lõunanõlva korrastamine 

(mullatamine) 

Kallur 100 m3 1 360 

Ekskavaator 100 m3 1 400 

3 Tuletõrje veevõtukoha rajamine 
Kallur 55 m3 0,5 180 

Ekskavaator 55 m3 0,5 200 

4 

Korrastamine Kruusa kinnistul (katendi 

likvideerimine 

Ekskavaator 500 m3 2 800 

Kallur 500 m3 2 720 

Korrastamine Kruusa kinnistul 

(tasandamine/silumine) 
Ekskavaator 0,26 ha 0,5 200 

5 Puhke- ja supluskoha rajamine Ekskavaator ~1000 m3 3 1200 

6 

Parkla rajamine (katendi eemaldamine) Ekskavaator 50 0,5 200 

Parkla rajamine (kruusaga/killustikuga 

katmine ja tihendamine) 
Ekskavaator 50 0,5 200 

Parkla rajamine (materjali vedu) Kallur 100 0,5 180 

7 Tehissaarte kujundamine 
Buldooser ~1000 m3 4 2240 

Ekskavaator ~1000 m3 4 1600 

8 Tasandamine Ekskavaator 0,52 ha 1 400 

Projekteeritud tööd kokku ilma käibemaksuta: 8880 

Muud kulud (15% tööde summast): 1332 

Maksumus kokku ilma käibemaksuta: 10212 

Käibemaks (22%): 2247 

Maksumus kokku (sh käibemaks): 12459 

 

Tabel 5. Bioloogilise korrastamise eeldatav maksumus 

Nimetus Kogus Hind Maksumus 

Heintaimede seemnesegu 3,5-5 kg 30 eur/pakk (25 kg) 30 eur 

Tööjõukulu (1 päev) - - 100 eur 

Kokku   130 eur 
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Eelnevat arvestades on Tudulinna kruusakarjääri korrastamise eeldatav maksumus 

ligikaudu 13000 eurot. Maksumus on orienteeruv. 

8 KORRASTAMISTÖÖDE KALENDERPLAAN 

MaaPS § 84 lg 2 järgi tuleb kaevandatud maa korrastada enne keskkonnaloa lõppemist. 

§ 80 lg 1 järgi säilib korrastamiskohustus ka juhul, kui luba on kehtivuse kaotanud või 

kehtetuks tunnistatud. 

Kuna keskkonnaluba nr L.MK.IV-191590 on aegunud ning uut keskkonnaluba veel 

pole, tuleb kruusakarjääri korrastamisel arvestada ka vana loaga nr L.MK.IV-191590 

hõlmatud mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa alaga (13,61 ha). Metropol Group 

OÜ on esitanud Tudulinna kruusakarjääri keskkonnaloa saamiseks uue taotluse. Kuna 

taotletav Tudulinna kruusakarjääri keskkonnaluba ei erine oluliselt varasemast 

keskkonnaloast, saab korrastamistingimusi ka tulevikus kasutada uue keskkonnaloa 

alusel kaevandatud maa korrastamiseks. Seega Tudulinna kruusakarjääri 

korrastamistööd teostatakse uue keskkonnaloa kehtivuse jooksul. 

Tudulinna kruusakarjääri korrastamistööde kalenderplaan on toodud järgmises tabelis. 

Tabel 6. Korrastamistööde kalenderplaan  

Nr Tegevuse kirjeldus Eeldatav teostamise aeg 

1 Külgede korrastamine kaevandamise käigus Uue keskkonnaloa jooksul 

2 Lõunanõlva stabiilsuse tagamine 2025 

3 Tuletõrje veevõtukoha ettevalmistamine 
Uue keskkonnaloa jooksul 

(3 aastat enne loa lõppu) 

4 Korrastamine Kruusa kinnistul 2025 

5 Puhke- ja supluskoha rajamine Uue keskkonnaloa jooksul 

6 Tehissaarte kujundamine Uue keskkonnaloa jooksul 

7 Tasandamine 2025 

 

Kaevandatud maa korrastamise kohustuse tunnistab täidetuks Keskkonnaamet, võttes 

arvesse korrastamistööde vastuvõtukomisjoni ettepanekut (MaaPS § 87 lg 1). 

 

9 KAEVANDAMATA MAAVARA ARVESTUS, MAAVARA HILISEM 

KASUTAMINE 

Keskkonnaloa taotluse kohaselt ei ole osa tarbevarust kaevandatav, kuna see jäetakse 

kaitsetervikutesse. Taotluse järgi jääb kaitsetervikutesse 87 tuh m3 maavara, mis ei ole 

kaevandatav. Kuna kaitsetervikud on vajalikud säilitamaks ümbritseva maapõue 

püsivus, siis ei ole nende hilisem kaevandamine (kasutamine) võimalik.  

Projekti lisas (Lisa 3) on toodud kaevandamata maavara hilisem kaevandamise 

võimalikkus ning kaevandamisväärsuse minetanud kaevandamata maavara 

mahakandmise põhjendus. 
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10 KORRASTATUD MAA KÕLVIKULINE JAOTUS 

Korrastatud maa (13,61 ha) piires kujunevate kõlvikute pindalad on toodud järgmises 

tabelis. Korrastatud maa plaan on toodud graafilisel lisal (Gr. lisa 5). 

 

Tabel 7. Korrastatud maa kõlvikud 

Kõlvik Pindala (ha) % 

Tehisveekogu 7,52 55,3 

Looduslik rohumaa 5,96 43,9 

Muu maa 0,06 0,4 

Puhke- ja suplusala 0,05 0,4 

Kokku 13,61 100% 

11 KAEVANDAMISE KORRASTAMISTÖÖDE KESKKONNAMÕJU JA 

SELLE VÄHENDAMISE KIRJELDUS 

Tudulinna kruusakarjääri korrastamise töödel ei ole negatiivset mõju keskkonnale, 

kuna tööde maht ja ulatus on minimaalne võrreldes kaevandamisega. Tegemist on 

lihtsamate pinnasetöödega, st materjali lükkamine, teisaldamine, tasandamine jne, 

pärast pinnasetöid ka muruseemnete külviga. Töid teostatakse peamiselt 

sisepõlemismootorite jõul töötavate mehhanismidega, eraldi elektrivarustust või muid 

energiakandjaid ei planeerita. Tööde kestvus on lühiajaline, mistõttu kaalub karjääri 

korrastamisest saadav kasu üles võimalikud ajutised häiringud. 

Tudulinna kruusakarjääri korrastamisega ei kaasne: 

• heidet pinna-, põhjavette ega pinnasesse; 

• valguse, soojuse, kiirguse ja lõhna reostust kaevanduse ümbruskonnale, sest 

tööde teostamisel hämaral ja pimedal ajal kasutatakse kohtvalgustust 

(töömasinate laternad või tööala kohtvalgustus). 

Korrastamistegevusega võib kaasneda tolmu heide õhku, kui toimub pinnase 

teisaldamine kuival perioodil. Samuti kaasneb sisepõlemismootoritega mehhanismide 

töötamisel heitgaaside heide õhku, kuid see heide ei ole suurem, kui kaevandamise ajal. 

Korrastamisel kasutatavad mehhanismid tekitavad müra ja vibratsiooni, kuid need 

häiringud on lühiaegsed ja ei ületa kehtestatud piirnorme. Korrastamistöödeks 

kasutatavale tehnikale on seatud vibratsiooni piirnormid juba valmistajatehases 

(tulenevalt ka töötervisohu nõuetest). 

Korrastamistöödel kasutatavate mehhanismide hooldust ja remonti ei tohi teostada 

tööalal, vaid vastavates töökodades. Töid teostatakse mobiilse tehnikaga. Peamine 

tekkida võiv avariiolukord on määrdeainete, hüdraulikaõlide või kütuse maha 

valgumine. Töid teostav ettevõtja peab olema valmis pinnasereostust koheselt 

kõrvaldama, kui see tekib. 

Korrastamistöödega ei teki jäätmeid ega jääke. Objektil tekkivad olmejäätmed tuleb 

kokku koguda ning anda vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. Kui 

korrastamise käigus tekib ohtlikke jäätmeid, tuleb anda need üle vastavaid jäätmelube 

ja käitluslitsentse omavatele ettevõtjatele. 

Tulenevalt eelnevast ei ole Tudulinna kruusakarjääri korrastamine olulise 

keskkonnamõjuga tegevus. 



Tudulinna kruusakarjääri korrastamise projekt 

Töö nr 25002  25 

12 ÜLDISED TÖÖOHUTUSNÕUDED KAEVANDAMIS- JA 

KORRASTAMISTÖÖDEL 

Tööde läbiviimisel tuleb tagada inimeste, vara ja keskkonna ohutus. Tööde teostamisel 

tuleb ohutuse tagamiseks lähtuda majandus- ja kommunikatsiooniministri 

10.08.2004. a määrusest nr 172 „Kaevandamise ohutusnõuded1“, töötervishoiu ja 

tööohutuse seaduses, seadme ohutuse seaduses ja tuleohutuse seaduses sätestatust. 

Samuti tuleb järgida erinevate masinate ja seadmete käidujuhendeid.  

Tööohutus tagatakse: 

− töötajate väljaõppe ja juhendamisega; 

− tööohutusjuhendite tutvustamisega; 

− tehnoloogiliste kaartide, ee passide jt ohutusnõuete täitmisega. 

Peamised tööohutusnõuded: 

1. Nõlvadel ja puistangutel tuleb töid teha, nii et ei tekiks ebastabiilsust, astangu 

kõrgus ja nõlvakalle peavad olema vastavuses maapinna omaduste ja stabiilsusega 

ning töömeetoditega; 

2. Masinaid ja seadmeid tuleb kasutada vastavalt nende kasutusjuhendist 

tulenevatele nõuetele; 

3. Laadurseadmega (ekskavaator, kallur) transpordivahendile laadimisel tuleb 

kasutada järgmisi helisignaale: 

Üks lühike – hoiatav signaal, jää seisma, stopp; 

Kaks lühikest – transpordivahend võib sõita laadimisele, töö algus; 

Üks pikk – laadurseade lõpetas laadimise, võib ära sõita, töö lõpp. 

Kõik korrastataval maal töötavad ja sinna lubatud isikud peavad teadma signaalide 

tähendust; 

4. Mehhanismide vahekaugused peavad töötamisel olema nende maksimaalsest 

tegevusraadiusest + 5 m; 

5. Ekskavaatori töötamise ajal ei tohi kopa tegevusraadiuses + 5 m olla teisi 

mehhanisme ega inimesi, välja arvatud laadimisel olev transpordivahend; 

6. Töö lõpetamisel ei tohi ekskavaatori koppa jätta rippuvasse asendisse; 

7. Buldooseri kasutamisel tuleb jälgida, et buldooseri tehnilise iseloomustuse 

kohaselt oleks tagatud ohutu töö tõusu suunas. Üldiselt on selleks tõusu suunas 

27° ja languse suunas 35°, mis on piisav vajalike korrastamistööde tegemisel. 

Ümberpaiskumisohu tõttu ei ole lubatud piki külge buldooseriga töötada; 

8. Transpordivahendi laadimisel peab selle juht täitma järgmisi nõudeid: 

• Laadimist ootav transpordivahend peab asuma väljaspool laadurseadme kopa 

tegevusraadiust (+ 5 m) ja võib sõita laadimiskohale pärast laadurijuhi lubavat 

signaali; 

• Laadimisel olev transpordivahend peab olema pidurdatud seisupiduriga; 

• Veoki ebaühtlane, ülegabariidiline ja üle piirkandevõime koormamine on 

keelatud; 

• Laadimisel olev transpordivahend peab asuma laadurijuhi nähtavuspiirkonnas. 
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9. Kui transpordivahendite laadimisel ja tühjendamisel tekib norme ületav 

tolmukontsentratsioon, tuleb rakendada meetmeid tolmu maha surumiseks või 

kasutada tolmuvastaseid isikukaitsevahendeid; 

10. Keelatud on transpordivahendi liikumine ülestõstetud veokastiga ning 

transpordivahendi tõusudele ja langustele jätmine, välja arvatud tehnilise rikke 

korral. Sellisel juhul peab juht võtma tarvitusele masina iseeneselikku liikumist 

välistavad abinõud; 

11. Transpordivahendite ja laadurseadmete tagurpidisõidul peab olema kuuldav pidev 

helisignaal; 

12. Igal liikurmehhanismil peab olema nõuetele vastav esmaabikomplekt; 

13. Objektil töötavatel töötajatel peab olema töökorras mobiiltelefon ning juhtkonna 

ja avariiteenistuse kontaktnumbrite nimekiri; 

14. Töötajad peavad kandma ohutusvesti ja kiivrit. 

 


