

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1302

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Kangruselja III maaparandussüsteemi maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja Kuusiku tee rekonstrueerimisprojekti ekspertiisiakti koostamine 100%

100% 1250,00 € + 250,00 € = 1500,00 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2020/129 15.09.2020)

Kokku kuulub tasumisele: Üks tuhat viissada eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/