

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1556

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Madi Nõmm** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Lükati metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamine.

30% 11750,00 € + 2350,00 € = 14100,00€

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2021/47 26.03.21)

Kokku kuulub tasumisele: Neliteist tuhat ükssada eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Madi Nõmm

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/