

Tööde teostamise AKT

| | | | |
|----------|----------------------------------|----------|-------------------------------|
| NR. | 1-46.11.30/2022/14-3 | Töövõtja | E&A Ehitus ja Kaubandus OÜ |
| Periood: | Oktoober 2022.a. (kuu, aasta) | Tellija | Riigimetsa Majandamise Keskus |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|-------------------|
| Tellija: | | Riigimetsa Majandamise Keskus | Lepingu nr.:Käsundusleping | | 1-46.11.30/2022/14 | | |
| Tellija esindaja nimi ja tel.: | | Heinar Juuse 5159317 | Teostaja esindaja nimi ja tel.: | | Eldur Kalmann 56653343 | | |
| Ehituse aadress: | | Ida-Viru MK,Alutaguse vald Kuningaküla | Lepinguline maksumus: | | Lepingu maksumus 389.00 eurot kuus | | |
| | | | Koos käibemaksuga | | 466,80 kuus | | |
| Objekti nimetus | | Poruni matkaraja ja | Eelmistel perioodidel akteeritud | | 583,50 | | |
| ja lõkkekohade taristu rekonstrueerimine.Töö nr.20046KP2 | | | tööde maksumus (ilma k.m.-ta): | | | | |
| ÜF projekt nr.2014-2020.8.01.004.02.15-0079 | | | | | | | |
| Nr. | Tööde nimetus | Kogumaksumus käibemaksuta | Teostatud tööde % * | | Summa | | |
| | | | Algusest | Aruande perioodil | Eelmistel perioodidel | Algusest | Aruande perioodil |
| 1, | Poruni matkaraja ja lõkkekohtade | 389,00 | 100,00% | 100,00% | 583,50 | 583,50 | 389,00 |
| | teristu rekonstrueerimise OJV teenus | | | | | | |
| | oktoober 2022.a. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | KOKKU: | 389,00 | | | 583,50 | 583,50 € | 389,00 € |
| | | | | | Käibemaks 20%: | 116,70 € | 77.8 |
| | | | | | Kokku käibemaksuga: | 700,20 € | 466,80 € |
| | | | | | Ettemaksu tasaarveldus (0% | 0,00 | 0,00 € |
| | | | | | Tasumisele | | 466,80 € |

KINNITAS:

Tellija: Jaanus Käärma

Kuup.:

Töövõtja esindaja

Eldur Kalmann