

## Anu Vaikjärv

---

**From:** Margus Gatski <margus@tsh.ee>  
**Sent:** laupäev, 31. detsember 2022 13:33  
**To:** Anu Vaikjärv  
**Subject:** RE: Paikvaatluse protokoll 7.2-5.2/2681-2\_p\_1  
**Attachments:** IMG\_0812.jpg; IMG\_0813.jpg

**Follow Up Flag:** Follow up  
**Flag Status:** Flagged

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Aasta viimasel nädalateisipäeval paigaldas ehitusfirma IK spordihoone +3 tasandi puuduva tulekindla mooduliseina (pilt IMG\_0812). Siseviimistlustööd +2 tasandil (pilt IMG\_0813) on lõpusirgel. +3 tasandil paigaldatakse moodulseintele veel liistud ja maalritöödega alustatakse lähipäevil.

Head vana aasta lõppu  
Margus Gatski

---

**From:** Margus Gatski <margus@tsh.ee>  
**Sent:** Sunday, November 6, 2022 4:42 PM  
**To:** 'Anu Vaikjärv' <Anu.Vaikjarv@rescue.ee>  
**Subject:** Paikvaatluse protokoll 7.2-5.2/2681-2\_p\_1

Tere

Annan teada, et eelmisel nädalal paigaldas ehitusfirma Inglise Kolledži spordihoone 2. korruse trepikotta tulekindlad moodulseinad ja ukсед. 3. korruse sirm (kipslae ja betoonlae vaheline sein) on hetkel värvimises ja paigaldatakse lähipäevadel. Loodan väga, et jõuame veel sellel aastal ka nimetatud korruse seina paigaldatud.

Heade soovidega  
Margus Gatski



