



TRANSPORDIAMET

AS Tariston
tariston@tariston.ee
Toompuiestee 35
10149, Tallinn, Harju maakond

Teie 28.01.2025 e-kiri

Meie 29.01.2025 nr 8-6/25/1634-2

KINNITUSKIRI

Kinnitame, et AS Tariston (registrikood 10887843, aadress: Toompuiestee 35, 10149 Tallinn), on täitnud alltoodud töövõtulepingu.

Töö teostati lepingu ja hea tava kohaselt.

Projekti andmed:

Riigihanke nimetus: **Riigitee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu km 21,25-25,30 Koeru-Kapu lõigu rekonstrueerimine BIM**

Riigihanke viitenumber: 264014

Töövõtuleping:

- lepingu tüüp: tee-ehituse töövõtuleping
- lepingu sõlmimise kuupäev: 03.07.2023
- lepingu nr: 3.2-3/23/1338-1
- lepingu täitmise periood: 03.07.2023 – 30.09.2024
- ehitustööde teostamise periood: 11.09.2023 – 30.09.2024
(24.11.2024–28.04.2024 tehnoloogiline paus)
- teostatud tööde maksumus: 3 199 322,75 eurot ilma km-ta

Projektimeeskond:

Aleksandr Lember	projektijuht/töövõtja esindaja	(03.07.2023–30.09.2024)
Marek Kelgo	objektijuht	(03.07.2023–30.09.2024)
Janekc Juhkason	töödejuht	(08.09.2023–30.09.2024)
Silver Talts	töödejuht	(08.09.2023–30.09.2024)
Marleen Võsa	kvaliteedijuht/objektiinsener	(08.09.2023–30.09.2024)
Marek Suviste	BIM koordinaator/projekterija	(08.09.2023–30.09.2024)

Ehitise olulised tehnilised näitajad / teostatud tööde olulised näitajad:

Ehitati 4,07 km (km 21,186-25,256) teed (ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) laiusena 6-8,8 m.

Asfaltbetoonkatte ülakihi maht kokku:	45 223,80 m ²
Asfaltbetoonkatte ülakihi maksumus kokku:	526 044,25 eurot
Sadeveetorustiku maht	292,43 jm
Reoveetorustiku maht kokku	826,64 jm
Veetorustiku maht kokku:	805,95 jm
Tänavavalgustuse rajamine:	2 310,97 jm
Elektrikaabli paigalduse maht:	306,00 jm
Telekommunikatsioonisüsteemide rajamise maht:	5 356,32 jm
Mullatööde maht kokku:	73 767,40 m ³
Truupide ehitus (d=250-400mm):	78,30 jm
Sillutiskivide paigaldus:	1 347,90 m ²
Äärekivide paigaldus:	2 954,80 jm

Muu hulgas teostati projekteerimist, ettevalmistus-, raadamis-, teekatte freesimis- ja stabiliseerimistöid koos aluste ehitusega, liikluskorraldusvahendite paigaldamist, teekatte markeerimist ning muid maastikukujundus- ja heakorratöid.

Kinnitame, et ehitustööd teostati lepingu ja hea tava kohaselt.

Kinnituskiri on antud hankemenetluses osalemiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Heiko Ojavee
sillainsener
Ida osakonna ehituse üksus

Heiko Ojavee
5253239 Heiko.Ojavee@transpordiamet.ee