

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1623

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Ain-Meelis Hannus** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Ruhingu teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekti ekspertiisi teostamine.

100% 8800,00 € + 1760,00 € = 10560,00 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2023/95 05.09.2023)

Kokku kuulub tasumisele: Kümme tuhat viissada kuuskümmend eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Ain-Meelis Hannus

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/