

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1599

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Jüri Koort** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Paeküla-Riitsalu maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimise ehitusprojekti ekspertiis on täidetud ja vastu võetud.

100% 7400,00 € + 1480,00 € = 8880,00 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2023/59 14.06.23)

Kokku kuulub tasumisele: Kaheksa tuhat kaheksasada kaheksakümmend eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Jüri Koort

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/