



MAKSU- JA TOLLIAMET

Sirli Heinsoo
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

18.10.2023 nr 1.5-3.1/011542-2

Maksu- ja Tolliameti (MTA) ning Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse (RMIT) andmepõhise aruandluse projekti 2023. aasta 3. kvartali tegevuse aruanne vastavalt sõlmitud koostöökokkuleppele

1) Kulu

Nimetus	Numbriline väärtus	Jääk	Kommentaar/seos tegevusega
Tööjõukulu MTA	36 125,97	50 908,84	Projektijuhi ja 2 ärianalüütiku tööjõukulu
Tööjõukulu RMIT	32 112	110 274,60	RMIT süsteemianalüütiku ja süsteemiarhitekti tööjõukulu
Majandamiskulu	-	-	Majandamiskulu ei taotletud
Investeering	10 933	489 067	Palga andmete esitamise eelanalüüs

2) Seni tehtud tegevuste ülevaade ja vastavus lisas 4 märgitud eelarvele ja tegevuste ülevaatele.

2.1 Määratletud andmepõhisele aruandlusega seotud suunad 2024. aastaks.

2.2 Kinnitatud 2024. aasta investeeringute, personalikulude ja majanduskulude summad MKMi ja RaMiga

2.3 Palgaandmete esitamise eelanalüüsis deklaratsioonide esitavate klientide ja ERPide intervjuerimine ja kokkuvõte.

2.4 Palgaandmete esitamise eelanalüüsis AS-IS äriprotsessid kaardistatud (TSDga palga andmete esitamine, TSD lisa 1 ja 2 andmete esitamine/sisestamine, TSD lisa 3-8 ja INF1 andmete esitamine/sisestamine, XF11, XF12 ja ESD andmete esitamine (sisestamine ja kinnitamine))

KMD andmekoosseisu (sh VD ja VDP) koostamine majandustehingute taksonoomia ühe osana

2.5 Äri- ja süsteemianalüüs, kuidas VD ja VDP esitada taksonoomia alusel XBRL GL formaadis

2.6 Andmepõhise aruandluse taksonoomia MTA andmekoosseisude palga- ja tööjõukulu (TSD, TÖR) ning ost-müük (KMD) loome, katsetamine ja vajadusel protsessis uuendamine MTA vaatest.

- 2.7 Osaletud riigiülestel projektiga seotud töörühmade koosolekutel.
- 2.8 Koosolekutele ja analüüsidesse antud vajadusel MTA sisend.
- 2.9 Antud ülevaade tegevustest ja planeeritavatest suundadest MKM andmepõhise aruandluse juhtrühmale 30.08 ning MTA juhtkonnale 05.09.
- 2.10 Aktiivne koostöö Statistikaameti esindajate Marika Korka, Maarja Männikuga, Skriining OÜ Valdek Järvepõlluga MTA andmepõhise aruandluse taksonoomia (andmekoosseisud palk- ja töäjõud ning KMD) ajakohastamiseks. 3. kvartalis toimus 4 töökoosolekut koos pideva taksonoomia faililoomega.

3) 2023. aasta 4. kvartaliks plaanitud tegevused.

- 3.1 Andmepõhisele aruandlusele üleminekuga seotud jätkutegevuste detailsema projektiplaani koostamine 2024. aastaks.
- 3.2 Palgaandmete esitamise analüüsis kolmandate osapoolte intervjuerimine XBRL GL ja andmepõhise aruandluse tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks.
- 3.3 Süsteemianalüüs reaalajamajanduse vaates, kuidas ettevõtja saab esitada ühendusesisese käibe aruande täitmiseks algandmeid ja teha andmete massparandust, kui andmevahetus toimub taksonoomia alusel XBRL GL formaadis. Mahuhinnang arendajalt.
- 3.4 MTA andmepõhise aruandluse taksonoomia palga- ja töäjõukulu (TSD, TÖR) ning KMD andmekoosseisu loome, katsetamine ja vajadusel protsessis uuendamine MTA vaatest.

Aruande koostas: Külli Solo, MTA andmepõhise aruandluse projektijuht