



## VÕRU VALLAVALITSUS

---

Riigi Tugiteenuste Keskus

06.10.2025 nr 11-1/3410

Projekti „Kaasava hariduse rakendamise  
võimekuse tõstmine Võru vallas“  
abikõlblikkuse perioodi pikendamine

Palume pikendada projekti „Kaasava hariduse rakendamise võimekuse tõstmine Võru vallas“  
abikõlblikkuse perioodi kuni 30. novembrini 2025.

Projekti pikendamise vajadus tuleneb sellest, et peale kõigi projektis planeeritavate soetuste tegemist jäi veel kasutamata projekti vahendeid summas 2161,19 eurot, mille eest soovime teha täiendavat ostu kokkuvolditavatele lauasirmidele. Lauasirmide ostmiseks peame korraldama täiendava pisihanke st küsima hinda vähemalt kahelt ettevõtelt. Lähtudes näiteks AJ Tooted ASi kodulehel pakutavale lauasirmi hinnale, milleks on 86 eurot koos km-ga, siis saame täiendavalt soetada ca 25 lauasirmi. <https://www.ajtooted.ee/kool-ja-lasteaed/helisummutavad-tooted-ja-vaheseinad/helisummutavad-tooted/lauasirmid/lauasirm-527629-527627>

Lauasirmid on olulised õppimiskeskkonna parendamiseks, aidates tagada HEV õpilaste privaatsust, turvalisust ja keskendumist ning võimaldades õpetajatel pakkuda individuaalset toetust. See omakorda aitab parandada õppimistulemusi ja edendada HEV õpilaste akadeemilist edu. Täiendavad lauasirmid soovime hankida valla suurimale koolile Parksepa Keskkoolile.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kalmer Puusepp  
vallavanem

Merle Tsirk  
524 5631  
merle.tsirk@voruvald.ee