

## TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1624

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Jüri Koort** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Prügi tee rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi teostamine.

**100% 4400,00 € + 880,00 € = 5280,00 €**

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2023/98 07.09.2023)

Kokku kuulub tasumisele: Viis tuhat kakssada kaheksakümmend eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Jüri Koort

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/