

## TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1660

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Pöörikaasiku metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamine uurimistööde järgselt on täidetud ja vastu võetud.

**30% 8070,00 € + 1775,40 € (km.22%) = 9845,40 €**

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/80 28.06.22)

Kokku kuulub tasumisele: Üheksa tuhat kaheksasada nelikümmend viis eurot ja nelikümmend senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/