



RIIGI
KAITSEINVESTEERINGUTE
KESKUS

Alvar Leola
LIPUTEHAS OÜ
alvar@liputehas.ee,
annaliisa@liputehas.ee

02.09.2026 nr 2-14/26/3164

Täiendava tähtaja andmine ja leppetrahvi
hoiatus, ostutellimus number OTE-1299447

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (edaspidi tellija) ja LIPUTEHAS OÜ (edaspidi täitja) vahel on riigihanke „Lipud ja liputarvikud“ (viitenumber 269920) tulemusel sõlmitud 29.11.2023 raamleping nr 2-2/23/889 ning selle alt läbi viidud minikonkursi „Lipumastid koos metallist alusplaadiga (jalaga) ning transpordiga Ämarisse“ (314221) tulemusel OTE-1299447.

OTE-1299447 kohaselt oli kauba tarne ajaks 7 päeva tellimuse esitamisest ehk siis hiljemalt 31.08.2026.

Tellitud kaupa ei ole käesoleva kirja koostamise hetkeks tarnitud.

Raamlepingu 2-2/23/889 punkti 12.9. kohaselt on kauba tähtaegselt üle andmata jätmise korral tellijal õigus nõuda leppetrahvi kuni 0,25% tähtaegselt üle andmata kauba maksumusest päevas iga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 50% hankelepingu maksumusest.

Tellija annab täitjale täiendava tähtaja kohustuste täitmiseks. Täiendav tähtaeg on **08.09.2026**.

Tellija hoiatab täitjat raamlepingu punkti 12.9. rakendamise eest, kui täitja ei täida oma kohustusi täiendavaks tähtajaks, s.o 08.09.2026. Täiendavaks tähtajaks kauba tarnimata jätmisel hakatakse leppetrahvi arvestama alates 01.09.2026.

Tellija loodab, et sanktsioonide rakendamiseks ei ole põhjust ning täitja leiab võimaluse, et kaup tellijale üle anda hiljemalt 08.09.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristo Raud
kategooriajuht

Rage Heinmäe
Rage.Heinmaee@rkik.ee