

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1618

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Jüri Koort** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Sütemetsa-Telga metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamine uurimistööde järgselt.

30% 36378,00 € + 7275,60 € = 43653,60 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/62 23.05.2022)

Kokku kuulub tasumisele: Nelikümmend kolm tuhat kuussada viiskümmend kolm eurot ja kuuskümmend senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Jüri Koort

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/