



SAKU VALLAVALITSUS

MAJANDUSTEENISTUS

Transpordiamet
maantee@transpordiamet.ee
marek.lind@transpordiamet.ee

Teie 06.02.2024 nr 7.1-2/24/16343-3

Meie 22.02.2024 nr 4-5/3-4

Koolibussipeatuste tingimuste täitmisest

Kuni 2023. a suveni peatusid õpilasvedu teostavad bussid õpilaste transportimiseks ka nendes kohtades, kus puudus liiklusmärk 541a. Konkursi alusel veeteenust osutav ettevõtte andis meile 2023. a juulis teada, et alates uuest õppeaastast nad kohtades, kus puudub liiklusmärk 541a enam ei peatu.

Kahjuks oli sellisele teatele reageerimise aeg niivõrd lühike, et suutsime küll kinnitada bussipeatuste kohanimed ning paigaldada Transpordiametiga kooskõlastatud kohtadesse märgid 541a, kuid ootealade väljaehitamist enne lume tulekut ei olnud võimalik enam teostada.

Töötades välja ootealade lahendusi jõudsime seisukohale, et mõistlik on luua terviktoode, mis oleks looduses püsiv, konkreetne ja äratuntav, mis ei segaks talihooldetoid ning mida saab vajadusel teisaldada ühest kohast teise, kui peatuse asukoht muutub. Meie nägemuses peab lahendus sisaldama tuule ja vihmakaitset, istepinki, valgustust, prügikasti, ruumi olemasolul ka rattahoidjaid paarile rattale ning olema samas ka taastoodetav ehk kui paari aasta pärast on vaja peatuseid juurde tellida, siis peab tootjal olema võimekus seda teha.

Täna on meil välja töötatud lähteülesanne, milline võiks peatus välja näha, oleme leidnud hanke korras projekterija, kes meie mõtted projektiks muudab, on toimunud esimene töökoosolek ning kavandid on paberile pandud. Projekterija peab meile eskiisi ja esialgse tehnilise lahenduse esitama veebruari lõpuks. Kui oleme eskiisi üle vaadanud ja võimalikud muudatused sisse viinud, saadame selle loodetavasti märtsis ka TRAM-le ülevaatamiseks.

Kuna järgmiseks peame hankima ka ettevõtja, kes väljatöötatud lahenduse valmis ehitaks, võtab see algselt planeeritust paraku rohkem aega. Samas peaks tulema olema oluliselt kvaliteetsem ja funktsionaalsem. Kindlasti soovime uut kooliaastat alustada juba uute peatustega.

Seniks palume mõistvat suhtumist ning aktsepteerida kuni korralike ootealade rajamiseni ajutisi lahendusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Peep Pukk
Majandusteenistuse juht

August Albert
671 2407 august.albert@sakuvald.ee