

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1552

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Jüri Koort** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Vennisaare-Kulli maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekti koostamine

20% 3875,00 € + 775,00 € = 4650,00€

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2020/182 23.11.20)

Kokku kuulub tasumisele: Neli tuhat kuussada viiskümmend eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Jüri Koort

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/