

## TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1757

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsataristu osakonna metsataristuspetsialist hr. Villu Alatsei** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Pähu tee rekonstrueerimise projekti ekspertiis on koostatud ja vastu võetud.

**100% 1500,00 € + 330,00 € (km.22%) = 1830,00 €**

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2025/16 21.02.25)

Kokku kuulub tasumisele: Üks tuhat kaheksasada kolmkümmend eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Villu Alatsei

OÜ Laanekraav

RMK

Juhataja

Metsataristuosakonna metsataristuspetsialist

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/