



TRANSPORDIAMET

Kaidar Viikman
Riigi Tugiteenuste Keskus
kaidar.viikman@rtk.ee
Lõkke tn 4
10122, Tallinn, Harju maakond

Meie 07.02.2025 nr 5.2-1/23-131/2238-1

Projekti nr 2021-2027.2.03.23-0005 sisene eelarve kuluridade muudatus

Austatud hr Kaidar Viikman

Transpordiamet on ellu viimas Teeilmajaamade seiresüsteemi uuendamine projekti nr 2021-2027.2.03.23-0005, mis on rahastatud meetmest „2021-2027.2.3 (EK nr 2.4) Kliimamuutustega kohanemine, katastroofiriski ennetamine“. Projekti elluviimise käigus on riigihangete odavnemise tulemusel võimalik tõhustada teeilmajaamade seiresüsteemi võrgu tihedust ja lisada rohkem uusi teeilmajaamu kui algselt kavandatud. Selle tõttu saavutatakse parem tulemus kui algselt kavandatud. Seoses sellega palume muuta e-toetuse süsteemis projekti tegevuste eelarvet alljärgnevalt:

Nr 5 tegevuse „60 teeilmajaama uuendamine“ eelarve koondsummast üle viia 350 000€ tegevuse nr 6 „25 uue teeilmajaama paigaldamine täiendavatesse asukohtadesse“ eelarvereaale. Projekti koondeelarve ei muutu. Transpordiamet on esitamas Kliimaministeeriumile investeringute kava muudatuse ettepanekut, kus soovime suurendada Teeilmajaamade seiresüsteemi uuendamise projektis väljundnäitajate väärtuseid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Johann Peetre
juhataja
liikuvuse kavandamise osakond

Kristjan Duubas
5034639, Kristjan.Duubas@transpordiamet.ee