

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1558

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Jüri Koort** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Linavästriku tee rekonstrueerimisprojekti koostamine 30% on teostatud

30% 2999,40 € + 599,88 € = 3599,28€

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/45 29.03.22)

Kokku kuulub tasumisele: Kolm tuhat viissada üheksakümmend üheksa eurot ja kakskümmend kaheksa senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Jüri Koort

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/