

TÖÖVÕTJA

METS JA KESKKOND OÜ

Reg. nr. 12937611

Roosi 38-7, Tartu, 51009

TELLIJA

Riigimetsa Majandamise Keskus

Sagadi küla

45403 Haljala vald

Lääne-Viru maakond

PROJEKTEERIMISTÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE

AKT nr. 21-11

Meie allakirjutanud, töövõtja juhatuse liige Argo Strantsov ja tellija esindaja RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus koostasime käesoleva et - **Hüti Erastvere metsakuivendus maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja teedevõrgu rekonstrueerimise projekti** – vastab metsateede ja maaparandussüsteeme teenindavate teede projekteerimistööde töövõtulepingu nr. 3-1.5/2020/78 nõuetele, on ettenähtud korras vormistatud ja on tellija poolt vastu võetud.

Töö maksumus vastavalt lepingule 27700 €, millele lisandub käibemaks 20% ehk 5540 €, kokku 33240 €.

Tulenevalt töövõtulepingu nr. 3-1.5/2020/78 punktide 4.1.1. projekteerija tasu kogumaksumus võib muutuda tulenevalt projekteerimistööde mahu muutumisest. Projekteerija tasu muudetakse proportsionaalselt projekteerimistööde mahu (maaparandussüsteemi pindala hektarites) muutumisega punktis 4.1 esitatud projekteerija tasu kogu-maksumuse ja algses lähteülesandes ettenähtud projekteerimistööde mahu (maaparandussüsteemi pindala hektarites) alusel leitava ühikuhinna järgi

Hüti Erastvere metsakuivendus maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja teedevõrgu rekonstrueerimise projekti pindala lähteülesande alusel oli 484,1 ha ühikuhinnaga 57,22 €/ha. Pärast projektile heakskiitva hinnangu andmist maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris maaparandusekspertiisi alal registreeritud eksperdi poolt anti tööde tellijale üle projekt pindalaga 545,2 ha.

Tasumisele kuulub täiendavalt 61,1 ha ühikumaksumusega 57,22 €/ha ehk 3496,14 €, millele lisandub käibemaks 699,22 €, kokku 4195,36 €.

Töövõtja
Argo Strantsov
Juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Tellijal
Ain-Meelis Hannus
RMK metsaparandusosakonna
kavandamisspetsialist

/allkirjastatud digitaalselt/