

OÜ Corestone Agri  
Killustiku, Kose küla  
Jõhvi vald  
Ida-Viru maakond

Riigi Tugiteenuste Keskus  
Lõkke 4  
10122 Tallinn

## AVALDUS

Palun muuta projekti nr 2014-2020.5.04.20-0425 „OÜ Corestone Agri tooraine väärindamise projekt“ tulemusnäitaja sihtväärtust.

Projekti tulemusnäitajad:

- 1) Töötleva tööstuse sektori keskmist palgataset ületavate töökohtade arv sihtväärtus: 6

Muudatused on vajalikud, et ettevõttel ei oleks kohustust täita selliseid tulemusnäitajaid, mis toetuse suurust arvestades ületavad kohustusliku osa.

Tarmo Talpsepp

Corestone Agri OÜ juhatuse liige

//Allkirjastatud digitaalselt//

## Seletuskiri

Taotleja on esitanud 14.12.2023 muudatustaotluse, et muuta töötleva tööstuse sektori keskmist palgataset ületavate töökohtade arvu sihtväärtus 8-le töötajale seoses abikõlbuliku eelarve vähenemisega.

28.12.2023 on taotleja esitanud avalduse lugeda projekt mittetoimivaks projektiks ning seeläbi muuta kahe tegevuse kulud mitteabikõlbulikuks:

- 1) Drying (kuivatid) summas 427 000 €;
- 2) Set-up and start up (seadistamine ja käivitamine) summas 10 000 €.

Seega on projekti abikõlbulik eelarve kõikide muudatuste tulemusel 28.12.2023 seisuga 1 140 000 € ning toetuse summa 513 000 € (45%).

Käeoleva muudatustaotlusega soovitakse täiendavalt vähendada töötajate arvu sihtnäitajat, kuna puudub vajadus varasema kõrgema eesmärgi seadmiseks, sest projekti ei suudetud lõpetada abikõlbulikkuse perioodil ning sellega seoses on projektis täiendavalt mitteabikõlbulikke kulusid, mille eest toetust ei anta.

Lähtuvalt taotluse rahuldamise otsusest on projektiga saavutatav tulemusnäitaja töötleva tööstuse sektori keskmist palgataset ületavate töökohtade arv 10. Vastavalt määrusele „*Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine”*” antakse toetust kuni 90 000 € ühe töötleva tööstuse sektori keskmist palgataset ületava töökoha või projektiga seotud töötleva tööstuse tegevusala keskmisest kõrgema palgaga töökoha (täistöökoha ekvivalent) loomise eest Ida-Viru maakonnas hiljemalt üks aasta pärast projekti lõppu. Toetusmäär väikeettevõttele on 45%. Lähtuvalt projekti muudatustaotluste järgsest abikõlbulikust eelarvest, mis on 1 140 000 €, on maksimaalne toetuse summa 513 000 €. Kui projekti maksimaalne toetuse summa jagada ühe loodud töökoha eest maksimaalselt saadava toetuse summaga 90 000 €, saadakse vajalikuks projektiga loodavaks töökohtade arvuks 6 töötajat. Sellest lähtuvalt palume sihtväärtust vähendada proportsionaalselt toetuse summa vähenemisega 6-le töötajale.

Tabel 1 Projekti tegevused ja eelarve

Tegevuse nimetus	Eelarve, €	sh MAK, €	sh AK, €
<b>1. Seadmete ja masinate soetamine ja häälestamine sh:</b>	<b>1 577 000</b>	<b>437 000</b>	<b>1 140 000</b>
<i>Process Design</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>Conveyors, bunkers, silos, metal construction, material handling</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>
<i>Initial separation</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
<i>Mills</i>	<i>510 000</i>	<i>0</i>	<i>510 000</i>
<i>Classification</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>	<i>260 000</i>
<i>Drying</i>	<i>427 000</i>	<i>427 000</i>	<i>0</i>
<i>Packaging</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
<i>Set-up and start-up</i>	<i>30 000</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>