

Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt nr. 2

Tellijä: **Riigimetsa Majandamise Keskus**
Töövõtja: AS Infragate Eesti

Leping: Omanikujärelevalve teenus RMK Mäeküla paisu tehiskärestiku rekonstrueerimise ehitus- ja rekonstrueerimistöödel

Lepingu nr ja projekti kood: OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 3-6.11/2023/46; RMK11, OJV145-23

Aruandeperiood: 1.09.2023 - 4.10.2023

Kuupäev: 4.10.2023

Töö nimetus	Tööde kogumaksumus, km-ta	Tööde algusest		Aruande perioodil	
		EUR	%	EUR	%
Omanikujärelevalve	4 560,00	1 710,00	38%	570,00	13%
Lõpparuanne	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
Ettenägematud kulud					
Kokku	5 060,00	2 210,00	44%	1 070,00	21%

KOKKU: 1 070,00 €
Käibemaks (20%): 214,00 €

Tasumisele kuulub: 1 284,00 €

Pooled kinnitavad, et ülalnimetatud töö on tehtud hea tava ja kõigi nõuete kohaselt ning vastab Poolte vahel kokkulepitule.

Andis üle:
Kalmar Kramp

Võttis vastu:
Küllike Kuusik

/allkirjastatud digitaalselt/
Nimi

/allkirjastatud digitaalselt/
Nimi

