



POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Vardo Ainela
Aktsiaselts Becky
vardo@becky.ee

Teie 18.09.2025 nr 20-2.17/398-1

Meie 22.09.2025 nr 20-2.17/398-2

Täiendava tähtaja andmine

Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi ostja) ja Aktsiaselts Becky (edaspidi müüja) vahel sõlmiti riigihanke “Termopesu ostmise” (viitenumber 251538) tulemusel hanke osas üks 25.01.2023 raamleping nr 20-2.17/131-8 (edaspidi raamleping) ja selle alusel 29.01.2025 hankeleping nr 20-2.17/131-18 (edaspidi leping) **võrkpesu ostmiseks** (edaspidi lepingu ese). Lepingu maksumus oli 162 879,00 eurot, millele lisandub käibemaks ning tarnetähtajaks oli 07.08.2025.

Seega kohustus müüja vastavalt raamlepingule ja lepingule lepingu esemed ostjale üle andma hiljemalt 07.08.2025. Müüja tarnis lepingu esemed 07.08.2025. Üleandmise ja vastuvõtmise akti (lisa 1 - ÜVA) kohaselt tuvastati läbiviidud koguste kontrolli käigus mittevastavused lepingule. Täpsemalt esinesid tarnitud esemetes järgnevad mittevastavused:

Tarnes olid üle tarnitud tooted:

VRM11834 VÕRK PESU_SÄRK_LV_L_104/190 (+20 ühikut);
VRM11873 VÕRK PESU_SÄRK_PV_3XL_128/180 (+1 ühik);
VRM11890 VÕRK PESU_PÜKSID_L_104/190 (+2 ühikut);
VRM11893 VÕRK PESU_PÜKSID_XL_112/180 (+20 ühikut)

Tarnes olid puudu järgnevad tooted:

VRM11853 VÕRK PESU_SÄRK_LV_M_96/180 (-20 ühikut);
VRM11862 VÕRK PESU_SÄRK_PV_L_104/190 (-1 ühik);
VRM11878 VÕRK PESU_SÄRK_PV_S_88/190 (-1 ühik);
VRM11909 VÕRK PESU_PÜKSID_M_96/180 (-2 ühikut);
VRM11913 VÕRK PESU_PÜKSID_XS_80/180 (-20 ühikut).

Müüjale tagastati ostja poolt üle tarnitud esemed. Vastavalt raamlepingu 20-2.17/131-8 punktile 5.1.1. andis ostja müüjale puuduste kõrvaldamiseks 14 tööpäeva alates hetkest, kui poolte kontaktisikud allkirjastasid üleandmise-vastuvõtmise akti. Üleandmise-vastuvõtmise akt on poolte poolt allkirjastatud 27.08.2025, seega oli puuduste kõrvaldamise ehk puuduolevate esemete tarnimise tähtaeg 16.09.2025.

Müüja esitas 18.09.2025 ostjale taotluse (lisa 2 - müüja taotlus) puuduste kõrvaldamise tarnetähtaja pikendamiseks kuni 24.10.2025. Täitja on selgitanud, et lepingu alusel tuli neil tarnida erinevas suuruses võrkpesu 11750 ühikut ning neil jäi praeguseks hetkeks tarnimata 23

ühikut. Tarnega viivitamine on tingitud asjaolust, et tehasel polnud valmiskangast kohapeal ja kanga tootmine võtab aega, kuna seda toodetakse Uus-Meremaal.

Müüja tarnis 19.09.2025 järgmised võrkpesu elemendid:

VRM11853 VÕRK PESU_SÄRK_LV_M_96/180 (20 ühikut);

VRM11878 VÕRK PESU_SÄRK_PV_S_88/190 (1 ühik).

Müüja tarnib tarnimata tooted hiljemalt **24.10.2025**:

VRM11862	VÕRK PESU_SÄRK_PV_L_104/190	1 tk
VRM11909	VÕRK PESU_PÜKSID_M_96/180	2 tk
VRM11913	VÕRK PESU_PÜKSID_XS_80/180	20 tk

Selgitame, et müüja pidi hankelepingu sõlmimisel arvestama, et hankeleping tuleb täita selles sätestatud kogustes ja tähtaja jooksul. Ostja teeb ettepaneku, et müüja tarnib asjad esimesel võimalusel ehk hiljemalt 24.10.2025. Ostja lähtus lepingut sõlmides mõistlikult eeldusest, et müüja suudab täita oma lepingust tulenevaid kohustusi tähtaegselt.

Käesolevaga annab ostja teada, et müüja on rikkunud lepingust tulenevat kohustust lepingu ese tähtaegselt üle anda ning anname tulenevalt võlaõigusseaduse § 114 lõikele 1 kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja ning palume lepingu tingimustele vastava lepingu eseme ostjale **tarnida hiljemalt 24.10.2025**. Juhime tähelepanu võlaõigusseaduse § 114 lõikele 2, mille kohaselt ei vabasta täiendava tähtaja andmine võlnikku vastutusest kohustuse rikkumise eest.

Raamlepingu punkti 7.1 kohaselt esemete üleandmisega viivitamisel vastavalt tarneaegade tabelis viidatud tähtajale on ostjal õigus nõuda ja müüjal kohustus tasuda leppetrahvi 0,15% vastava hankelepingu/tellimuse hinnast iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 50% hankelepingu/tellimuse hinnast.

Raamlepingu punkti 7.3 kohaselt esemete puuduste likvideerimisega viivitamisel on ostjal õigus nõuda ja müüjal seejärel kohustus tasuda leppetrahvi raamlepingus toodud tingimustel.

Võttes arvesse müüja poolt toodud põhjendust hakkab ostja nimetatud leppetrahvi arvestama alates **25.10.2025**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janne Alavere

peadirektori asetäitja varade alal

Lisad:

Lisa 1 - ÜVA

Lisa 2 - müüja taotlus

Kätlin Koidumäe, 6123038, katlin.koidumae@politsei.ee