

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1572

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Madi Nõmm** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Vihula metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekti koostamine 50%

50% 19194,00 € + 3838,80 € = 23032,80 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2021/76 26.04.2021)

Kokku kuulub tasumisele: Kakskümmend kolm tuhat kolmkümmend kaks eurot ja kaheksakümmend senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Madi Nõmm

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/