

Tööde teostamise AKT

NR. 1-46.11.30/2022/14-8

Töövõtja

E&A Ehitus ja Kaubandus OÜ

Periood: Märts 2023.a.
(kuu, aasta)

Tellija

Riigimetsa Majandamise Keskus

Tellija:		Riigimetsa Majandamise Keskus	Lepingu nr.:Käsundusleping		1-46.11.30/2022/14		
Tellija esindaja nimi ja tel.:		Heinar Juuse 5159317	Teostaja esindaja nimi ja tel.:		Eldur Kalmann 56653343		
Ehituse aadress:		Ida-Viru MK,Alutaguse vald	Lepinguline maksumus:		Lepingu maksumus 389.00 eurot kuus		
		Kuningaküla	Koos käibemaksuga		466,80 kuus		
Objekti nimetus		Poruni matkaraja ja	Eelmistel perioodidel akteeritud		2139,50		
ja lõkkekohade taristu rekonstrueerimine.Töö nr.20046KP2			tööde maksumus (ilma k.m.-ta):				
ÜF projekt nr.2014-2020.8.01.004.02.15-0079							
Nr.	Tööde nimetus	Kogumaksumus käibemaksuta	Teostatud tööde % *		Summa		
			Algusest	Aruande perioodil	Eelmistel perioodidel	Algusest	Aruande perioodil
1,	Poruni matkaraja ja lõkkekohtade	389,00	100,00%	100,00%	2139,50	2528,50	389,00
	teristu rekonstrueerimise OJV teenus						
	märts 2023.a.						
	KOKKU:	389,00			2139,00	2528,50 €	389,00 €
					Käibemaks	505,70 €	77.8
					Kokku	3034,20 €	466,80 €
					Ettemaksu tasaarveldus (0%	0,00	0,00 €
					Tasumisele		466,80 €

KINNITAS:

Tellija: Jaanus Käärma

Töövõtja esindaja

Eldur Kalmann

Kuup.: