

## TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1698

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Madi Nõmm** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Mäetaguse-Nipso metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamine uurimistööde järgselt.

**30% 14994,00 € + 3298,68 € = 18292,68 €**

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2021/141 15.02.2021)

Kokku kuulub tasumisele: Kaheksateist tuhat kakssada üheksakümmend kaks eurot ja kuuskümmend kaheksa senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Madi Nõmm

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/