

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1594

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Madi Nõmm** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Vihula metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekti koostamine 20% ekspertiisijärgselt

20% 7677,60 € + 1535,52 € = 9213,12 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2021/76 26.04.2021)

Kokku kuulub tasumisele: Üheksa tuhat kakssada kolmteist eurot ja kaksteist senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Madi Nõmm

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/