

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1725

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsataristu osakonna spetsialist hr. Madi Nõmm** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

Lükati maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekti ümbertegemine on täidetud ja vastu võetud.

100% 4800,00 € + 1056,00 € (km.22%) = 5856,00 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2024/81 22.10.24)

Kokku kuulub tasumisele: Viis tuhat kaheksasada viiskümmend kuus eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Madi Nõmm

OÜ Laanekraav

RMK Metsataristu osakonna

Juhataja

spetsialist

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/