

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1563

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Kotka-Sohlu maaparandusehitiste rekonstrueerimis projekti ekspertiis on täidetud ja vastu võetud.

100% 6490,00 € + 1298,00 € = 7788,00 €

(Töövõttuleping nr 3-1.5/2023/7 10.02.23)

Kokku kuulub tasumisele: Seitse tuhat seitsesada kaheksakümmend kaheksa eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/