

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1670

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Jüri Koort** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Oru metsakuivenduse ja Kase tee rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi koostamine.

100% 6900,00 € + 1518,00 € = 8418,00 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2024/27 22.03.2024)

Kokku kuulub tasumisele: Kaheksa tuhat nelisada kaheksateist eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Jüri Koort

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/