

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1704

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK poolne esindaja hr. Jüri Koort** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Vahepere-Laitse metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekti uurimistööde aruanne on koostatud ja vastu võetud.

30% 8340,00 € + 1834,80 € (km.22%) = 10174,80 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2023/67 27.06.23)

Kokku kuulub tasumisele: Kümme tuhat ükssada seitsekümmend neli eurot ja kaheksakümmend senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Jüri Koort

OÜ Laanekraav

RMK Metsataristu osakond

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/