

Hannes Kiipus  
Serpiente OÜ  
[merkswood@gmail.com](mailto:merkswood@gmail.com)

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev)  
nr 3-2.1/2024/2165

## Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Serpiente OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Serpiente OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/104, seisuga 05.08.2024 kokku 14,532 ha tähtajaks tegemata vösasae töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 12.08.2024**. Juhul kui Serpiente OÜ ei teosta töid antud lisaaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
PG144-26	MUH koridorina (15604)	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	2,996	26.07.2024
PG144-7	MUH koridorina (15604)	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	1,763	26.07.2024
PG147-16	MUH koridorina (15604)	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	5,936	26.07.2024
PG148-17	MUH koridorina (15604)	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	0,804	26.07.2024
PG148-23	MUH koridorina (15604)	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	2,061	26.07.2024
PG148-25	MUH koridorina (15604)	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	0,972	26.07.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal  
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht