

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1576

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Jüri Koort** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Kurtna-Maidla metsakuivenduse rekonstrueerimise ja Roobukametsa tee ehitamise projekti ekspertiis on täidetud ja vastu võetud.

100% 6800,00 € + 1360,00 € = 8160,00 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2023/29 22.03.23)

Kokku kuulub tasumisele: Kaheksa tuhat ükssada kuuskümmend eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Jüri Koort

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/