

OBJEKT: **Sidani maaparandussüsteemide ja tee uuendustööde kava**, töö nr 2023-289

Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus

Töövõtja: Kobras OÜ

Koosoleku protokoll nr 1

Toimumise kuupäev: 21.11.2023

Toimumise koht: RMK Tartu kontor

Osavõtjad:

1. Madi Nõmm, RMK
2. Toomas Hirse, RMK
3. Oleg Sosnovski, Kobras OÜ

Päevakorras arutatud küsimused ja ettepanekud:

- I. Vaadati üle projektlahendus.

Ettepanekud projektlahenduse muutmiseks.

1. EH1 Lutsu kü'ga 42001:001:0273 piirnevat läänepoolset kraavi ei uuenda.
2. EH2 kraavid nr 201-206 näha ette hooldustööd, mitte uuendus.
3. EH2 eesvool nr 210 puhastada allavoolu truubini nr T15 + ca 20 m.
4. EH3 eesvool nr 301 puhastada allavoolu riigimaani, edasi truubini T28 ainult voolutakistuste eemaldamine.
5. EH3 kalakotka elupaigas olevad kraavid nr 319, 324, 325 ja 326 uuendada (algselt RMK lähteülesandes töid ette nähtud ei olnud).
6. EH3 kraavil nr 319 Avijõe piiranguvööndis töid ei tee.
7. Kraavidel nr 321, 322, 327, 502, 503, 504 ja 505 VEP mõjualas on lubatud ainult käsitsi voolutakistuste eemaldamine kraavist.
8. EH4 Raadna oja puhastada allavoolu ainult truubini T50 + ca 50 m allavoolu.
9. EH4 eesvool nr 401 puhastada allavoolu ainult Maskametsa kü piirneval lõigul käänakuni, et välistada mõju elupaigatüübile (niiskuslembesed kõrgrohustud).

Protokollis: Oleg Sosnovski
