

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1545

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Jüri Koort** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Undiusse mahasõiduteede ehitusprojekti ekspertiis on täidetud ja vastu võetud.

100% 4800,00 € + 960,00 € = 5760,00 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/131 17.11.22)

Kokku kuulub tasumisele: Viis tuhat seitsesada kuuskümmend eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Jüri Koort

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/