



TRANSPORDIAMET

Peeter Piirsalu  
P.P. Ehitusjärelvalve OÜ  
peeter@entecon.ee  
Mustamäe tee 4  
10616, Tallinn

Meie 10.09.2024 nr 3.2-7/24/15588-1

**Leppetrahvi määramine (leping 3.2-3/23/1231-1)**

Vastavalt lepingule nr 3.2-3/23/1231-1 riigiteel nr 11330 Järveküla-Jüri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve teostamine lepingu Lisa 2 Tellija eritingimused p3.28 kohaselt tuleb Inseneril esitada Tellijale kolme kuu vahearuaanded perioodile järgneva kuu kümnendaks kalendripäevaks. Vahearuaande nr 3 esitamise õigeks kuupäevaks oli 10.06.2024, mis jäi Inseneri poolt esitamata. Vahearuaanne esitati 09.09.2024.

Vahearuaannet ei esitatud õigeks ajaks ning seetõttu määrab Tellija Insenerile lepingus nr 3.2-3/23/1231-1 riigiteel nr 11330 Järveküla-Jüri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve teostamine leppetrahvi omanikujärelevalve kohustuste mittetäitmise/ lepingulistest tähtaegadest mittekinnipidamise eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Viktor Kisseljov  
juhataja  
Põhja osakond

Lisa: Lisa 4 Akt leppetrahvi maaramise.docx

Lisaadressaadid: P.P. Ehitusjärelvalve, info@ppe.ee

Krista Maamägi  
3258736, Krista.Maamagi@transpordiamet.ee